

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 979
van **KOEN DANIËLS**
datum: 12 juni 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

N403 (Zandstraat) Sint-Pauwels - Heraanleg (2)

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 67 van 18 oktober 2019 gaf de minister aan dat de plannen voor de heraanleg van de N403 in Sint-Pauwels in een eindfase zitten, de onteigeningen lopen en de start van de werken gepland staat voor 2022.

Ter opvolging graag de volgende vragen.

1. Wat is de concrete timing van alle onderdelen van dit project?
2. In welke budgetten is voorzien over de verschillende jaren?
3. Wat is de actuele stand van zaken van dit project?
4. Hoeveel onteigeningen zijn er reeds gebeurd en dienen er nog te gebeuren? Welk budget is daarvoor al uitgegeven en is er nog voorzien?
5. Wanneer kan de heraanleg concreet starten?

ANTWOORD

op vraag nr. 979 van 12 juni 2020

van **KOEN DANIËLS**

1. Ik voorzie het afronden van de goedkeuringscyclus voor het voorlopig onteigeningsbesluit in 2020 en de verwervingen in der minne in 2021 en 2022. Parallel hieraan kan dan de aanvraag omgevingsvergunning voorbereid worden in 2021, en ingediend worden in 2022. De werken zullen aanbesteed worden zodra de onteigeningen hun einde naderen.
2. De budgetten moeten nog bekeken worden in het geheel van het investeringsprogramma.
3. Alle voorbereidende documenten voor het voorlopig onteigeningsbesluit zijn klaar voor goedkeuring.
4. De verwerving zullen starten na goedkeuring van het voorlopig onteigeningsbesluit. Van de 68 noodzakelijke verwervingen zijn er dus nog geen uitgevoerd.
5. De heraanleg kan pas starten na afronding van de verwervingen.