

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1185
van **ANNICK DE RIDDER**
datum: 31 augustus 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

A12 Ekeren - Geluidsschermen

In 2017 zouden de werken starten voor het plaatsen van nieuwe geluidsschermen langs de A12 richting Nederland. Deze schermen, gepland tussen afrit 15 en de Transcontinentaalweg, moeten het geluid van de A12 voor de Ekerse woonwijk Schoonbroek reduceren. Inmiddels zijn de werken al verschillende keren uitgesteld.

In het voorjaar 2020 werd een nieuwe planning vooropgesteld. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV - geraadpleegd op 28 augustus 2020) staat te lezen dat de werken nog niet concreet zijn ingepland, maar dat de uitvoering ten vroegste dit jaar zal gebeuren.

Het plaatsen van de geluidsschermen heeft als doel de leefbaarheid in deze wijk te verbeteren.

1. Bestaat de mogelijkheid dat de werken nog in 2020 van start kunnen gaan, en waarvan hangt dit af?
2. Kan de minister de reden(en) geven voor de vertraging die deze werken opliepen?

ANTWOORD

op vraag nr. 1185 van 31 augustus 2020

van **ANNICK DE RIDDER**

1. Er werd een beperkte evaluatie/studie gedaan, waarbij verleden week gebleken is dat er van start gegaan kan worden. De aannemer heeft inmiddels de leveranciers en onderaannemers terug gecontacteerd. Uitvoeringsperiode wordt voorzien in februari-maart 2021.
2. De studie van de geluidsschermen maakt deel uit van de opdracht van de aannemer die de schermen zal plaatsen. Tijdens het verloop van deze studie is echter gebleken dat de koker van het Schijn dichtter tegen de A12 loopt dan kon aangenomen worden. Hierdoor moest overgestapt worden op een andere uitvoeringstechniek en bijgevolg ook een bijkomende studie waardoor de studiefase langer loopt dan oorspronkelijk voorzien.

Nu vaststaat welke uitvoering gevolgd dient te worden, dient rekening gehouden te worden met de leveringstermijn van de betreffende profielen (met een kerstperiode ertussen) en de termijn die de onderaannemer van de micropalen nodig heeft om voorbereidend werk te doen.