

**Vraag nr. 524**  
**van 14 september 1998**  
**van de heer PETER DESMET**

*R35 ring Waregem – Afwerking*

Reeds heel lang sleept het dossier aan inzake de afwerking van de ring R35 rond Waregem en de werken van dit laatste deel van de ring zijn nog steeds niet gestart.

Wat is de stand van zaken in verband met de afwerking van de ring rond Waregem vanaf de Zultseweg tot aan de Noorderlaan ?

Zijn alle onteigeningen reeds gebeurd en afgerond ? Zo neen, wanneer kunnen de onteigeningen worden afgerond ?

Werden de werken reeds aanbesteed ? Zo neen, wanneer kan dit gebeuren ?

Is de aanneming reeds goedgekeurd en zijn de nodige kredieten uitgetrokken ?

Indien dit dossier nog niet volledig klaar is voor uitvoering, wat zijn thans nog de knelpunten ?

Welke actuele planning kan er in de huidige stand van dit dossier worden vooropgesteld ?

**Antwoord**

Het aanbestedingsplan en de opmerking zijn klaar en het voorstel tot aanbesteding is samen met het bestek nu in opmaak.

Er is een ministerieel besluit tot onteigening en er werd een bedrag van 24,640 miljoen vastgelegd op het Vlaams Infrastructuurfonds, artikel 73.10. Aan het Aankoopcomité is inmiddels gevraagd de te onteigenen percelen aan te kopen.

De werken zijn nog niet aanbesteed. De streefdatum voor aanbesteding is november 1998. De aanvang der werken wordt verwacht rond april-mei 1999.

Voor de werken is er op het goedgekeurd "fysisch programma" 1998 een bedrag van 50 miljoen frank opgenomen.