

**Vraag nr. 36**  
**van 20 november 2000**  
**van de heer CARL DECALUWE**

*N34 Westende - Heraanleg*

Op het fysisch programma dat vorig jaar aan het Vlaams Parlement werd voorgelegd, werd voor het jaar 2000 85 miljoen vastgelegd voor de uitvoering van de tweede fase van de N34 in Westende.

Tot op heden is er blijkbaar nog geen vooruitgang in het dossier geboekt.

1. Wat is hiervan de oorzaak ?
2. Worden de middelen verschoven naar het volgende jaar en welke stappen dienen nog te worden genomen om het dossier te kunnen aanbesteden ?
3. Welke termijn wordt vooropgesteld voor de realisatie van het dossier ?

#### **Antwoord**

Dat er tot op heden nog geen vooruitgang werd geboekt in dit dossier is niet juist. Het ontwerp werd afgerond en het project werd conform verklaard door de Provinciale Auditcommissie. Inmiddels werd ook de bouwvergunning afgeleverd.

Het project zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2001 worden aanbesteed. De uitvoering wordt dan gestart na het zomerseizoen van 2001 (september), zodat de beëindiging van de werken dan voor 1 juli 2002 kan worden verwacht.