

**Vraag nr. 39**  
**van 20 november 2000**  
**van de heer CARL DECALUWE**

*N308 Proven - Fietspaden*

Op het fysisch programma dat vorig jaar aan het Vlaams Parlement werd voorgelegd, werd voor het jaar 2000 50 miljoen vastgelegd voor de aanleg van fietspaden in Proven.

Tot op heden is er blijkbaar nog geen vooruitgang in het dossier geboekt.

1. Wat is hiervan de oorzaak ?
2. Worden de middelen verschoven naar het volgende jaar en welke stappen dienen nog te worden genomen om het dossier te kunnen aanbesteden ?
3. Welke termijn wordt vooropgesteld voor de realisatie van het dossier ?

#### **Antwoord**

Dat er tot op heden nog geen vooruitgang werd geboekt in dit dossier is niet juist. Het onteigeningsplan werd op 18 februari 2000 voor de raming van de onteigeningskosten doorgestuurd aan het Aankoopcomité. De raming werd door het Aankoopcomité op 25 oktober 2000 aan de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen doorgestuurd. De procedure voor de uitvaardiging van het ministerieel onteigeningsbesluit is opgestart.

De uitvoeringsplannen en het bestek zijn klaar voor aanbesteding. Afhankelijk van de verordening van de onteigeningsprocedure kan het project allicht medio 2001 worden aanbesteed.