

Vraag nr. 61
van 6 december 2002
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Rioleringswerken Zuid-Limburg – Coördinatie

Het is noodzakelijk dat de investeringen die men op gewestelijk of bovengemeentelijk vlak plant via de investeringsprogramma's van Aquafin, afgestemd zijn op deze van de gemeenten. Het behoort tot de decretale opdracht van de Vlaamse Milieu-maatschappij om de opmaak en samenstelling van diverse investeringsprogramma's op te volgen.

In Zuid-Limburg zijn nog heel wat werken gepland. Zo plant Aquafin een uitbreiding van het bestaande collectorennet. Belangrijk hierbij is dat er een afstemming is met de rioleringswerken van de gemeente en dat de wederzijdse engagementen nagekomen worden.

1. In welke mate zijn de rioleringsplannen van de gemeenten Tongeren, Riemst en Voeren gelijklopend met deze van Aquafin ?
2. Hoe werden de in 2000 voorgestelde trajecten concreet uitgevoerd in deze gemeenten (cfr. schriftelijke vraag nr. 205 van 17 mei 2000 ; Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 16 van 30 juni 2000, blz. 1605) ?
3. Welke wijzigingen gebeurden er nog ? Om welke reden ?
4. Welke stappen ondernam de minister wanneer afspraken niet nagekomen worden ?
5. Welke afspraken zijn nu in projecten-onder-voorbehoud vastgelegd ?

Antwoord

1. Het is de decretale opdracht van de Vlaamse Milieu-maatschappij om investeringsprogramma's op zowel gemeentelijk (GIP) als bovengemeentelijk (IP) niveau op te stellen. Bij de opmaak van deze investeringsprogramma's waakt zij er dan ook over dat de afstemming van de gemeentelijke rioleringsprogramma's met de bovengemeentelijke programma's maximaal is.

Aangezien het gewest de lokale overheden niet kan verplichten om op een bepaalde plaats een riolering aan te leggen wordt de uitvoering van het bovengemeentelijke programma afhankelijk gemaakt van het gemeentelijke investeringspro-

gramma. Dit is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat het huidige investeringsprogramma voor 2004 slechts voor vier miljard Bfr projecten omvat.

- 2 t.e.m. 5. Hierna wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken, de wijzigingen en de ondernomen stappen voor de projecten van de stad Tongeren en de gemeente Riemst die in juni 2000 cfr. de schriftelijke vraag nr 205 van 17/05/00 onder voorbehoud stonden. Voor de gemeente Voeren waren er – zoals aangegeven in de het antwoord op de toenmalige vraag – geen projecten onder voorbehoud geplaatst.

IP project 20300 : verbindingsriolering Lindebomstraat – Elderenstraat

Dit is een project van het IP 2001. De geplande opleveringsdatum van dit project is 3/5/04. Dit project werd onder voorbehoud geplaatst van het uitvoeren door de stad Tongeren van het project L99212, Lindebornstraat. Voor dit project werd door de gemeente een voorontwerp ingediend zodat aan het voorbehoud is voldaan.

IP project 20301 : verbindingsriolering Elderenstraat

Dit IP-project werd samengevoegd met het IP project 20300.

IP project 20302 : verbindingsriolering Demerbroek

Dit is een project van het IP 2001. De geplande opleveringsdatum van dit project is 15/3/04. Dit project werd onder voorbehoud geplaatst van het uitvoeren door de stad Tongeren van het project L202047, dienstriolering en huisaansluitingen in het tracé van de collector. Een voorontwerp voor dit gemeentelijk dossier moest worden ingediend op uiterlijk 1/7/2002 maar dit is niet gebeurd.

Wegens technische moeilijkheden voor het uitvoeren van het gehele project zou het gemeentelijk aandeel alleszins beperkt blijven tot het uitvoeren van huisaansluitingen. Voor het volledige project is echter op dit ogenblik een Milieu-effecten-rapport (MER) lopende waardoor het technisch plan van het project nog niet kan worden goedgekeurd. Pas na afloop van dit MER en na goedkeuring van het technisch plan zal geweten zijn of er een gemeentelijk aandeel is en wat de juiste omvang is. Op dat ogenblik zal er dan ook een gemeentelijk project worden

gedefinieerd op het gemeentelijke subsidieprogramma teneinde beide programma's maximaal af te stemmen.

IP project 20999 : verbindingsriolering Berg -'s Herenhelderren

Dit project was vastgelegd op IP 2003. Bij de bespreking van het IP 2004 werd dit project wegens het lage rendement en de te beperkte vuilvracht niet langer opgenomen als bovengemeentelijk project. Indien de stad hier nog langer riolering wil aanleggen zal dit moeten gebeuren als een zuiver gemeentelijk project. Ingrepen op gemeentelijk niveau die rendement verhogen zoals bv. het afkoppelen van verharde oppervlakken e.d. zouden eventueel een wijziging van het standpunt kunnen teweegbrengen.

IP project 20752 : collector Neerrepen – Guigoven

Bij de bespreking van de opmaak van het laatste IP werd er door Aquafin op gewezen dat hier een nieuw tracé aangewezen is en dat de sanering van dit gebied best gebeurt aan de hand van een Kleinschalige zuivering (KWZI) met een grootte van 300 IE.

Gezien de beperkte grootte van deze KWZI is dit niet langer een bovengemeentelijk project en werd dit project dan ook niet langer opgenomen in het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Voor de KWZI Neerrepen en de aanvoerleiding kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend door de stad.

IP project 20753 : verbindingsriolering Lerestraat.

Dit project is opgenomen in het IP 2006 – 2008 en was oorspronkelijk onder voorbehoud van de uitvoering van gemeentelijke projecten. Wegens een tracé-wijziging is het voorbehoud ondertussen vervallen.

IP project 21041 : verbindingsriolering Millerstraat

Dit project staat op het IP 2003. Het technisch plan van dit project moet worden ingediend in januari van volgend jaar. Dit project stond onder voorbehoud van de sanering van het lozingspunt in de Elsterweg.

Volgens de scenario-analyse van Aquafin zou dit project moeten vervangen worden door een

KWZI. De sanering van het lozingspunt van de Elsterweg kan dan gebeuren via de te plannen KWZI. Een aanvraag voor het verkrijgen van subsidie voor dit project kan worden ingediend.

Er werden voor Tongeren, Riemst en Voeren geen nieuwe projecten onder voorbehoud gedefinieerd.