

Vraag nr. 154
van 2 februari 1998
van de heer GEORGES CARDOEN

De Mark Galmaarden – Baggerwerken

Ondanks de vele inspanningen van de bevoegde administratie komt er maar geen oplossing voor het baggeren van sommige stroken van de Markri-
vier op het grondgebied van Herne en Galmaar-
den.

Wat deze laatste gemeente betreft, vrezen de
bewoners van de Tollembeekstraat en Nieuwstraat
terecht voor onderstroming van hun kelders bij
ernstige regenval.

Voor welke datum zijn de werken in het vooruit-
zicht gesteld ? Wat is de reden voor het uitblijven
van de uitvoering ?

Antwoord

De offerten van de aannemers voor de ruiming van
de Mark werden bij het bestuur ingediend op 16
februari 1998. De aanvang van de uitvoering wordt
gepland in de loop van de maand april 1998.

De uitvoering der werken werd vertraagd doordat
voorafgaandelijk verschillende onderzoeken dien-
den te gebeuren en toelatingen moesten worden
verkregen, gelet op het feit dat de werken worden
uitgevoerd in park- en natuurgebied. De vraag was
of al dan niet een bouwvergunning moest worden
aangevraagd en of de toelating, na analyse van de
onderwaterbodem van de Mark, tot het deponeren
van het slib op de oever, kon verkregen worden.