

Vraag nr. 50
van 10 november 1998
van de heer BART VANDENDRIESSCHE

Rioleringswerken – Planningscoördinatie Aquafin-gemeenten

Om een maximaal rendement te halen uit de investeringen in waterzuivering moeten de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de collectoren zo spoedig mogelijk het afvalwater ontvangen waarvoor ze werden ontworpen. Dit impliceert dat gemeenten de planning van de uitbreiding en de aanpassing van hun rioleringsstelsel richten op de planning die de NV Aquafin aanhoudt.

Tussen het vaststellen van het investeringsprogramma van de NV Aquafin en de uitvoering van de werken in gemeentelijke rioleringsstelsels verloopt een aanzienlijke termijn. Zo zijn in 1998 de investeringsprogramma's voor 2002-2004 vastgesteld.

Blijkbaar kunnen niet alle gemeenten dezelfde waardering opbrengen voor de inspanningen van de Vlaamse overheid en haar prioriteiten op het grondgebied van bepaalde gemeenten. De bouw van de noodzakelijke rioleringswerken op het grondgebied van die gemeenten die aansluiten op de collectoren en rioolwaterzuiveringsinstallaties, loopt dan achterop.

Wordt bij de vaststelling van investeringsprogramma's rekening gehouden met de bereidwilligheid van de betrokken gemeentebesturen om, in aansluiting op de werken van de Vlaamse overheid, de noodzakelijke rioleringswerken uit te voeren ?

Heeft de NV Aquafin reeds opdracht gekregen daaromtrent een evaluatie te maken ?

Worden volgende elementen in de evaluatie opgenomen : de rioleringswerken die nog moesten worden uitgevoerd bij de aanvang van de evaluatieperiode en de snelheid waarmee de gemeente haar achterstand ophaalt in verhouding tot de aangevoerde vuilvracht ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord

Tussen de opmaak van de bovengemeentelijke investeringsprogramma's en de uitvoering van de werken verloopt inderdaad een aanzienlijke termijn. Het is zo dat in 1998 het investeringsprogramma 2000-2004 werd gemaakt. Concreet betekent dit echter dat de programmatie voor 2000 wordt vastgesteld en de programmatie van de investeringen voor de periode 2001-2004 richtingge-

vend is.

Deze laatste projecten worden namelijk opnieuw geëvalueerd bij de opmaak van het programma 2001-2005 in 1999. Wijzigingen naar aanleiding van recente evoluties zijn steeds mogelijk. Er kan dus wel degelijk worden ingespeeld op de initiatieven van de Vlaamse gemeenten.

Het probleem van de defasering tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur is verspreid over geheel het Vlaamse gewest.

Teneinde de afwerking van het gemeentelijke rioleringsstelsel binnen een redelijke termijn te waarborgen, werd in 1996 een financiële ondersteuning vanuit het Vlaams Gewest (het zogenaamde Rio-project) opgestart. Door middel van dit Rio-project wou men ook garanderen dat deze verdere rioleringsuitbouw planmatig gebeurt, met andere woorden is afgestemd op de programmatie van de bovengemeentelijke investeringsprogramma's.

Deze afstemming gebeurt concreet bij de opmaak van ieder bovengemeentelijk investeringsprogramma. Naar programmatie toe is het een feit dat de prioriteiten worden vastgesteld op basis van de reeds door de gemeente gecentraliseerde vuilvracht en op basis van de door de gemeente geplande verdere centralisatie ervan.

Voor het gebied waar weinig of geen vuilvracht wordt ingezameld door gemeentelijke riolering is het minder aangewezen om in collectoren of persleidingen te voorzien.

Veel van deze bovengemeentelijke projecten (collectoren, persleidingen) worden dan ook "onder voorbehoud" geplaatst. Dit betekent dat deze projecten enkel kunnen worden uitgevoerd als ook de gemeente rioleringswerken uitvoert. Door de opname van de rioleringswerken in de subsidiëringsprogramma's van het Rio-project kan het engagement van de gemeente hieromtrent worden opgevolgd.

De Vlaamse Milieumaatschappij, die instaat voor de opmaak van beide programma's (bovengemeentelijk investeringsprogramma en gemeentelijk subsidiëringsprogramma), waakt ook over de onderlinge afstemming.

Indien de gemeente op een bepaald moment in de subsidiëringsprocedure het rioleringsproject niet meer voortzet, worden bijgevolg voorstellen geformuleerd voor het blokkeren van het bovengemeentelijke project. Komt daarentegen de gemeente haar engagement volledig na, dan wordt het voorbehoud bij het bovengemeentelijk project opgeheven.

De NV Aquafin heeft bij dat alles slechts een adviserende rol en heeft dus geen opdracht gekregen om een evaluatie op te maken.