

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1248
van **WARD KENNES**
datum: 6 juni 2016

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Investeringsprogramma wegen - Fietspad Averboodsebaan Laakdal

Op het programma van het Agentschap Wegen en Verkeer 2016-2018 wordt voor de uitvoering van het project nr. 40459 (aanleg fietspad langs de N 165 Averboodsebaan in Laakdal) in 2018 in 2 miljoen euro voorzien.

In 2017 en 2018 wordt telkens in een half miljoen euro voorzien voor de noodzakelijke onteigeningen. Voor de studie wordt volgend jaar een bedrag van 80.000 euro begroot.

1. Welke procedures moeten nog worden doorlopen voor dit project?
2. Zit de verwerving van de gronden op schema?
3. Wanneer kunnen volgens de huidige prognoses de werken effectief starten?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 1248 van 6 juni 2016

van **WARD KENNES**

1. Het onteigeningsplan is in opmaak. Op basis hiervan kan de dienst vastgoedtransacties een raming opmaken. Als deze ter beschikking is, kan er een voorstel tot Ministerieel Besluit (MB) worden opgemaakt. Na goedkeuring van het MB kunnen de onderhandelingen voor onteigeningen op het terrein starten. Als de onteigeningen volledig rond zijn, kan er, na vergunningsaanvraag en aanbesteding, tot uitvoering worden overgegaan.
2. De eigenlijke verwerving van de gronden start na de ondertekening van het MB (zie ook antwoord op deelvraag 1).
3. Gezien de nog te doorlopen stappen (onteigening, vergunningstraject, aanbesteding) is het momenteel voorbarig om al een concrete startdatum te geven.