

Vraag nr. 121
van 6 december 2002
van de heer CARL DECALUWE

N370 Wingene-Zwevezele – Fietspaden

Uit het Investeringsprogramma 2002-2004 blijkt dat in 2002, langs de N370 vak Wingene-Zwevezele, fietspaden moesten worden aangelegd.

Er kan echter worden vastgesteld dat deze werken nog steeds niet werden uitgevoerd, vandaar volgende vragen.

1. Waarom zijn bovenvermelde werken niet uitgevoerd ?
2. Wat is de nieuwe timing ? Wanneer worden deze werken opgestart en wat is de einddatum ?
3. Welke maatregelen, procedures en studies dienen nog voltooid te worden vooraleer de effectieve uitvoering van start kan gaan ? Welke werden reeds uitgevoerd ?
4. Welke financiële impact heeft het uitstel van bovenvermelde werken ? Welke nieuwe middelen zijn nodig om de uitvoering toch te kunnen laten doorgaan ?

Kan de minister vice-president een actualisatie geven van de vereiste middelen ?

Antwoord

Het project zal uitgevoerd worden in het kader van de subsidiemodule voor de aanleg van fietspaden door de lokale overheid. De gemeente Wingene heeft beslist de module 13 voor dit project te zullen ondertekenen en heeft bijgevolg de verdere timing voor realisatie van het project in handen.

Er dient een startnota voorgelegd te worden aan de Provinciale Auditcommissie (PAC), gevolgd door een projectnota. Verder zijn nog alle gebruikelijke procedures te doorlopen zoals de terreinopmetingen, het bodemonderzoek, de onteigeningsprocedure, de aanbestedingsprocedure, de bouwvergunning, en dit telkens gepaard gaande met de nodige acties (studiewerk, opmaken plans, samenstellen dossiers, enz ...) .

De nodige middelen zijn uitgetrokken op het driejarenprogramma 2003-2005 voor 2003.