

MASTERPLAN 2020

Masterplan Mobiliteit Antwerpen 11^{de} voortgangsrapportage 12 januari 2017




Structuur presentatie

- ▶ **MP2020: Oosterweelproject**
Gauthier Van Alboom
- ▶ **MP2020: MOW- en BAM-projecten**
Bert De Bondt

LINKEROEVER EN ZWIJNDRECHT




Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken




beheersmaatschappij
antwerpen mobiel


Infrastructuurwerken LO



LO herinrichting zuidelijke knoop




LO herinrichting noordelijke knoop



Fietsinfrastructuur



Infrastructuurwerken LO aanpassingen



Infrastructuurwerken LO

Hoofdpijnen bestek en aanbesteding




Infrastructuurwerken LO

Transport over water



Waterwegen zijn wegen die bewegen en je brengen waar je heen wil. *Blaise Pascal (Pensées)*

Planning Linkeroever



Mijlpalen LO



LO P&R en traminfra Blancefloer + parallelweg Zuid beschikbaar voorjaar 2019

LO parallelweg Noord beschikbaar voorjaar 2020

LO Hoofdwegennet in gebruik voorjaar 2022

LO oplevering werken begin 2023


Oosterweelverbinding




Deurnese tuinen / Sint Annabos



Scheldetunnel



Bouwdok tunnelelementen



Deelprojecten Oosterweel “werken met werken combineren”




Deelprojecten Oosterweel Schijnpoort Pompstation Groot Schijn



Deelprojecten Oosterweel Heraanleg NoorderSingel



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken




beheersmaatschappij
antwerpen mobiel

Deelprojecten Oosterweel Heraanleg Noordersingel



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken



beheersmaatschappij
antwerpen mobiel


Deelprojecten Oosterweel Groenendaallaan - leidingenkoker



Deelprojecten Oosterweel IJzerlaanbrug



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken



beheersmaatschappij
antwerpen mobiel


Deelprojecten Oosterweel IJzerlaanbrug



Deelprojecten Oosterweel IJzerlaan Leidingenkoker




Planning



Grondafzetlocaties

Stortlocaties overtollige gronden

8,5 miljoen m³ = 400 voetbalvelden 4m hoog volgestort



Tijdelijke stortlocatie baggerspecie Sint-Annabos → Noordelijk Insteekdok



27 september 2016



PERSMEDEDELING

Doorbraak voor Sint-Annabos



Maatschappelijk draagvlak



projectwebsites



DE OOSTE



beheersmaatschappij
antwerpen mobiel



AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER

SCHRIJF NIEUWS

Ben je benieuwd
met de Oost
op onze di
je via e-m
de laatste

OP 15 OKT INFRASTRUCTUUR



Werken Pro

Van 15 okt
onderzoek

STEL

PLU

WAT IS PROJECT
NOORDERSINGEL?

VERLOOP VAN DE
WERKEN

WAAR WERKEN WE
NU?

BEREIKBAARHEID

WERF IN BEELD

NIEUWS

VEELGESTELDE
VRAGEN



STEL EEN VRAAG

NOORDERSINGEL

#noordersingel



WAAR WERKEN WE NU?

NOORDERSINGEL (SEPTEMBER 2016)

Op de Noordersingel werkt de aannemer volop verder. Vanaf begin september werd er een werfzone ingericht aan de kant van het waterzuiveringsstation. In deze zone plaatst de aannemer nieuwe rioleringskokers.

[Lees wat dit betekent voor het verkeer >](#)

Ook tussen de hoofdingang van Spoor Oost en de Buurtspoorweglei blijft de werf aan de zijde van de Antwerpse Ring. De Noordersingel wordt hier volledig vernieuwd: er worden funderingen, boordstenen en een greppel geplaatst en de weg wordt geasfalteerd.

Op het stuk Noordersingel tussen de Buurtspoorweglei en de Turnhoutsebaan rijdt het verkeer aan de kant van de Ring. Aan de overzijde wordt de Noordersingel ook volledig heraangelegd ter hoogte van muziekcentrum Trix. Tegen begin oktober zouden de werken in deze zone klaar moeten zijn.

OMGEVING RONDOM KRUISPUNT SCHIJNPOORT (MIDDEN AUGUSTUS - MIDDEN NOVEMBER 2016)

Vanaf midden augustus tot 7 november 2016 wordt er volop gewerkt in de omgeving rondom het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Noordersingel en de Slachthuislaan.

Zo voeren nutsmaatschappijen nog werken uit **onder de hoeken van het kruispunt**. Ook de rechtsaf van de Noordersingel naar de R1 wordt volledig heraangelegd. De voet- en fietspaden rondom het kruispunt worden heraangelegd in functie van een vlottere doorstroming voor de evenementen van het Sportpaleis. Op de Slachthuislaan en de Noordersingel wordt er nabij het kruispunt voortgewerkt. Op de **Slachthuislaan** worden de nutsleidingen aangepast en verplaatst en wordt de weg van gevel tot gevel vernieuwd. Op de **Noordersingel** verhuist de werfzone nabij het kruispunt van Spoor Oost naar het waterzuiveringsstation. In deze zone plaatst de aannemer nieuwe rioleringskokers.

[Lees wat dit betekent voor het verkeer >](#)

Bezoek leidingentunnel onder Albertkanaal

8 en 9 oktober




Buurtontbijt en kijkmoment fietsbrug IJzerlaan

4 december



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken




beheersmaatschappij
antwerpen mobiel

Infopunten/infosessies



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken



beheersmaatschappij
antwerpen mobiel

Talentenwerf




Openbaar vervoer

Waterwegen

Fietspaden

Weginfrastructuur

Masterplan 2020



Vlaanderen

is mobiliteit &
openbare werken


Masterplan 2020-projecten

- ▶ **Situeren 11^{de} voortgangsrapportage**
 - Stand van zaken Masterplan 2020 projecten
 - Evolutie sinds 10^e voortgangsrapportage 2 juni 2016
 - Oosterweelproject
 - Minder Hinder
- ▶ **Projectfiches**
 - Actualisaties
 - O.a. timing en kostprijs
- ▶ **Overzichtstabel:** nieuwe structuur

Prioritering Masterplan 2020

- ▶ **Rekening houden met lopende processen**
- ▶ **Investeringsplanning Beleidsdomein MOW**
- ▶ **Werk maken met werk**

Wegenprojecten




beheersmaatschappij
antwerpen mobiel



Vlaanderen
is wegen en verkeer

Wegenprojecten



► **Dynamisch Verkeersmanagement:**

- E19 Wilrijk-Vilvoorde: basiswegvakmanagement (vanaf najaar 2016)
- E17 St-Niklaas-Kruibeke: rijstrooksignalisatie E19 (medio 2017)
- E313 Ranst-Beringen: basiswegvakmanagement (najaar 2017)

► **E34/E313:**

- Plan-MER: goedkeuring begin 2017
- Aansluitend GRUP – project-MER – vergunning

► **A102/R11bis**

- Plan-MER: o.b.v. deelrapport 'mens-mobiliteit' aanvullende richtlijnen
- Plan-MER afronden

Wegenprojecten

► **Waasland:**

- GRUP 'Oostelijke tangent Sint-Niklaas'
- Projectnota Oostelijke Tangent



► **R4 Gent:**


- Aanpassingen voor fietssnelweg: + 8 mio. €
- Aanpassingen knooppunten 1, 2 en 3: kost x2
- Aanpassingen t.b.v. uitzonderlijk vervoer



Wegenprojecten

► **N49:**

- GBC-procedure: deelprojecten Vredestraat Lapscheure en Hoeke
- Ontwerpstudie: brug en ontsluitingsweg Stoepestraat (Assenede), bruggen Oosthoek en Nieuwburgstraat (Assenede), Vakebuurtstraat (Maldegem), Hoornstraat (Damme) en deelproject Maldegem-Celieplas
- Project-MER: gebied tussen Vakebuurtstraat (Maldegem) en Hoornstraat (Damme)
- Onteigeningen: bruggen Stoepestraat en Stroomstraat (Assenede)
- RUP: aansluitingscomplex N456 met N49 (Kaprijke) en omleidingsweg Lembeke start in 2017
- Werken in uitvoering: N455 (Sint-Laureins) klaar tegen zomer 2017



Vlaanderen
is mobiliteit &
openbare werken

Watergebonden infrastructuur

► **Bruggen Albertkanaal**

- 12 bruggen afgewerkt (+1: Olen-Hoogbruul)
- Deurne Bal: gestart in oktober 2016
- Theunisbrug
 - Aanbestedingsprocedure gestart
 - Start werken: 2018
- Hoogmolenbrug; studies
- Olen-Hoogbruul: voltooid
- 6 bruggen via PPS:
 - Cluster1: 4 kandidaten geselecteerd, gunningsprocedure wordt verder gezet, uitvoering 2017-2020
 - Cluster 2: goedkeuring gunningsleidraad RvB januari 2017
 - Gunstig INR-advies

Watergebonden infrastructuur


Bruggen Albertkanaal



Watergebonden infrastructuur

► Royerssluis

- 36-meter variant: bestek voorjaar 2017
- Project-MER: begin 2017
- Gecombineerde aanbesteding met Oosterweelverbinding
- Werken: 2019-2022



Openbaar vervoer projecten



► Noorderlijn

- Maart 2017: tram 6 verlengd tot P&R Havana
- April 2017: tram 7 verlengd tot het Eilandje
- Juni 2017: openhelling metro Leien Zuid in gebruik



Openbaar vervoer projecten

► **Zuiderlijn**

- Tracéstudie Wilrijk – Kontich afgerond
- De enquête over de mobiliteitsgewoonten en -behoeften in de regio

► **Open helling Turnhoutsepoort**

- Werken gestart: september 2016
- Opening: september 2017





Fietsinfrastructuur

▶ **Spoorlijn Lier-Antwerpen**

- Studie i.o.v. provincie
- Belangrijke meerkost o.b.v. voorstel provincie

▶ **Albertkanaal**

- Fietsbrug Ijzerlaan: werken gestart

▶ **Havenroute**

- traject Berendrecht-Zandvliet-Lillo: definitief opgeleverd

▶ **Ringfietspad**

- onderzoek voor deze optimalisatie van het Ringfietspad werd opgestart



Vlaanderen

is mobiliteit &
openbare werken

Fietsinfrastructuur

► **Welenroute**

- Heirbaan-Kruibeeksesteenweg en Beatrijslaan-Astridlaan afgerond.
- deel Dorp aan de stroom in Burcht gestart

► **Districtenroute**

- traject tussen de Drakenhoflaan en de Ruimtevaartlaan
- Rest fietstraject:
 - × stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd
 - × de start der werken gepland in 2017