

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 52
van **DANIELLE GODDERIS-T'JONCK**
datum: 13 oktober 2017

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Zoneringsplan Alveringem - Uitvoering

Het zoneringsplan valt onder te verdelen in vier clusters: het centraal gebied, het collectief geoptimaliseerd buitengebied, het collectief te optimaliseren buitengebied en het individueel te optimaliseren buitengebied. De woningen gelegen in de laatste twee clusters kunnen niet worden aangesloten op een openbare riolering die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. Daaruit volgen twee beschikbare opties die voor dergelijke woningen weggelegd zijn: enerzijds kan men de komst afwachten van een collectieve zuivering van het afvalwater via riolering, anderzijds kan het afvalwater gezuiverd worden via een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA).

Mijn vragen behandelen de openstaande taakstelling voor het zoneringsplan van Alveringem voor de gebieden die nog dienen geoptimaliseerd te worden.

1. Met betrekking tot het collectief te optimaliseren buitengebied: hoeveel kilometer riolering naar een afvalwaterzuivering dient nog te worden aangelegd? Hoeveel woningen betreft dit?
2. Met betrekking tot het individueel te optimaliseren buitengebied: hoeveel woningen zijn nog te voorzien van een individuele waterzuiveringsinstallatie? Op welke manier worden de eigenaars hierin geresponsabiliseerd?
3. Welke vooruitgang is de laatste vijf jaar geboekt bij de aansluiting van woningen op het collectieve netwerk van afvalzuivering enerzijds en de installatie van een individuele waterzuiveringsinstallatie anderzijds? Graag opgesplitst per jaar, naar aantal kilometers voor de aangelegde rioleringen, naar aantal IBA's en hoeveel woningen via nieuwe riolering werden aangesloten, dan wel werden voorzien via een IBA.
4. Kan een prognose gemaakt worden over de voltooiing van het zoneringsplan?

ANTWOORD

op vraag nr. 52 van 13 oktober 2017

van **DANIELLE GODDERIS-'T JONCK**

1. In het collectief te optimaliseren buitengebied moet op korte termijn nog ongeveer 3 km riolering aangelegd worden. Dit betreft de aansluiting van een tachtigtal woningen.
Er resten nog een tweetal kleinere projecten die nog niet concreet gepland zijn. Het betreft de aansluiting van een tiental woningen.
2. Er moeten nog 468 woningen van een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) voorzien worden. De betrokken burgers worden via een bewonersvergadering geïnformeerd. Nadien volgt een schrijven waarin gevraagd wordt een keuze te maken, namelijk een collectief beheerde IBA via rioolbeheerder IWVA of een individueel beheerde IBA.
3. De vooruitgang wordt aangegeven via de uitvoeringsgraad en de aansluitingsgraad. De uitvoeringsgraad is de verhouding tussen de huidige en de toekomstige rioleringsgraad (i.e. als de volledige voorziene uitbouw van de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur is gerealiseerd). De aansluitingsgraad is de verhouding tussen de huidige zuiveringsgraad en de toekomstige zuiveringsgraad (i.e. als de volledige voorziene uitbouw van de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur is gerealiseerd, exclusief de IBA's).

	Uitvoeringsgraad	Aansluitingsgraad
2017:	86,92%	80,29%
2016:	85,31%	72,31%
2015:	73,55%	55,86%
2014:	73,00%	55,53%

Totaal aantal IBA's/woningen per jaar:

2017:	179
2016:	132
2015:	102

Totale lengte riolering (in m):

2017:	40731 (inclusief drukriolering)
2016:	33011
2015:	28831
2014:	24577

4. Wat het collectief te optimaliseren buitengebied betreft, wordt verwacht dit in de loop van 2020 te beëindigen.
Volgens het definitief herziene zoneringsplan moeten in Alveringem 647 IBA's geplaatst worden. 52 IBA's hiervan hebben prioriteit 1, 26 IBA's hebben prioriteit 2. De minimale doelstelling van de 52 te plaatsen IBA's met prioriteit 1 is gepland tegen eind 2017 en van de 26 IBA's met prioriteit 2 tegen eind 2021. Momenteel werden reeds 34 van de 52 IBA's met prioriteit 1 geplaatst.