

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 123
van **MARTINE FOURNIER**
datum: 19 oktober 2017

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Kruispunt Belgiek Deerlijk - Herinrichting

Op de indicatieve meerjarenplanning van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat de herinrichting van het kruispunt Belgiek ingepland voor 2018. Er is hiervoor in een budget van 500.000 euro voorzien.

De website van AWV omschrijft de timing als volgt: "Vooraleer de herinrichting van het kruispunt kan starten, moeten er nog enkele procedures doorlopen worden. In 2017 wordt de onteigeningsprocedure opgestart en het dossier voor de omgevingsvergunning ingediend. Wanneer de onteigeningen rond zijn en de omgevingsvergunning verkregen is, kan het dossier aanbesteed worden (ten vroegste eind 2017). De eigenlijke uitvoering zal vermoedelijk in 2018 kunnen starten."

Van Deerlijk verneem ik dat de onteigeningen nog maar begonnen zijn en daarom stel ik u de volgende vragen.

1. Wat is de stand van zaken in het dossier rond het kruispunt de Belgiek? Waarom zijn de onteigeningen nu pas opgestart?
2. Wanneer wil de minister rond zijn met de onteigeningen?
3. Wanneer plant de minister de omgevingsvergunning in te dienen?
4. Kan de verder timing aangehouden worden? Zal de uitvoering kunnen starten in 2018?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 123 van 19 oktober 2017

van **MARTINE FOURNIER**

1. Momenteel wordt een bijkomende rioleringsstudie uitgevoerd, zodat in de zone van de werken een gescheiden rioleringsstelsel kan worden aangelegd.
De ontwerpplannen werden in het voorjaar van 2017 aangepast, waardoor ook de onteigeningsplannen werden aangepast. Met deze aangepaste plannen werden de onteigeningen opgestart.
2. De onteigeningen moeten rond zijn vóór de aanbesteding van de werken die in 2018 is gepland.
3. De omgevingsvergunning kan pas worden ingediend na afronding van het rioleringsdossier, aangezien dit moet worden meegenomen in de aanvraag van de vergunning. De afronding van de rioleringsstudie is voorzien voor eind 2017.
4. Het is nog steeds de bedoeling om de aanleg te kunnen starten in 2018.