

	Beschikbaar VAK	Beschikbaar VAK	
Voorzien	7.701.000	7.701.000	
Topsport (VAK na septemberverklaring)		2.000.000	
Schoolsportinfrastructuur		-724.000	
TOTAAL	7.701.000	8.977.000	
	Raming VAK 2017	Realisatie VAK 2017	
INFRA	6.801.000	6.720.381	
alle centra	2.237.438	2.736.872	
Aanpassingen laagspanningsborden: keuringspunten	500.000	605.000	
Binnensignalisatie Fase 2	80.000	81.459	
Buitensignalisatie Fase 2	78.650	78.650	
Aanleg bekabeling Wifi fase 2	0	229.000	
Centraal loggingssoftware energie	30.250	30.250	
Centraal software camera's fase 1	30.250	30.250	
Conditiemeting alle centra: voorbereiding BIM en evaluatiecentra Fase 1	700.000	541.880	
Inkomvlaggen Fase 2	30.000	31.200	
Modernisering Liften (wettelijk)	149.000	96.994	
Digitalisering en plaatsing van energietellers en watertellers	60.000	160.000	
Risicoanalyse hoogspanningscabines (14)	18.000	17.630	
Risicoanalyse laagspanningsborden (350)	80.000	49.651	
Aandeel meerwerken	91.208	0	zit verweven in de dossiers
Kleine herstellingen en onderhoud over de centra	390.080	784.908	
Blankenberge	680.000	597.269	
Berekening voetbalvelden A & B	45.000	50.000	
Fietsparkeerplaatsen sporthal	50.000	39.657	
Renovatie dak administratie	60.000	13.032	
Vervangen kunstgrasapijt	300.000	281.970	
Vervanging verlichting atletiekpiste (veiligheid)	150.000	171.502	
Waterdichting gradins tribune	75.000	41.108	
Brugge	254.500	313.831	
Berekening voetbalvelden A	25.000	25.000	
Fase 2: Fietsparkeerplaatsen (80)	59.500	72.600	
Fase 2: High Tech Buitenfitness	40.000	35.090	
Fase 2: verlichting Parking	15.000	20.222	
Laad & loszone; problematiek sluikestorten parking Matmeers	15.000	53.919	
Renovatie atletiekpiste nav komende kampioenschappen	100.000	107.000	
Genk	0	121.852	
Renovatie sportvloer	0	34.352	
Vorbereiding grondwerken bike-plein	0	37.000	
nivelleren rijpistes en aanvullen zand piste 1	0	4.500	
Renovatie keuken	0	46.000	
Gent	418.300	129.542	
Bouw Inkom en Burelen: Fase B	300.000	0	Vertraging omwille van bouwvergunning
Evacuatie nieuw gedeelte: Audioinstallatie	36.300	43.191	
Vervangen ventilatoren sportverblijf	35.000	33.848	
Aanpassing toegang tot topgymnastiekhal	7.000	6.000	
Verlichting BMX	10.000	15.867	
Wielercentrum: uitbreiding Lockers + Kleedkamers	30.000	30.636	
Hasselt	67.500	63.809	
NH3-centrale vervangen	12.500	8.809	
Aanpassingen toiletten	5.000	5.000	
Vervangen compressor	50.000	50.000	
Herentals	502.412	567.217	
Afsluiting sportberging	20.855	20.855	
Vernieuwen binnendeuren + rolpoort sporthal	15.000	15.000	
NH3-centrale vervangen	12.500	8.902	
Verplaatsing Fietsenstalling	130.000	130.000	
Renovatie daken fase 1	50.000	53.673	
Nieuwbouw vloer gaanderij sporthal (PU + atletiek)	168.183	181.184	
Afwerking Boogschietstand	25.874	25.874	
Wielerschool: vervanging dakbedekking	80.000	131.729	
Hofstade	1.435.000	995.618	
Aanpassingen Parking ifv toegangscontrolesysteem	300.000	672.500	Na analyse structurele aanpak nodig van alle drie de parking
Gymhal	1.050.000	300.080	Vertraging door niet inschrijven van aannemers
Zwembad: Studie bouwkundige veiligheid	85.000	23.038	
Ijscentra	60.500	0	

Studie beter rendement ijsbanen	60.500	0	Naar 2018
Liedekerke	12.500	8.539	
NH3-centrale vervangen	12.500	8.539	
Nieuwpoort	60.000	34.235	
Renovatie chalets Havengeul	40.000	30.000	
Renovatie voetpaden	20.000	4.235	
Oordegem	0	35.878	
Berging + inrichting springmateriaal	0	35.878	
Waregem	98.500	230.000	
Aanpassen mestvaalt	50.000	25.000	
Buitenaanleg buitenrijbaan FASE II + langeerring	46.000	50.000	
Plaatsing diepvriescel	0	35.000	
Vervangen toplaag overdekte piste	2.500	120.000	
Willebroek	615.000	558.819	
Branddetectie sportverblijf	10.000	20.000	
Renovatie wandelwegen	0	100.119	
Aankoop units lesruimte en kleedkamer zeillocatie	0	16.400	
Uitbouw gasnet en stooklokalen	605.000	422.300	
Woumen	359.350	326.901	
Aankoop grond (behoefte voor de paarden)	75.000	30.000	
Reftergebouw: afwerking	42.350	43.533	
Renovatie rijbanen	242.000	253.368	
TOPSPORT	900.000	2.256.619	
Gent	900.000	2.256.619	
Bewegingsanalyse hardware en software Topgymhal		200.000	
Isolatie + luchtdichtheid TopGymhal		134.737	
Leidingen HVAC TopGymhal		90.000	
Raampartij gelijkvloer Topgymhal		45.475	
Meerwerken opleidingslokalen		70.000	
Relighting GYMHAL		40.000	
Bouw klaslokalen: Fase A		210.000	
Dossier timesysteem WCEM + board		120.000	
Fase 2: aanpassingen vestiaires en doorgang naar TSH Gymnastiek en Schermzaal		365.000	
Inrichting Topgymhal	900.000	969.407	
Plaatsen camera's in schermzaal		12.000	
Eindtotaal	7.701.000	8.977.000	
	0	0	