

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 253
van **AN CHRISTIAENS**
datum: 22 januari 2018

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Wateronthardingsinstallaties Limburg - Stand van zaken

Om de problematiek van hard water in Zuid-Limburg op te lossen, worden nieuwe centrale onthardingsinstallaties gebouwd. In 2015 kondigde De Watergroep de komst van deze nieuwe waterproductiecentra (WPC's) aan.

Het bestaande waterproductiecentrum Waltwilder (Bilzen) wordt vervangen door een nieuw, inclusief centrale ontharding, te realiseren op een aangrenzend perceel. De indienstneming van het waterproductiecentrum is gepland medio 2020. In het waterproductiecentrum Overhaem (Tongeren) zal onthard drinkwater worden geproduceerd uit een nieuwe grondwaterwinning. De bestaande verouderde installaties worden uit dienst genomen. Indienstneming is gepland in het voorjaar van 2021. De infrastructuur in Kortesseem en Borgloon wordt volledig nieuw gebouwd en zou respectievelijk in dienst genomen worden in 2021 en 2022. In het bestaande waterproductiecentrum Nieuwerkerken wordt een onthardingseenheid bijgebouwd. Indienstneming is gepland voor het voorjaar van 2023. Voor de realisatie van deze vijf nieuwe waterproductiecentra werd een budget van 45 miljoen euro gereserveerd. Hiermee worden de terreinen aangekocht, de nieuwe putten geboord, alle installaties gebouwd en uitgerust en de nodige verbindingsleidingen aangelegd.

In november 2017 liet De Watergroep weten dat de aanbesteding van WPC Overhaem (Tongeren) noodgedwongen is uitgesteld naar 2018 in plaats van eind 2017.

1. Wat zijn de gevolgen van de vertraging voor de realisatie van WPC Tongeren? Gelet op de vertraging, welke veranderingen zijn er wat betreft timing, planning en budget?
2. Op welke manier verloopt de realisatie van de andere waterproductiecentra? Blijft de planning behouden of zijn ook hier vertragingen? Zo ja, waarom en wat zijn de gevolgen?
3. Kan de minister een overzicht geven van de meest recente stand van zaken, planning, timing en budget voor de nieuwe installaties in Limburg? Graag een overzicht per locatie.

ANTWOORD

op vraag nr. 253 van 22 januari 2018

van **AN CHRISTIAENS**

1. De aanbesteding van het gebouw voor het waterproductiecentrum (WPC) Tongeren is uitgesteld naar 2018 ten gevolge van de problematiek van terreinverwerving voor het WPC-gebouw en de terreinen waar nieuwe putten moeten worden geboord. Daarnaast moet uitgebreid vooroverleg plaatsvinden met de gemachtigde ambtenaar van ruimtelijke ordening. De andere aanbestedingen (putboringen, elektromechanica en leidingen) zijn geprogrammeerd zodat de indienstname gebeurt in het voorjaar van 2022.

2. Voor WPC Bilzen (Waltwilder) was de aanbesteding van het gebouw eind 2016 gepland, maar is pas in het najaar van 2017 gebeurd ten gevolge van een aanslepende vergunningsproblematiek. Inmiddels werd het luik elektromechanica ook aanbesteed en het luik leidingen geprogrammeerd zodat de indienstneming gebeurt in het voorjaar van 2021.

De aanbesteding van het gebouw voor het WPC Kortesseem was gepland eind 2018, maar wordt verschoven naar het voorjaar van 2019. Vooraleer een terrein te kunnen aankopen moet, via overleg met de Vlaamse overheidsdiensten, zekerheid worden verkregen dat het project vergunbaar is overeenkomstig de regelgeving m.b.t. de omgevingsvergunning. De aanbestedingen worden zo geprogrammeerd dat de indienstneming gebeurt medio 2022.

De aanbesteding van het gebouw voor het WPC Borgloon blijft, zoals oorspronkelijk voorzien, gepland voor 2019. De andere aanbestedingen worden zo geprogrammeerd dat de indienstneming gebeurt in het voorjaar van 2023.

De aanbesteding van het gebouw voor het WPC Nieuwerkerken blijft, zoals oorspronkelijk voorzien, gepland voor 2020. De andere aanbestedingen worden zo geprogrammeerd dat de indienstneming gebeurt in het najaar van 2023.

3. Hieronder vindt u het gevraagde overzicht.

Site	Budget (€)	Planning 2017	
		Aanbeste-ding	Indienst-name
WPC Bilzen	8 500 000	Najaar 2017 Najaar 2017	Voorjaar 2021
WPC Overhaem (Tongeren)	9 100 000	Medio 2018 Najaar 2018	Voorjaar 2022
WPC Kortesseem	8 000 000	Voorjaar 2019 Voorjaar 2019	Medio 2022
WPC Borgloon	12 000 000	Najaar 2019 Najaar 2019	Voorjaar 2023
WPC Nieuwerkerken	7 000 000	Medio 2020 Medio 2020	Najaar 2023