

Timing Kijkwijzer

VOOROPGESTELD TIJDSPAD

Hieronder volgt een vooropgesteld tijdsplan, zoals ook voorgesteld aan NICAM. Dit tijdsplan is sterk afhankelijk van enerzijds het antwoord van NICAM en anderzijds van de andere betrokken overheden.

Datum	Dossier Vlaamse Regering	Vorbereidend traject
mei 2018		antwoord NICAM
mei 2018	advies Inspectie van Financiën	
mei 2018	JoKer	
mei / juni 2018	begrotingsakkoord	
juni 2018	bestuurszaken	
Juli 2018	VR - machtiging tot ondertekening samenwerkingsakkoord en eerste goedkeuring voorontwerp instemmingsdecreet	
Juli 2018	Ondertekening samenwerkingsakkoord door de ministers	
juli -aug 2018	advies SARC	
aug 2018	advies Raad van State	
sept 2018	VR - definitieve goedkeuring instemmingsdecreet	
sept 2018		Inlichten leden huidige keuringscommissie
okt/nov 2018	Bespreking instemmingsdecreet in het Vlaams Parlement	
nov/dec 2018	Bekrachtiging instemmingsdecreet	
nov/dec 2018		definitieve overeenkomst NICAM
dec 2018		campagne opzetten
dec 2018		toelichting sectoren
dec - jan 2019		opzetten systeem voor België
febr-maart 2019		opleidingen codeurs
april - mei 2019		START pilotjaar Kijkwijzer