

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1374
van **BERT MAERTENS**
datum: 3 augustus 2018

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Stationsproject Kortrijk - Timing werkzaamheden tunnels

De werkzaamheden aan de fiets- en bustunnel die in het kader van het stationsproject Kortrijk wordt aangelegd, vorderen gestaag.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 450 van 9 januari 2018 stelde de minister dat het einde van de werken aan deze tunnel voorzien is in maart 2019.

1. Kan de minister de meest actuele timing geven waarover hij beschikt met betrekking tot het beëindigen van de werkzaamheden aan de fiets- en bustunnel?
2. In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 450 stelde de minister dat het bestek voor de autotunnel in opmaak was.
 - a) Werd dit bestek reeds gefinaliseerd? Zo neen, wanneer zal dit gebeuren?
 - b) Werd de opdracht reeds aanbesteed? Zo neen, wanneer zal dit gebeuren?
 - c) Kan de minister de actueel gehanteerde timing en fasering van de werken met betrekking tot deze autotunnel geven?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 1374 van 3 augustus 2018

van **BERT MAERTENS**

1. Momenteel zijn er technische uitvoeringsproblemen op de werf waarvoor eerst een oplossing moet gezocht worden, waardoor de mogelijke vertraging nog niet gekend is. Bijgevolg kan geen timing gegeven worden met betrekking tot het beëindigen van de werkzaamheden aan de fiets- en bustunnel. Oorspronkelijk was voorzien om de werken te beëindigen eind maart 2019, deze einddatum is wellicht niet meer haalbaar.
2.
 - a) Het bestek voor de bouw van de autotunnel werd reeds gefinaliseerd.
 - b) Het bestek voor de bouw van de autotunnel zal in september gepubliceerd worden.
 - c) De start van de werken aan de autotunnel is voorlopig gepland na het bouwverlof van 2019. Het einde der werken is van verschillende factoren (voornamelijk de weersomstandigheden) afhankelijk en is voorlopig voorzien medio 2022.