

waterweg	naam	datum recentste A-inspectie	conclusie inspectie	opmerkingen
Beneden-Nete	brug Ringlaan Lier	22/05/2017	gewone herstelling	/
Beneden-Nete	brug O41	28/07/2016	structurele herstelling	bijkomende inspectie werd uitgevoerd i.s.m. AWV/advies i.f.v. bestek werd gevraagd aan EBS, uitvoering voegwerken: voorjaar 2020, uitvoering betonherstellingen: najaar 2020
Kleine Nete	baanbrug over de kleine Nete te Grobbendonk	01/09/2016	gewone herstelling	/
Kleine Nete	E313-brug O18 (vroeger E39-brug)	14/04/2017	gewone herstelling	/
Kleine Nete	brug over aflossing sluis IV	15/03/2017	in orde	/
Kleine Nete	Mol-ter-Nete overwelling A	16/06/2016	functionele beperking	zit in het vervangprogramma met 'brug Mol-ter-Nete' over het Netekanaal; nutleidingen, onteigeningen & natuurcompensatie spelen mee; vermoedelijke aanbesteding 2021 wegens budgettaire beperkingen
Kleine Nete	Emblembrug	28/06/2016	gewone herstelling	/
Kleine Nete	spoorbrug Nazareth over Kl. Nete	29/11/2016	gewone herstelling	/
Kleine Nete	Leuvenespoortbrug	28/06/2019	gewone herstelling	/
Kleine Nete	Molbrug	04/04/2017	structurele herstelling	werken uitgesteld o.w.v. te verleggen nutsleidingen >> 2020
Grote Nete	Marlybrug Westerlo	05/10/2016	in orde	/
Grote Nete	Zoerle-Parwijs-brug	11/02/2019	gewone herstelling	/
Grote Nete	nieuwe baanbrug Westmeerbeek	28/03/2017	gewone herstelling	boorden hersteld in 2018
Grote Nete	Nieuwe Booschootbrug	27/03/2017	gewone herstelling	/
Grote Nete	Hellebrug	13/06/2016	gewone herstelling	recent leuning herschilderd
Grote Nete	Boekbrug	11/05/2016	gewone herstelling	wegdek + voetpaden vernieuwd
Boven-Dijle	JPB over de Molenbeek	14/04/2017	in orde	/
Boven-Dijle	JPB over de Dambeek	14/04/2017	gewone herstelling	/
Boven-Dijle	Muizenbrug	23/08/2016	gewone herstelling	/
Beneden-Dijle	JPB Vrouwewiet	14/04/2017	in orde	damplanken geschilderd
Dijle-afleiding in Mechelen	stuwbrug	01/07/2016	structurele herstelling	structurele herstelling' is aangegeven o.w.v. de niet-duurzame toestand, werken worden voorzien in najaar 2019
Dijle-afleiding in Mechelen	Oscar Van Kesbeekbrug 37H	02/02/2018	in orde	/
Zenne Zeeschelde	Heffenbrug	19/10/2017	structurele herstelling	leuning geschilderd, samen met AWV, uitstel i.f.v. minderhinder-planning AWV
Zenne Zeeschelde	baanbrug Hombeek	24/03/2017	structurele herstelling	buitenste balken zijn aangetast, structureel onderhoud is nog niet gepland
Boven-Dijle	Hansbrug (vroegere Trambrug)	14/04/2017	gewone herstelling	schilderwerken gepland najaar 2019
Zenne Zeekanaal	Sluisstraatbrug	02/02/2016	gewone herstelling	
Zenne Zeekanaal	Overwelling van de Zenne tweede perceel	20/01/2016	gewone herstelling	
Zenne Zeekanaal	Tuchthuisbrug	01/02/2016	structurele herstelling	bestek wordt opgesteld
Zenne Zeekanaal	Marius-Duchestraatbrug	17/02/2016	structurele herstelling	studie met EBS is opgestart maar <i>on hold</i> ; de betrokken site past in een grotere stedelijke context met alternatieve ontsluitingsmogelijkheden
Zenne Zeekanaal	Willemstraatbrug	23/02/2016	gewone herstelling	/
Zenne Zeekanaal	Havendoklaanbrug	04/02/2016	gewone herstelling	/
Zenne Zeekanaal	Brug Zenne te Eppegem	12/10/2016	gewone herstelling	dient op lange termijn verhoogd i.f.v. waterafvoer
Zenne Zeekanaal	Brug afleiding Zenne RW1	12/10/2016	gewone herstelling	/
Zenne Zeekanaal	Voetbruggen van de Oude Weert	01/03/2016	gewone herstelling	recente brug
kanaal Leuven-Dijle	Fiets- en voetbrug Zennegatsluis	26/02/2016	gewone herstelling	recente brug
kanaal Leuven-Dijle	BATTELBRUG	20/06/2016	gewone herstelling	recente brug
kanaal Leuven-Dijle	PLAISANCEBRUGGEN	21/06/2016	gewone herstelling	momenteel schilderonderhoud
kanaal Leuven-Dijle	SCHUITENIERSBRUG	27/01/2017	gewone herstelling	/
kanaal Leuven-Dijle	ex-SPOORBRUG-WILSELE-HEFBRUG Vaarkombrug	15/05/2018	gewone herstelling	vernieuwd met uitkraging voor fietsers
kanaal Leuven-Dijle	BRUG 037F	01/03/2017	gewone herstelling	/
kanaal Leuven-Dijle	BRUG POSTZEGELLAAN	24/02/2017	gewone herstelling	brug zal één van de volgende jaren worden afgebroken i.k.v. het project Mechelen stationsomgeving 2020-21
Netekanaal	Brug over Vierselsluis	21/04/2017	gewone herstelling	/
Netekanaal	E313-BRUG 015 Pallebrug	20/04/2017	gewone herstelling	/
Netekanaal	BRUG3 - AARSCHOTSESTEENWEG	21/03/2017	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	VICTOR-DUMONBRUG-KLEIN-WILBROEK	15/01/2016	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	WILLEMSBRUG	04/10/2016	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	HUMBEEK-SAS	06/10/2016	gewone herstelling	terug in gebruik na aanvaring, staal kreeg nieuwe coating
Zeekanaal Brussel-Schelde	VERBRANDE-BRUG	28/09/2016	gewone herstelling	nieuwe asfalt op middellang termijn
Zeekanaal Brussel-Schelde	HET-BRUGGESKE	07/01/2016	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	JAN-BOGAERTSBRUG	02/12/2016	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	BRIELENBRUG	20/09/2016	gewone herstelling	nieuw asfalt gekregen
Kanaal naar Charleroi	BRUG SLUIS 8 LOT	16/05/2016	gewone herstelling	/
Kanaal naar Charleroi	VOETBRUG RUISBROEK	07/06/2016	gewone herstelling	/
Kanaal naar Charleroi	BRUG SLUIS 6 Lembeek	18/05/2016	gewone herstelling	/
Kanaal naar Charleroi	BRUG SLUIS 9 RUISBROEK	20/05/2016	gewone herstelling	/
Kanaal naar Charleroi	VOETBRUG OVER DE WATERVANG	13/05/2016	gewone herstelling	dient ter worden afgebroken, sloopvergunning dient opnieuw aangevraagd
Kanaal naar Charleroi	MALHEYDE VOETBRUG	12/05/2016	gewone herstelling	/
Kanaal naar Charleroi	SPOORWEGBRUG LIJN 96	29/08/2016	in orde	/
Kanaal naar Charleroi	SPOORWEGBRUG LIJN 94	29/08/2016	in orde	/
Kanaal naar Charleroi	BOSPOORTBRUG	07/06/2016	buiten gebruik	De huidige Bospoortbrug kan maar worden afgebroken als er eerst een nieuwe Zuidbrug (opwaarts Bospoortbrug) is gebouwd. De werf voor de aanleg van de oevers ten behoeve van de Zuidbrug is in uitvoering. De start van de vernieuwing van de Bospoortbrug is ten vroegste gepland eind 2022. De studies voor de nieuwe bruggen zijn intussen afgerond.
Kanaal naar Charleroi	BRUG SLUIS 7 HALLE	25/04/2016	gewone herstelling	/
Kanaal naar Charleroi	Fietstunnel Oost van de Waterlooobrug	22/09/2015	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	SLUISBRUG OUDE SLUIS WINTAM	2/06/2016	gewone herstelling	dient op lange termijn vervangen door een Sigma-kering
Zeekanaal Brussel-Schelde	BRUG OVER DE DUIKERS	21/09/2016	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	LEIDINGENBRUG-DOK V.VILVOORDE	4/02/2016	in orde	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	TOEGANGSVIADUCT JAN BOGAERTSBRUG	23/08/2016	gewone herstelling	/
Zeekanaal Brussel-Schelde	Fietsersbrug oude sluis Wintam	27/03/2019	gewone herstelling	/