

ID gvp't lijst 2018	ID_lijst_2019	ID gvp't lijst 2020	Welke update?	Prov	Gemeente	Strnm	Ident8_Kmpt	X	Y	Categorie september 2020	Uitgevoerde maatregelen	Geplande maatregelen	Realisatietermijn	Kostprijs
8269	24442	34023	2020/2019/2018	West-Vlaanderen	Brugge	Bevrijdingslaan, N31 Richting Oostkamp (A10), N31 Richting Zeebrugge	N0310001 - 6.00, N0310002 - 6.00, N0310052 - 6.00	67599,25	212264	1	Ongelijkgrondse kruising			
	24454	33834	2020/2019	West-Vlaanderen	Harelbeke	Kortrijksesteenweg, Peter Benoitlaan, Vlasstraat		74859,62	171576,7	1	conflictvrije fase voetgangers over N43			
	24458	33743	2020/2019	West-Vlaanderen	Kuurne	Brugsesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, N50 Richting Brugge, R8 Buitenring	N0500001 - 62.60	72521,89	171155,2	1	conflictvrije fietsfase langsheen de N50.			
	24530	33998	2020/2019	West-Vlaanderen	Kortrijk	Minister Vanden Peereboomlaan, N43 Richting Moeskroen, R36 Binnenring, R36 Buitenring	R0360001 - 4.90, R0360002 - 0.00, R0360002 - 4.90	71810,35	168684,9	1	Herinrichting stationsomgeving Kortrijk. Afsluiten Minister Vanden Peereboomlaan voor auto's. Weghalen conflict fietsers met verkeer komende uit de tunnels onder de sporen.			
	24550		2019	West-Vlaanderen	Roeselare	Meensesteenweg, Meiboomlaan, N32 Richting Menen-Halluin(F), Westlaan		62263,23	181402,84	1	Versmallen rijbaan rotonde. Vergroten veiligheidsafstand naar fietsers en afschermen fietspad met paaltjes.			
8342	24556		2019/2018	West-Vlaanderen	Deerlijk	A14-E17 Richting Frankrijk Oprit 4, Vichtesteenweg	A0140762 - 17.30	79964,09	171396,57	1	Aanpassing VRI (conflictvrije linksaf richting Gent)			
	24571	33835	2020/2019	West-Vlaanderen	Gistel	Hoogstraat, Kerkstraat, Markt		51922,65	206092,7	2		in- en uitritconstructie aanpassen om verkeer uit Kerkstraat te remmen	dec/20	12.500€
8369	24576		2019/2018	West-Vlaanderen	Brugge	Buiten Kruisvest, Dampoortstraat, Potterierei		70762,66	212955,85	1	uitvoering pcv, aanpassing cyclus, aanpassen fietsvoorzieningen (stuk nieuw fietspad, accentueren FP, ...)			
8154	24585	33658	2020/2019/2018	West-Vlaanderen	Brugge	Baron Ruzettelaan, Buiten Gentpoortvest, Buiten Katelijnevest, Katelijnestraat, R30 Buitenring	R0300001 - 4.70	70452,48	210513	1	Aanpassing VRI (belangrijkste conflict voor fietsers weg)			
8182	24600		2019/2018	West-Vlaanderen	Brugge	Doornhut, Maalse Steenweg, Vossensteert		73056,2	211407,99	1	Aanpassing VRI (3-fasenregeling ipv 2-fasenregeling; aanpassing voetgangerslichten)			
8170	24610		2019/2018	West-Vlaanderen	Kortrijk	N395b Parallelweg R8 Zuid, R8 Binnenring, Zandbergstraat		73812,49	170237,25	4		van het consensusvoorstel AWW-stad Kortrijk-stad Harelbeke wordt momenteel een verkeessimulatie opgemaakt. Op lange termijn : realisatie R8	2021	nog niet gekend
8164	24613		2019/2018	West-Vlaanderen	Bredene	Brugsesteenweg	N0090002 - 114.90	51932,18	213071,45	1	aanpassing belijning (rijbaanversmalling) en snelheidsregime.			
	24629	33455	2020/2019	West-Vlaanderen	Brugge	Expresweg, Gistelse Steenweg, N31 Richting Zeebrugge		67957,95	210671,9	3		aanpassing hoeken kruispunt, wijziging VRI (deels conflictvrij voor fietsers). Wacht op onteigeningen. Wacht op uitvoering werken id buurt	nog niet gekend	250.000€
8171	24662	33959	2020/2019/2018	West-Vlaanderen	Brugge	Bevrijdingslaan, Guido Gezellelaan, Gulden-Vlieslaan, Hoefijzerlaan, Pater		69318,09	211682,6	1	oplossing voor fiets-fiets-ongevallen op de hoek met de Damiaanstraat. Verbeteren zichtbaarheid.			

	24672		2019	West-Vlaanderen	Harelbeke	Gentsesteenweg, Kortrijksesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, N43		73743,84	170413,66	1	Fietspaden vrijliggend gemaakt	van het consensusvoorstel AWV-stad Kortrijk-stad Harelbeke wordt momenteel een verkeessimulatie opgemaakt. Op lange termijn : realisatie R8	2021	nog niet gekend
	24718		2019	West-Vlaanderen	Brugge	Blankenbergse Steenweg, Scheepsdalelaan, Sint-Pieterskaai, Steenkaai		69001,16	212783,95	4b		Aanpassing VRI (conflictvrij maken van de fietsbewegingen).	nog niet gekend	nog niet gekend
	24734	33568	2020/2019	West-Vlaanderen	Brugge	Krakeleweg, Sint-Pieterskaai	R0309022 - 0.90	69845,65	213090,6	3		Aanpassen VRI + beperken bewegingen van en naar Krakelebrug. Voorbereidend overleg met stad Brugge is lopend. Onteigeningen nodig.	nog niet gekend	nog niet gekend
	24739	33466	2020/2019	West-Vlaanderen	Brugge	Buiten Begijnenvest, Oostmeers, Stationsplein		69647,43	210493,6	3	VRI aangepast. Onvoldoende voor oplossen gevaarlijk punt	Samenwerkingsovereenkomst stad Brugge - AWV voor onderzoek ongelijkgrondse kruising fietsers en voetgangers.	nog niet gekend	nog niet gekend
	24746	33781	2020/2019	West-Vlaanderen	Brugge	Leopold II-laan, Leopold I-laan, Scheepsdalelaan	N0090002 - 95.80	69168,88	212604,3	2		Aanpassen lichtenregeling. omleggen fietspaden en voorzien van een aparte fietsfase voor het fietsverkeer langs de N9. Zodra mogelijk invoeren vierkant groen.	jan/21	145.000€
8227	24750		2019/2018	West-Vlaanderen	Tielt	Ringlaan, Ruiseleedsesteenweg, Sint-Janstraat		77676,57	188711,73	1	aparte fietsfase + conflictvrij linksaf			
	24764		2019	West-Vlaanderen	Knokke-Heist	Kalvekeetdijk, Natiënlaan		75255,01	224409,53	1		rotonde met ongelijkvloerse kruising voor fietsers.	start 19/10/2020, tot eind 2021	8.715.000€ excl BTW
	24791		2019	West-Vlaanderen	Blankenberge	IJzerstraat, Oudstrijdersstraat, Vredelaan		63201,9	222913,73	2		Overleg met stad mbt uitvoering QW lopend.	nog niet gekend	nog niet gekend
	24831	33593	2020/2019	West-Vlaanderen	Brugge	Sint-Baafsstraat, Torhoutse Steenweg		68437,02	210405,6	1	accentueren fietspad			
	24833		2019	West-Vlaanderen	Waregem	Gentseweg, Posterijstraat, Vijfseweg		82563,28	177446,07	1	aanpassingen cyclus en kleine infrastructurele ingreep. Onder andere conflictvrij maken van de linksaf op de N43.			
8141	24847	33712	2020/2019/2018	West-Vlaanderen	Kuurne	Kleine Ringlaan, Kortrijksestraat, Kuurnsesteenweg, N395a Parallelweg R		72813,42	170963,6	1	Aanpassen markeringen (fietspaden en voorsorteerpijlen)			
	24860	34109	2020/2019	West-Vlaanderen	De Panne	N34 Richting De Panne	N0340001 - 68.20	26195,41	198417,5	1	parkeren onmogelijk maken zijde Hoeve Noord om de zichtbaarheid bij het uitrijden te verbeteren.			
	24863	33950	2020/2019	West-Vlaanderen	Kortrijk	Monseigneur De Haernelaan, N43 Richting Gent, N43 Richting Moeskroen	N0430001 - 42.00, N0430001 - 42.10, N0430002 - 42.10	71763,87	168496,7	2		Wegvak van 400 m: parkeerstrook weghalen. Verruimen fietspaden + versmalde rijweg, 1 van de takken (westelijke tak) wordt éénrichting	aug/21	nog niet gekend
	24882		2019	West-Vlaanderen	Brugge	Gistelse Steenweg, burggraaf de Nieulantlaan		67751,54	210599,19	3		Studie herinrichting N367 Sint-Andries is lopende.	nog niet gekend	nog niet gekend

	24924	33786	2020/2019	West-Vlaanderen	Knokke-Heist	Elizabetlaan, Krommedijk		72409,05	226143,9	1	herinrichting Elisabethlaan door gemeente.VRI buiten werking sedert 1/1/2020. Aanpassing VRI in werken.			
	24946	33714	2020/2019	West-Vlaanderen	Roeselare	Hippoliet Spilleboutdreef, Meensesteenweg, Meiboomlaan, Westlaan		62315,44	181399,5	1	Versmallen rijbaan rotonde. Vergroten veiligheidsafstand naar fietsers en afschermen fietspad met paaltjes.			
8175	24953	33866	2020/2019/2018	West-Vlaanderen	Brugge	Generaal Lemanlaan, N337a Verbinding R30 - N337, Nijverheidsstraat		70887,4	210855,7	3	Aanpassing voorrangsregeling en accentueren fietspad.	Plaatsen VRI, afgestemd met VRI op R30. Eénrichting op N337 vanaf Nijverheidsstraat richting R30.	jul/21	nog niet gekend
	24955	34046	2020/2019	West-Vlaanderen	Brugge	Fort Lapin, Havenstraat, Sint-Pieterskaai, Walweinstraat		70256,48	213145,2	1	QW conflict RA met fietsers. Rechttrekken en accentueren dwarsing R30.			
8422	24957		2019/2018	West-Vlaanderen	Veurne	A18-E40 Richting Brugge	A0180001 - 10.80	38450,08	202326,36	1	inzagen asfalt voor verbeterde waterafvoer			
	24959	33437	2020/2019	West-Vlaanderen	Oostrozebeke	Gentstraat, Wakkensteenweg		79677,85	183643,1	3		aanleg rotonde en fietspaden	2020-2022	Aandeel AWV in totale heraanleg N305 + rotonde = 3.442.866€
	24991		2019	West-Vlaanderen	Brugge	Buiten Begijnenvest, Chantrellstraat, Hendrik Brugmansstraat	R0300001 - 5.50, R0300002 - 5.50, R0300002 - 5.60	69748,23	210351,35	3	VRI aangepast. Onvoldoende voor oplossen gevaarlijk punt	Samenwerkingsovereenkomst stad Brugge - AWV voor onderzoek ongelijkgrondse kruising fietsers en voetgangers.	nog niet gekend	nog niet gekend
	25037		2019	West-Vlaanderen	Beernem	Wingene Steenweg		76970,84	201966,53	1	parkeren onmogelijk gemaakt op strook tussen rijbaan en fietspad en daardoor ook op het fietspad zelf. Zicht is daardoor verbeterd.			
	25068		2019	West-Vlaanderen	Brugge	Buiten Boninvest, Buiten Gentpoortvest, Generaal Lemanlaan, Gentpoortstraat, Gentpoortvest	R0300001 - 4.20, R0300002 - 4.20	70796,18	210901,95	3		Aanpassen VRI. Conflictvrije fase voor fietsers dwars op R30. Eénrichting op N337 naar het kruispunt toe.	jul/21	nog niet gekend
8328	25079	34052	2020/2019/2018	West-Vlaanderen	Brugge	Buiten De Kruispoort, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Langestraat,		71195,73	212013,3	2		Aanpassing VRI. Opnemen bypass in de lichtenregeling.	dec/20	80.000€
	25081		2019	West-Vlaanderen	Harelbeke	Groeningestraat, Kortrijksesteenweg		74627	171333,59	2		overleg voor inplanning QW lopende	nog niet gekend	nog niet gekend
8221			2018	West-Vlaanderen	De Haan	Brugse Baan, Clemensheulestraat, Duiveketestraat		54821,24	213794,39	1	Trajectcontrole geplaatst. Snelheid verlaagd naar 70km/u;			
8140			2018	West-Vlaanderen	Roeselare	Hoogleedsesteenweg, R32, R32 Buitenring		60935,46	184176,15	1	aparte fietsfase om R32 te dwarsen			
8255			2018	West-Vlaanderen	Damme	Leopoldsvaart-Oost, Molentje, Visserstraat		78198,13	216217,23	1	uitvoeren PCV. Asverschuiving T300 om zicht te creëren van op zijtakken en snelheid te remmen op gewestweg			

8260			2018	West-Vlaanderen	Ardooe	Izegemsestraat, N37 Richting Aalter, Oostlaan, Roeselaarsestraat		67625,26	185298,47	1	Aanpassing VRI (actieplan)			
8333			2018	West-Vlaanderen	Houthulst	Klerkenstraat, Torhoutstraat		48871,33	187540,91	1	aanpassing asmarkering en voorzien stopstreep en B5 in zijtak			
8375			2018	West-Vlaanderen	Wielsbeke	Expresweg, Molenstraat		78988,05	177834,63	1	Aflsuiten Molenstraat, enkel dwarsing fietsers nog mogelijk			
8426			2018	West-Vlaanderen	Middelkerke	Spermaliestraat	N3250001 - 2.40, N3250002 - 2.40	42246,65	207701,82	1	uitbreiden signalisatie bocht en voorzien van ribbelstroken in nadering van de bocht.			
8427			2018	West-Vlaanderen	Tielt	Wakkensesteenweg	N3270001 - 10.80, N3270002 - 10.70, N3270002 - 10.80	78047,21	186065,87	1	uitbreiden signalisatie bocht en voorzien van ribbelstroken in nadering van de bocht. Eén van de 20 van 2018 trajectcontroles.			
8253		33855	2020/2018	West-Vlaanderen	Ingelmunster	De Ring, Meulebekestraat, N50 Richting Brugge		72023,06	180134,3	3		bypass afschaffen en vrijliggende fietspaden op rotonde	jun/21	415.000€
		33491	2020	West-Vlaanderen	Kortrijk	R36 Binnenring, R36 Buitenring, Sint-Sebastiaanslaan	R0360002 - 0.10	71915,35	168694	1	inkorten BOB, rustpunt voor overstekende fietsers en voertuigen (mei 2019)			
		33513	2020	West-Vlaanderen	Veurne	N35 Richting Gavere (N60), N39 Richting Dunkerque(F), Nieuwpoortkeiw		30809,56	197249,1	4a		QW scan door VIAS. Overleg met Veurne mbt uitvoering QW lopende.	nog niet gekend	nog niet gekend
		33533 + 33864	2020	West-Vlaanderen	Kortrijk, Kuurne	Heirweg, N395b Parallelweg R8 Zuid, R8 Binnenring, R8 Buitenring, Ringl		71960,23	171548,3	4b		Uitvoering conform actieplan. Tellingen hiervoor worden in oktober 2020 uitgevoerd.	nog niet gekend	nog niet gekend
		33547	2020	West-Vlaanderen	Knokke-Heist	Elizabetlaan, Kardinaal Mercierstraat		71211,8	226225,3	1	in herinrichting Elizabethlaan - in uitvoering (zie ook 33786, zit in dezelfde werfzone)			
		33571	2020	West-Vlaanderen	Oostkamp	Gaston Roelandsstraat, Sint-Michielsestraat	N0500001 - 102.00, N0500002 - 102.00	70629,53	208128,6	3		Vervangen brug + herinrichten omgeving. Drietakskruispunt wordt viertakskruispunt	nog niet gekend	aandeel AWV : 5.283.678 €
		33590	2020	West-Vlaanderen	Oostkamp	Gaston Roelandsstraat, Kanaalstraat		71913,73	171456,15	1	snelheidsverlaging - middengeleider als rustpunt voetgangers en verbetering oversteekbaarheid oprijdende voertuigen, markeringen.			
		33602	2020	West-Vlaanderen	Roeselare	Meensesteenweg		61839,67	178034	4b		QW scan door VIAS. Overleg met stad Roeselare lopende. Uitvoering in herinrichtingsproject N32.	nog niet gekend	nog niet gekend
		33609	2020	West-Vlaanderen	Blankenberge	B. Vandammestraat, Kerkstraat, Zeebruggelaan		64380,33	222426,3	2		Aanpassen VRI conform actieplan verkeerslichten	jan/21	50.000€

		33650	2020	West-Vlaanderen	Kortrijk	Minister Tacklaan, N50h Tacklaan-Wandelweg, N50 Richting Mons, R36 Buitenring, Wandelweg	N0500002 - 61.30, N0509082 - 0.20	72460,69	168744,4	4b		QW scan door VIAS. Accentuering dubbelrichtingsfietspad.	voorjaar 2021	nog niet gekend
		33678	2020	West-Vlaanderen	Tielt	Galgenveldstraat, Ruiseleedsesteenweg		78093,8	188835,3	2		QW scan door VIAS. Rustpunt voor fietsers. Accentuering fietspad.	voorjaar 2021	nog niet gekend
		33783	2020	West-Vlaanderen	Wevelgem	A17 Richting Tournai Oprit 5, A17 Richting Tournai Uitrit 5, Kortrijkstraat		67666,15	167679,3	3		zit in doorstromingsproject N8, rotonde met vrijliggende fietspaden en fietstunnel onder de op- en afrit.	nog niet gekend	1.750.000€
		33805	2020	West-Vlaanderen	Staden	Provinciebaan, 's Gravenstraat, Westrozebekestraat		55802,26	182178,4	2		Trajectcontrole lijst 2019.	voorjaar 2021	
		33819	2020	West-Vlaanderen	Oostende	Elisabethlaan, Gistelsesteenweg		49250,99	212628,3	3	opschuiven drukknop en stopstreep fietsers op N346	ontsluitingsstudie Oostende. Finalisering eind 2021	nog niet gekend	nog niet gekend
		33839	2020	West-Vlaanderen	Brugge	Gistelse Steenweg, Korte Vesting		69039,08	211094,8	2		herinrichten wegvak Phare- Smedenpoort > studie moet nog worden opgestart	nog niet gekend	nog niet gekend
		33899	2020	West-Vlaanderen	Oostkamp	Albrecht Rodenbachstraat, Gruuthuselaan, Stationsstraat	N0500002 - 98.70, stationsstraat	71450,54	205413,1	3		Streefbeeld N50 inclusief opmaak PCVnota voor dit krpt. Studie moet nog opgestart worden.	nog niet gekend	nog niet gekend
		33917	2020	West-Vlaanderen	Kortrijk	A14-E17 Richting Frankrijk Oprit 3 N8 Brussel, A14-E17 Richting Frankrijk		74507,8	168121,7	3		langetermijnsoplossing in kader van KR8	nog niet gekend	nog niet gekend
		33922	2020	West-Vlaanderen	Oostende	Mariakerkelaan, Torhoutsesteenweg		47781,89	212352,9	4b		QW scan VIAS. Geen QW mogelijk. In ontsluitingsstudie Oostende zal worden nagegaan of circulatiemaatregelen mogelijk zijn (finalisering eind 2021)	nog niet gekend	nog niet gekend
		33933	2020	West-Vlaanderen	Jabbeke	Gistelsteenweg, Kerkeweg, N367 Brugge (N32) - Nieuwpoort (N380)	N3670002 - 7.00	62933,56	208311,1	1	Op de brug over A10: inhaalstroken verwijderen. Op N367 : rijstroken versmallen.	Op krpt: van 2 naar 1 opstelstrook in de Kerkeweg.	najaar 2020	5.000€
		33991	2020	West-Vlaanderen	Zuienkerke	Blankenbergse Steenweg, N371 Brugge (N9) - Blankenberge (N34), Statie		67259,87	217811,3	2	Verleggen fietsroute. Creëren rustpunt. In uitvoering sedert 12/10/2020			
	24461		2019	West-Vlaanderen	Brugge	Gistelse Steenweg, Jan Britostraat, Robr. van Vlaanderenlaan		67546,81	210533,47	5				
	24580	33596	2020/2019	West-Vlaanderen	Kortrijk	A14-E17 Richting Frankrijk	A0140002 - 4.70, A0140002 - 4.80	69394,26	164623,5	5				
		34048	2020	West-Vlaanderen	Kortrijk	Beekstraat, Hugo Verriestlaan, N8 Richting Brussel, Oudenaardsesteenweg	N0080002 - 84.00	73587,48	168357,5	1	V-plan volgens actieplan, aanpassingen aan fietsinfrastructuur, fietspad, ...			

8421			2018	West-Vlaanderen	Nieuwpoort	A18-E40 Richting Brugge	A0180001 - 23.90, A0180001 - 24.00	28433,8	196420,25	5				
		34119	2020	West-Vlaanderen	Brugge	Ten Briele, Spoorwegstraat, Leiselestraat, Casenbrootlaan, Spoorwegstraat	N3420001 - 2.10, N3420002 - 2.10	69910,68	209000,87	2		oplossing nog in overleg met stad Brugge	nog niet gekend	nog niet gekend

Lijst TV3V 2002				West-Vlaanderen	Lichtervelde	N32/N35 - Roeselarebaan/Omleiding	n0320001 - 23,55		
Lijst TV3V 2002				West-Vlaanderen	Knokke-Heist	N49 - Natiënlaan, Kalvekeetdijk	N0490001 - 82,48		
Lijst TV3V 2002				West-Vlaanderen	Deerlijk	N36 - Ringlaan, Kortrijkse Heerweg	N0360001 - 31,39		
Lijst TV3V 2002				West-Vlaanderen	Wevelgem	N32 - Kezelberg, N32d -leperstraat	n0320001 - 48,81		

Herinrichting met VRI van de kruispunten N32/N35 en N32/Kortemarkstraat. In uitvoering.		eind 2021	1.176.000€ excl BTW
	rotonde met ongelijkvloerse kruising voor fietsers.	start 19/10/2020, tot eind 2021	8.715.000€ excl BTW
	Conflictvrije verkeerslichten regeling voor links af bewegingen en voor fietsers en voetgangers die de N36 dwarsen; verlenging linksafstrook N36	start maart 2021	722.800€ excl BTW
	Plaatsen VRI.	start maart 2022	843.700 excl BTW