



SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 859
van **KAROLIEN GROSEMANS**
datum: 10 maart 2021

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

N2 Berbroek - Aanleg kruispunt

De vorige Vlaamse Regering maakte in 2017 bekend dat het kruispunt van de N2 (Hasselt-Diest) met de Kapelstraat en de Bosstraat in Berbroek heraangelegd zou worden. Het kruispunt zou verkeerslichten krijgen met afslagstroken en een veilige oversteekplaats. De werken werden op 150.000 euro geraamd en zouden al gestart moeten zijn.

1. Wat is de stand van zaken van dit project? Wanneer zou de aanleg van het kruispunt worden uitgevoerd?
2. Wat is de reden voor de vertraging van de werken?
3. Op hoeveel raamt de minister de kostprijs voor de werken?

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 859 van 10 maart 2021

van **KAROLIEN GROSEMANS**

1. Het ontwerp voor dit kruispunt is afgerond. De aanbesteding is de komende maanden voorzien. De realisatie start ten vroegste in het najaar nadat de grondverwervingen rond zijn.
2. Het ontwerp werd groter dan oorspronkelijk voorzien. Er werden onder andere toegankelijke bushaltes toegevoegd. Bovendien vond nog een optimalisatie plaats om de grondverwervingen te minimaliseren.
3. Door de uitbreiding van het project is de raming een veelvoud van het oorspronkelijk voorziene bedrag. Er is een budget van 700.000 euro voorzien op het geïntegreerd investeringsprogramma 2021 in Herk-de-Stad.