

projectcode	project	Bouwlocatie	Onderwijsverstrekker	Provincie	Onderwijstype	fase	Start der werken	Geplande voorlopige oplevering	Gebouwooppervlakte (m <sup>2</sup> )	Budget (Investeringskost incl. BTW)
225-000.O	Topsportinternaat	Wilrijk	Officieel gesubsidieerd onderwijs	Antwerpen	Internaat	Bouwfase	1/04/2020	30/10/2021	2.015	5.305.493 €
007-002.O	Campus Cadix fase 3	Antwerpen	Officieel gesubsidieerd onderwijs	Antwerpen	Secundair Onderwijs	Bouwfase	24/02/2020	juni 2022	9.375	18.892.141 €
253-000.O	Campus "Blue Gate"	Antwerpen	Officieel gesubsidieerd onderwijs	Antwerpen	Secundair Onderwijs & CVO	Bouwfase	1/08/2020	31/05/2022	10.717	24.012.105 €
435-000.V	vrije basisschool 't Klavernest	Lille (Wechelderzande)	Vrij gesubsidieerd onderwijs	Antwerpen	Basisonderwijs	Bouwfase	16/03/2020	15/08/2021	2.761	6.883.644 €
423-000.V	Rozenberg	Mol	Vrij gesubsidieerd onderwijs	Antwerpen	Secundair Onderwijs	Bouwfase	15/06/2020	30/11/2021	2.571	6.637.765 €
063-000.G	BuSO De Richter + MPI de luchtballon	Genk	GO!	Limburg	Basisonderwijs en Secundair Onderwijs	Bouwfase	1/06/2020	30/12/2021	4.199	9.936.536 €
432-000.V	KCST, Technicum	Sint-Truiden	Vrij gesubsidieerd onderwijs	Limburg	Secundair Onderwijs	Bouwfase	19/04/2021	18/02/2023	17.952	38.204.937 €
501-000.G	Internaat MPI De Oase	Gent	GO!	Oost-Vlaanderen	Internaat	Bouwfase	1/06/2020	31/08/2021	2.121	4.891.841 €
504-000.G	TANGRAM	Vilvoorde	GO!	Vlaams-Brabant	Basisonderwijs en Secundair Onderwijs	Bouwfase	15/06/2020	15/10/2021	2.597	6.071.261 €
442-000.V	Paridaensinstituut	Leuven	Vrij gesubsidieerd onderwijs	Vlaams-Brabant	Basisonderwijs en Secundair Onderwijs	Bouwfase	15/01/2020	15/12/2021	4.146	9.460.134 €
422-000.V	Prizma Middenschool	Izegem	Vrij gesubsidieerd onderwijs	West-Vlaanderen	Secundair Onderwijs	Bouwfase	1/02/2020	30/06/2021	2.004	4.484.953 €
439-000.V	VTI	Brugge	Vrij gesubsidieerd onderwijs	West-Vlaanderen	Secundair Onderwijs & CVO & Internaat	Bouwfase	1/02/2020	30/11/2021	17.500	41.875.691 €