

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 62

van **JO BROUNS**

datum: 1 oktober 2021

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering (VAPEO) - Evolutie aanrijdingen met wilde dieren

Op 23 september 2020 ondertekenden de minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de minister van Omgeving het protocolakkoord voor het Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering. Dit ontsnipperingsplan werd opgesteld en getekend om meer natuurgebied in Vlaanderen te verbinden, zodat wilde dieren in Vlaanderen minder geconfronteerd worden met het verplicht oversteken van geasfalteerde wegen.

De maatregelen opgenomen in het VAPEO moeten de verkeersveiligheid in bosrijke gebieden verhogen en het leefgebied van dieren verhogen. De Vlaamse Regering zet 10 miljoen euro opzij voor het VAPEO, om te spenderen aan afrasteringen, ecotunnels en ecoducten.

In het eerste vijfjarenprogramma zijn er 15 prioritaire projecten opgenomen. Die projecten zijn al voldoende ver gevorderd in de procedure van planning en afstemming om ze volgens de bevoegde ministers nog voor het einde van 2024 te realiseren. Concreet gaat het om werkzaamheden op onderstaande locaties:

1. Ecobrug met medegebruik op de N75 in Dilsen-Stokkem
 2. Ecovallei met medegebruik N771 ter hoogte van Bergervan
 3. Ecobrug of -tunnel met medegebruik N76 in Oudsbergen
 4. Ecoduct E314 in Zonhoven
 5. Ecoduct N71 in Lommel
 6. Ecotunnels/ecoduikers E313/A13 Ranst-Zandhoven-Grobbendonk
 7. Ecotunnels/ecoduikers E34/A21 Ranst-Zandhoven-Zoersel-Malle-Vorselaar-Lille
 8. Bermbrug E40/A3 Bertem
 9. Ecoduct N253 Huldenberg-Neerijse
 10. Ecobrug R0/E19 ter hoogte van het Hallerbos
 11. Ecotunnels/ecoduikers/aangepaste tunnels E19/A1 Rumst-Mechelen-Zemst
 12. Bermbrug E19/HSL ter hoogte van het Peerdsbos in Schoten
 13. Bermbrug E17/A14 Waasmunster
 14. Tunnel met medegebruik fauna E403/A17 ter hoogte van de Preshoekstraat Kortrijk
 15. Tunnel of brug met medegebruik A12 Meise
-
1. Hoeveel verkeersongevallen waarbij wilde dieren betrokken waren zijn er voorgevallen in Vlaanderen? Daarbij graag een onderscheid
 - a) per jaar, voor de laatste 5 jaren;

b) per provincie.

2. Hoeveel verkeersongevallen waarbij wilde dieren betrokken waren zijn er voorgevallen op de 15 plaatsen die voor 2024 behandeld zullen worden in het VAPEO? Daarbij graag een onderscheid per jaar, voor de laatste 5 jaren.
3. Wat is de status van de verschillende projecten vermeld in het VAPEO?
4. Wat is de indicatieve planning voor het afronden van de 15 projecten in het VAPEO?

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 62 van 1 oktober 2021

van **JO BROUNS**

1-2. Dit wordt niet specifiek bijgehouden door het Agentschap Wegen en Verkeer. Bij het departement Omgeving loopt er een opdracht aan Natuurpunt om faunaslachtoffers te registreren via de tool 'Dierenonderdewielen' en om de gegevens te analyseren. Informatie hierover kan bij hen opgevraagd worden.

Zie ook hun input in mijn antwoord op schriftelijke vraag 1403 gesteld door mevr. Allesia Claes op 18 juni 2021.

3-4. In onderstaande tabel kan u de status en indicatieve planning van de verschillende projecten vermeld in het VAPEO terugvinden:

ID VAPEO		Locatie	Naam maatregel	Termijn	Status	Via relance middelen bij Omgeving = vastlegging voor eind 2022 aanleg voor eind 2026
	Antwerpen					
A1	A1/E19/HSL	Schoten - Peerdsbos	Bermbrug (infrastructuur werk)	timing afhankelijk van INFRABEL	opgestart - Voorontwerp klaar, definitief ontwerp nog op te maken door INFRABEL/TUC-RAIL	
A2	A13/E313	Ranst- Zandhoven- Grobbendonk	Ecotunnels/ec oduikers (infrastructuur werk)	nog geen concrete timing	Projectgroep opgestart, exacte locaties worden nog bepaald op basis van ontsnipperingstudie en terreinkenners	
A3	A21/E34	Ranst- Zandhoven- Zoersel-Malle- Vorselaar-Lille	Ecotunnels/ec oduikers (infrastructuur werk)	nog geen concrete timing	Projectgroep opgestart, exacte locaties worden nog bepaald op basis van ontsnipperingstudie en terreinkenners	
A4	A1/E19	Rumst- Mechelen- Zemst	Ecotunnels/ec oduikers/aang epaste tunnels (infrastructuur werk)	nog geen concrete timing	Projectgroep opgestart, exacte locaties worden nog bepaald op basis van ontsnipperingstudie en terreinkenners	
	Limburg					
L1	N75	Dilsen- Stokkem	Ecobrug met medegebruik (infrastructuur werk)	aanbesteding eind 2022	Voorontwerp in opmaak, locatie gekozen, opmaak bestek voor Design & build.	x
L2	N771	Dilsen- Stokkem (Bergerven)	Ecovallei met medegebruik (fietspad) (infrastructuur werk)	einde werken voorzien eind 2021	Kunstwerk klaar - enkel nog inrichting natuurgedeelte	
L3	N76	Oudsbergen/G enk	Ecobrug of - tunnel met medegebruik	aanbesteding eind 2022	aanbesteding (Design & build) opgestart via De Werkvennootschap	x

L4	N71	Lommel	Ecoduct (infrastructuur werk)	aanbesteding eind 2022	aanbesteding (Design & build) opgestart via De Werkvennootschap - Voorstudie opgemaakt, ontwerpstudie via D&B	x
L5	A2/E314	Zonhoven	Ecoduct (infrastructuur werk)	nog geen concrete timing - afhankelijk van investeringsproject E314	Nog op te starten - Uit te werken op basis van scenario's in al uitgevoerd vooronderzoek.	
EXTRA	N76	Oudsbergen	Wilddetectiesysteem (infrastructuur werk)	aanbesteding 2021	In aanbesteding	x
EXTRA	N76	Oudsbergen	Raster (bij wilddetectiesysteem) (infrastructuur werk)	einde werken voorzien 2021	Uitgevoerd	
Oost-Vlaanderen						
OV1	A14/E17	Waasmunster	Bermbrug (infrastructuur werk)	aanbesteding eind 2021 - begin 2022	Aanbestedingsklaar	x
Vlaams-Brabant						
VB1	R0	Halle (Hallerbos)	Ecobrug met medegebruik (infrastructuur werk)	aanbesteding 2022	Aanbestedingsdossier bijna klaar	x
VB2	A12	Meise	Tunnel of brug met medegebruik (studie)	aanleg tijdens omvorming A12 en aanleg sneltramverbinding en fietssnelweg	Ontwerpstudie in uitvoering	
VB3	A3/E40	Bertem	Bermbrug (infrastructuur werk)	aanbesteding eind 2021 - begin 2022	Aanbestedingsklaar	x

VB4	N253	Huldenberg-Neerijse	Ecoduct (studie)	In functie van infrastructuurproject aan de N253	Nog op te starten in functie van het investeringsproject aan de N253	
	West-Vlaanderen					
WV1	A17/E403	Kortrijk (Preshoekstraat)	Tunnel met medegebruik fauna (infrastructuurwerk)	afgewerkt begin 2021	afgewerkt	