

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 305

van **BERT MAERTENS**

datum: 17 november 2021

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022-2023 - Opwaardering kanaal Roeselare-Leie

Begin juli 2021 maakte de minister het geïntegreerd investeringsprogramma, doorkijk 2022-2023 (ontwerp) bekend.

Verschillende projecten hebben de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie tot doel. Het gaat om de volgende projecten:

- GIP002517/01: Opwaardering kanaal Roeselare-Leie/studies
- GIP002536/01: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare Leie/uitvoering
- GIP002536/02: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare Leie/Herstel Kaaimuren Kanaal Roeselare-Leie/uitvoering
- GIP0002536/03: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie/Herstel kaaimuren Kanaal Roeselare-Leie/uitvoering
- GIP002536/04: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie

Ik vroeg de minister naar de opwaardering en het herstel van de oevers van dit kanaal in mijn vraag om uitleg nr. 1175 van 6 februari 2020.

In deze context de volgende vragen over de vijf projecten in kader van de opwaardering en het herstel van de oevers van het Kanaal Roeselare-Leie.

1. Over project GIP002517/01.
 - a) Wat is de exacte scope van de studie?
 - b) Wat is de huidige stand van zaken van de studie?
 - c) Welke fasering en timing zal worden gehanteerd bij de studie?
2. Over de vier projecten GIP002536/01, GIP002536/02 GIP002536/03 en GIP002536/04 graag per project een antwoord op de deelvragen.
 - a) Welke concrete ingrepen zijn er gepland via dit project? Wat is de exacte locatie van dit project?
 - b) Wat is de huidige stand van zaken? Welke stappen (administratief, procedureel, juridisch etc.) zijn reeds genomen in dit dossier?
 - c) Welke fasering en timing zal worden gehanteerd bij de realisatie van dit project?
 - d) Wat is het totale budget dat wordt uitgetrokken voor dit project?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 305 van 17 november 2021

van **BERT MAERTENS**

1. Dit studiebudget voor de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie is een jaarlijks (flexibel) budget dat een veelheid aan studie opdrachten budgettair kan dekken in het kader van de gefaseerde uitvoering van de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie.

Het projectgebied omvat het volledige kanaal Roeselare-Leie vanaf de sluis van Ooigem tot en met de Kop van het kanaal in Roeselare. Dit studiebudget laat toe om (voornamelijk op basis van bestellingen binnen bestaande raamcontracten met dienstverleners) opdrachten uit te voeren op een overkoepelend niveau in kader van zowel procesbegeleiding (voor de begeleiding van de Task Force voor de opwaardering en de afstemming met stakeholders) als op projectniveau waarbij concrete ontwerpstudies opgemaakt worden voor de uitvoering van werken en deelprojecten in de opwaardering van het kanaal Roeselare Leie.

De prioritering en fasering van deze werken wordt bepaald in afstemming met de opgerichte Task Force voor de opwaardering van het kanaal, rekening houdend met prioriteiten op het terrein zoals ingeschat door De Vlaamse Waterweg nv en van de belangen voor (commerciële) klanten of gebruikers van het kanaal. Tevens zijn studie- en projectmanagement budgetten beschikbaar binnen het Seine Schelde project waar voor de opwaardering van het kanaal Roeselare Leie ook gebruik wordt van gemaakt. Het Kanaal Roeselare Leie maak deel uit van en sluit aan op de Seine Schelde corridor van de Leie.

2. In november 2021 heb ik mijn geactualiseerd ontwerp van GIP 2022 kenbaar gemaakt. De GIP nummers en bijhorende budgetten voor het Kanaal Roeselare Leie worden als volgt opgenomen op het effectieve programma voor 2022:

- Ingelmunster: GIP002517/02: Opwaardering kanaal Roeselare-Leie/ Opwaardering kanaal Roeselare-Leie – Lysbrug: 1.750.000 €
- Vlaanderen: GIP002536/01: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie/ Vernieuwen van oevers kanaal Roeselare-Leie: 4.300.000 €
- Wielsbeke: GIP002536/02: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie/ Vernieuwen van kaaimuren kanaal Roeselare-Leie: 1.950.000 €
- Wielsbeke: GIP002554/01: Structurele herstelling sluis Ooigem: 460.000 €
- Ingelmunster: GIP003749/01: Bouw Brigandbrug te Ingelmunster/Bouw Brigandbrug te Ingelmunster – omgevingsaanleg: 520.000 €

De vermelde budgetlijnen voor oevers/kaaimuren op het kanaal Roeselare Leie hebben betrekking op de herbouw/opwaardering van een aantal kaaimuur- en oever projecten op het Kanaal Roeselare-Leie. Na een inventarisatiefase wordt een voorontwerp opgemaakt, gevolgd door een definitief ontwerp. Op basis van dit ontwerp wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en de aanbestedingsprocedure doorlopen. Eens de aannemer aangesteld en de vergunning bekomen kunnen de werken uitgevoerd worden.

Een aantal van deze budgetten zijn reeds nominatief toegewezen aan een concrete projectzone. Dit betreft:

- Wielsbeke: GIP002536/02: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie/
Vernieuwen van kaaimuren kanaal Roeselare-Leie: 1.950.000 €
Concreet is dit de kaaimuur Braet te Wielsbeke.

Andere budgetten voor kaaimuren/oevers op het Kanaal zijn in eerste instantie algemeen benoemd en worden de komende periode geconcretiseerd. Dit betreft:

- Vlaanderen: GIP002536/01: Herstel verzakte oevers Kanaal Roeselare-Leie/
Vernieuwen van oevers kanaal Roeselare-Leie: 4.300.000 €
Als eerstvolgende kaaimuur/oever-projecten wordt onder deze noemer werk gemaakt van de kaaimuur Zandhandel te Roeselare (geraamd bedrag der werken: 3.750.000 €) en de zwaairom te Kachtem-Izegem (geraamd bedrag der werken: 1.500.000 €).

De Zuidkaai te Izegem (geraamd bedrag der werken: 5.500.000 €) zoals voorzien op het GIP 2021 onder GIP002536/02 wordt in december aanbesteed. Eens de aannemer aangesteld en de vergunning bekomen kunnen de werken in 2022 van start gaan.

Daarnaast wordt volgend project ook aanbesteed en budgettair vastgelegd in 2022, gefinancierd met relancemiddelen kaaimuren, opgenomen op GIP 2021 onder GIP002536/02:

- Renovatie kaaimuur Vanden Avenne Ooigem: 2.500.000 €

Ik voorzie dat deze jaarlijkse budgettaire inspanningen voor kaaimuren en oevers op het Kanaal Roeselare Leie minimaal worden verdergezet ook in 2023.