

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 821

van **MERCEDES VAN VOLCEM**

datum: 7 februari 2022

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Geluidsschermen N31 Brugge

De minister heeft in het GIP het aanbrengen van geluidsschermen langs de N31 in Brugge opgenomen. Voor deze onderhoudswerken wordt een budget van 14.300.000 euro ingeschreven.

De werken werden reeds gegund.

1. Wanneer verwacht de minister dat deze werken starten?
2. Wanneer zullen de werken beëindigd worden?
3. Waar exact zullen de geluidsschermen komen en worden ze gefaseerd geplaatst?
4. Zullen de werken hinder met zich meebrengen ?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 821 van 7 februari 2022

van **MERCEDES VAN VOLCEM**

1. De voorbereidende werken zijn volop bezig. De start van de plaatsing van de eigenlijke geluidswanden is gestart op 1 maart 2022.
2. Volgens de huidige planning is het einde van de werken voorzien tegen eind 2022.
3. Voor de plaats van de geluidsschermen verwijs ik naar de bijlagen. De werken worden gefaseerd in 3 grote fasen, startend vanaf 1 maart 2022. Elke fase duurt gemiddeld anderhalve maand. De eerste 2 fasen worden afgewerkt voor het bouwverlof, de laatste vangt aan na het bouwverlof.

Fase 1:

- N397-N32 richting kust
- N32 - N367 richting E40
- N31 t.h.v. Tillegembos

Fase 2:

- N32 - N367 richting kust
- Legeweg - N367 richting E40

Fase 3:

- N397 - N32 richting E40
- N367 - Legeweg richting kust

4. De N31 is een primaire weg en zal nooit volledig afgesloten worden. De hinder zal zich voornamelijk voordoen op de ventwegen.

In het kader van doorstroming en verkeersveiligheid dienen er gedurende de ganse duur van de werken steeds 2 rijstroken beschikbaar te zijn voor het doorgaand verkeer op de N31. De aannemer moet hiermee rekening houden bij de bepaling van zijn uitvoeringsmethode en de planning van de werken.

Dit met uitzondering van de werken die omwille van de veiligheid niet anders kunnen uitgevoerd worden. Hiervoor mag er in totaal gedurende maximum 55 werkdagen één rijvak van de N31 ingenomen worden door middel van vaste signalisatie. Een inname van de pechstrook valt niet binnen deze termijn.

BIJLAGEN:

1. [N31 deel 1.pdf](#)
2. [N31 deel 2.pdf](#)
3. [N31 deel 3.pdf](#)