

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1214
van **ARNOUT COEL**
datum: 6 mei 2022

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Herinrichting Mechelsesteenweg (N26), kruispunt Molenweg Herent

In het definitief GIP 2022 worden 2 miljoen euro en 100.000 euro gereserveerd voor respectievelijk de onteigening en de ontwerpstudie voor de geplande werkzaamheden aan het kruispunt van de N26 met de Molenweg in Herent (GIP nrs. GIP001181/03 & GIP001181/05). De doelstellingen zijn hoofdzakelijk om de veiligheid van de fietsers te waarborgen en de toegang tot kmo-zone Hambos te verbeteren door de heraanleg van het kruispunt. Volgens AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) starten de werken in 2023 of 2024.

1. Hoeveel onteigeningsdossiers lopen er? Is er al zicht op de tijdshorizon waarop de onteigeningen afgerond kunnen zijn met het oog op de opstart van de werkzaamheden?
2. Wat is de stand van zaken m.b.t. de ontwerpstudie?
3. Zijn er andere partners betrokken bij het project die een financiële bijdrage leveren? Zo ja, graag een overzicht van deze partners met hun respectieve bijdragen.
4. Vond er reeds overleg plaats met het lokale bestuur en de buurtbewoners? Zo ja, hoe is dat verlopen?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 1214 van 6 mei 2022

van **ARNOUT COEL**

1. In dit project zijn er 30 innemingen te verwerven. Daarvan is intussen 1 gerealiseerd. Wanneer de 29 andere onteigeningen afgerond zullen zijn, hangt af van de onderhandelingen die de afdeling Vastgoedtransacties voert.

Van de 29 nog te verwerven innames zijn er op dit moment:

- 8 akkoorden, waarvan enkele al in akten (anderen staan nog op de planning);
- 3 vergevorderde onderhandelingen waar een akkoord is te verwachten;
- 2 innames die niet meer doorgaan (reeds verworven door de gemeente van Fluxys);
- 1 weigering.

De overige innames zitten nog in onderhandeling

2. Het ontwerp-dossier is lopende en zal verder afgewerkt worden in functie van de vordering van de onteigeningen.
3. Medefinanciers:
 - a. Aquafin - Aandeel 50.000€
 - b. Herent - Aandeel 500.000€
4. Er zijn reeds diverse overlegmomenten geweest met gemeente en Aquafin in het kader van de opmaak van het dossier. Voor de betrokken eigenaars van de onteigeningen werd er een (digitaal, omwille van COVID) overlegmoment georganiseerd.