

LIJST MIA DOSSIERS

Gemeente	Weg 1	Weg 2	Thema	Omschrijving	Geplande start	Fase	Opmerkingen	Raming	Laatste overleg Inhoud laatste overleg lokale gemeente dd overheid	
MENEN	N338000			Ontsluiting Menen-Grensland KP/001704. Beveiligen kruispunt N338 x Industrielaan.	2023	gepland	verplaatsen nutsmaatschappijen sept okt 2022, wegenis feb 2023	€ 75.000,00	31/03/2022	timing besproken, coördinatievergadering nutsmaatschappijen en aannemer Ontwerp voorgelegd met 2 opties, opmerkingen overgemaakt door Avelgem. Nieuw overleg ingepland op
Avelgem	N391901		fietsveiligheid	Oversteek fietsers op de Balcaenstraat, fietsverbinding van jaagpad tot Nijverheidsstraat, ont dubbelen fietspad. KP/001708	eind 2022	ontwerp	Omgevingsvergunning nodig. Studie ontwerp bezig	€ 186.450,88	26/04/2022	24 juni
Ieper	N331000	N336000	oversteekbaarheid	Oversteken Bijlanderpad KP/001696 - 2 locaties Kemmelseweg en Rijselseweg	midden 2022	gepland	Omgevingsvergunning nodig. Studie ontwerp bezig Kemmelseweg uitvoering na bouwverlof 2022, Rijselseweg vanaf 19 september	€ 221.417,00	20/04/2022	coördinatievergadering nutsmaatschappijen en timing werken
Mesen	N314000		snelheid	poorteffect in nadering van Mesen (vóór Covameat) KP/001697	midden 2022	gepland	Verplaatsen, uitvoering aanvang 16 augustus 2022	€ 100.000,00	12/06/2019	timing werken.
Staden	N036000		fietsveiligheid	Creëren rustpunt tvv fietssnelweg F351 - KP/001713	voorjaar 2022	uitgevoerd		€ 60.000,00	maart 2022	werfvergadering
AVELGEM	N353000	N008000	snelheid	markeringsplan en middengeleiders N353 van N8 tot N391a KP/001709	midden 2022	in uitvoering	Aanvang 9 mei	€ 65.000,00	24/05/2022	werfvergadering
Ingelmunster	N050904	N357000	verkeerslichten	Beveiligen kruispunt - KP/001714	sep/22	gepland	Eerst nutsleidingen verplaatsen, uitvoering wegenis vanaf 01 september	€ 120.000,00	22/04/2022	timing werken.
Koekelare	N363000		fietsveiligheid	Beveiligen fietsoversteek N363 x Bovekerkestraat KP/001702	2022	uitgevoerd	uitgevoerd	€ 222.496,62	21/01/2022	is reeds uitgevoerd
ANZEGEM	N494000		snelheid	Herindeling wegvak binnen beb. kom Anzegem KP/001703	2022	uitgevoerd	Asverschuivingen - proefopstelling voorzien op 4 april (6 maand evaluatie)	€ 26.000,00	26/04/2022	is uitgevoerd en in evaluatie-periode. Laatste communicatie was inhoudelijk per mail
ANZEGEM	N494000		snelheid	Herindeling wegvak binnen beb. kom Anzegem KP/001703	midden 2023	ontwerp	Pas na evaluatie proefopstelling uitvoerbaar	€ 375.000,00	zie supra	zie supra
Waregem	N382000		doorstroming	afsluiten Renthuisstraat/Eikenlaan KP/001705	voorjaar 2023	ontwerp	Principieel akkoord met provincie Waterlopen en stad Waregem over oplossing. studie lopende, omgevingsvergunning nodig	€ 401.450,88	14/02/2022	coördinatievergadering nutsmaatschappijen en aannemer, Provinciale Commissie
Lendelede	N036000		snelheid	Aanpassen wegprofiel N36 om inhaalmanoeuvres te vermijden. KP/001706	eind 2022	ontwerp	Voorbereiding omgevingsvergunning lopende	€ 410.055,10	9/10/2019	Verkeersveiligheid. Erna enkel via mail gecommuniceerd
Tielt	N327000	N399000	fietsveiligheid	Aanpassing fietsinfrastructuur op het lichtengeregeld kruispunt KP/1710	2023	ontwerp	In onderzoek	€ 516.862,00	8/12/2021	ingepland.
Meulebeke	N399000		doorstroming	Doorstromingsprobleem Baronielaan en ring -KP/001711	oktober 2021	uitgevoerd	Uitgevoerd	€ 15.000,00	oktober 2021	is reeds uitgevoerd
Wevelgem	N008000		doorstroming	Optimaliseren kruispunt n.a.v. slopen hoekgebouw Moorselestraat KP/001707	eind 2022	ontwerp	Voobereiding omgevingsvergunning	€ 75.000,00	10/02/2022	Bespreking ontwerp. Op korte termijn wordt hiervoor een nieuw overleg ingepland
Langemark-Poelkapelle	N038000	N313000	fietsveiligheid	Oversteekbaarheid N38/N313 ter hoogte van de Hogeziekenweg KP/001698	voorjaar 2023	ontwerp	Voorbereiding omgevingsvergunning	€ 307.147,00	20/04/2020	Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.
Langemark-Poelkapelle	N313000		fietsveiligheid	Fietspaden buiten de rotonde brengen op kruispunt Guynemer KP/001699	nog	overleg nodig gepland	omleiding over werfzone	€ 50.000,00	nog	overleg 2023 uit te voeren gezien nu een nodig omleidingsroute hierover loopt
Wervik	N008000		snelheid	poorteffect Geluwe komende van Ieper KP/001700	midden 2022	gepland	Aanvang augustus 2022	€ 130.000,00	13/05/2022	timing werken.
Heuveland	N322000		fietsveiligheid	Aanleg verbinding lokale fietsroutes met tweerichtingsfietspad langs de N322 KP/001701	2023	ontwerp	Voorbereiding omgevingsvergunning, nog overleg over het ontwerp met de gemeente	€ 237.147,00	03/06/2022	afpraak met gemeente en ANB ter plaatse omtrent plaatselijke knelpunten rond het kerkhof en eigendom van ANB
Tielt	N327000		fietsveiligheid	Fietspad vernieuwen in samenspraak met stad Tielt	2023	ontwerp	Studie lopende, voorbereiden omgevingsvergunning.	€ 426.862,00	10/03/2022	Ontwerp bespreking. Op korte termijn wordt een nieuw overleg ingepland
Ichtegem	N3060001		fietsveiligheid		eind 2022	ontwerp	Fietslogo's, asfalt	€ 200.000,00	06/05/2022	Afgesproken dat AWW een nieuw voorstel uitwerkt
Torhout	N033000		fietsveiligheid	Oversteek voor fietsers ter hoogte van de Zomerstraat - KP/001712	2023	ontwerp	voorontwerp	€ 100.000,00	17/05/2022	Afgesproken dat AWW een nieuw ontwerp uitwerkt met afsluiten van de linksaf