

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1509
van **RITA MOORS**
datum: 17 juni 2022

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Uitvoerings- en onteigeningsfase N722 in Sint-Truiden en Alken

Midden april 2022 maakte de minister het GIP 2022, dat alle investeringen die de verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) plannen in 2022, bekend. Een van de projecten situeert zich in Sint-Truiden en Alken in Limburg. Meer specifiek gaat het om het project 'N722 Sint-Truiden en Alken', aanleg fietspaden (GIP 000740/05), waarvoor een budget van 2.700.000 euro is vrijgemaakt en over de onteigening fietspaden (GIP 000740/08), waarvoor een budget van 1.000.000 euro is gereserveerd.

1. Wat zijn de concrete ingrepen die gepland worden in het kader van dat project? Graag een opdeling per GIP-nummer (GIP 000740/05 en GIP 000740/08).
2. Wat is de huidige stand van zaken? Welke stappen (administratief, procedureel, juridisch enzovoort) werden al genomen in dit dossier? Graag een opdeling per GIP-nummer (GIP 000740/05 en GIP 000740/08).
3. Welke fasering en timing zal worden gehanteerd bij het project GIP 000740/08? Welke stappen (administratief, procedureel, juridisch enzovoort) moeten nog worden ondernomen vooraleer de uitvoering van het project van start gaat? Wat is de realisatietermijn?
4. Wat is het totale budget dat wordt vrijgemaakt voor de projecten? Zijn er andere partners die instaan voor cofinanciering? Graag een opdeling per GIP-nummer (GIP 000740/05 en GIP 000740/08).
5. Wanneer vond het laatste overleg plaats met het stadsbestuur van Sint-Truiden en het gemeentebestuur van Alken over het project? Welke afspraken werden daarbij gemaakt? Graag een opdeling per GIP-nummer (GIP 000740/05 en GIP 000740/08).

ANTWOORD

op vraag nr. 1509 van 17 juni 2022

van **RITA MOORS**

1. GIP 000740/05 uitvoering: Dit GIP-nummer betreft de N722, Sint-Truidersteenweg in Alken, van grens Hasselt tot en met het kruispunt met N754 (Stationsstraat/Onze-Lieve-Vrouwstraat), Alken. De doelstellingen van de werken zijn meerledig:
- meer fietsveiligheid, dankzij de aanleg van conforme fietspaden;
 - een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en toegankelijke bushaltes;
 - meer veiligheid voor de gemotoriseerde weggebruiker, dankzij o.a. een aangepast wegprofiel met asverschuiving (poorteffect);
 - een duurzaam waterbeheer via de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

GIP 000740/08 onteigeningen: Dit betreft de onteigening van voortuinstroken om de vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen en de aanleg op het openbaar domein van nutsleidingen inclusief rioleringen achter het fietspad, voor het traject op de N722 te Alken fase 1 (GIP 000740/05).

- 2-3. GIP 000740/05 uitvoering: De projectnota is afgerond. Het dossier van de uitvoering zit in een vergevorderd stadium en kan in het najaar worden gepubliceerd zodra de nodige budgetten voorzien zijn voor het gedeelte ten laste van Fluvius (Fluvius wacht momenteel op de goedkeuring van VMM). Een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen is gepland in september. Op basis van dit overleg zal fasering en realisatietermijn van het project worden vastgelegd. De omgevingsvergunning zal daaropvolgend kunnen worden aangevraagd. De onteigeningen moeten uiteraard gerealiseerd zijn vooraleer de werken kunnen van start gaan.

GIP 000740/08 onteigeningen: Er is een voorlopig onteigeningsbesluit van 22 september 2021 met een onderhandelingstermijn van 12 maanden. De kennisgeving van de onderhandelingstermijn werd aan de betrokken eigenaars op 4 oktober 2021 kenbaar gemaakt. Er zijn reeds onderhandelingen gevoerd en diverse akkoorden bereikt met eigenaars. Aktes zijn in opmaak en deels reeds verleden. Voor 14 innames werd nog geen akkoord bereikt. Omwille van de aflopende onderhandelingstermijn (oktober 2022) wordt dit najaar in overleg met de afdeling Vastgoedtransacties bekeken of een gerechtelijke procedure nodig zal zijn. Indien nodig, zal deze procedure tot definitief onteigeningsbesluit conform het onteigeningsdecreet aansluitend opgestart worden.

4. GIP 000740/08 onteigeningen: Er staat 1.000.000 euro op het GIP 2022 bij AWW. Er zijn geen andere partners bij betrokken.

GIP 000740/05 uitvoering: Er staat 2,7 miljoen euro op het GIP 2022 Reserve. Hier komt nog een rioleringsaandeel ten laste van AWW bij van ongeveer 0,7 miljoen euro (de exacte raming is nog in opmaak). De andere medefinanciers zijn Alken en Fluvius voor hun respectievelijk deel van de uitvoering.

5. Het laatste overleg met Alken vond plaats op 21 juni. Dit gebeurde in kader van uitwerking van de fasering van het project en de hiermee gepaard gaande omleidingen. Het voorstel zal verder uitgewerkt en vastgelegd worden op de coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen in september.

In kader van de onteigeningen vond op 2 juni 2021 een infomoment plaats met de betrokkenen. Naderhand was er sporadisch informeel overleg met Alken in kader van specifieke vragen die de onderhandelaar had of rechtstreekse vragen van burgers.

Aangezien er geen werken of onteigeningen op het grondgebied van Sint-Truiden zelf vallen, vond hieromtrent geen overleg met Sint-Truiden plaats.