

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 918

van **MIEKE SCHAUVLIEGE**

datum: 15 juni 2022

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Blue Deal - Stand van zaken

In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 1009 van 17 mei 2021 wil ik graag de volgende zaken opvragen.

1. Graag kreeg ik een exhaustief overzicht van alle maatregelen van de Blue Deal, met de volgende gegevens:
 - a) de naam van de maatregel (project, actie, onderzoek, infrastructuurwerken, regelgeving, ..);
 - b) de doelstelling van de maatregel;
 - c) de verantwoordelijke administratie;
 - d) de betrokken partners;
 - e) het vooropgestelde budget van de maatregel;
 - f) de termijn van de maatregel;
 - g) de status van de maatregel (nog niet opgestart, opgestart, in uitvoering, afgewerkt, uitgesteld, verlengd, ..);
 - h) op welke wijze de doelstelling wordt gemonitord, zowel op het vlak van uitvoering als op vlak van effecten op de waterhuishouding (bijvoorbeeld bij groenblauwe infrastructuur niet alleen hoever de actie staat, maar ook welk streefcijfer groenblauwe infrastructuur er is en hoeveel groenblauwe infrastructuur er via de Blue Deal reeds werd bijgecreëerd);
 - i) de tussentijdse resultaten van de maatregel (of streefdatum indien nog geen tussentijds resultaat).
2. In de Blue Deal wordt de problematiek duidelijk geschetst, maar is het niet duidelijk naar welke doelstellingen verschillende van de problematische parameters moeten evolueren tegen wanneer.

In het algemeen, welke concrete kwantitatieve doelstellingen op het vlak van waterhuishouding hangen er vast aan het geheel van acties van de Blue Deal? Graag een overzicht.
3. Bij kwalitatieve parameters met mogelijke doelstellingen denken we niet-exhaustief aan waterbeschikbaarheid, grondwaterstanden, overschrijdingen van de kritische drempelwaardes van het grondwaterpeil, toegenomen verharding versus toegenomen ontharding, waterdoorlaatbaarheid van de bodem, waterniveaus in

oppervlaktewater, waterdiepte overstrooming bij bepaalde hoeveelheid neerslag enzovoort.

Hoe zal voor elke actie de performantie nagegaan worden in het kader van de Blue Deal om ervoor te zorgen dat de middelen van de Blue Deal zo efficiënt mogelijk worden ingezet?

4. De afgelopen maanden werden heel wat projectoproepen t.a.v. lokale besturen in uitvoering van de Blue Deal gelanceerd.

Graag had ik een overzicht van alle oproepen i.v.m. de waterdoelstellingen sinds 2020. Gelieve per projectoproep te vermelden welk budget er vooropgesteld was, hoeveel projectvoorstellen ingediend werden en hoeveel projectvoorstellen goedgekeurd werden. Gelieve per projectoproep mee te delen wie de projectvoorstellen ingediend heeft. Graag een opdeling tussen lokale overheden (gemeente, provincie), natuur- en milieuvereniging, landbouworganisatie, regionaal samenwerkingsverband enzovoort. Gelieve per projectoproep aan te geven hoeveel projecten al afgerond werden én welke doelstellingen gerealiseerd werden (bij voorkeur via duidelijke kwantitatieve criteria).

5. De taskforce Droogte zal om de zes maanden samenkomen, zo staat te lezen in het verslag van de startvergadering.

Graag had ik een kopie ontvangen van de verslagen van alle vergaderingen evenals een lijst met de genodigden. Wanneer is de volgende vergadering gepland? wat is de agenda van deze vergadering?

6. Een onderdeel van de Blue Deal is Actie 1.8 'hemelwater- en droogteplannen'. De minister kondigde aan dat het hemelwaterplan tegen 2024 verplicht is om toegang te hebben tot verdere subsidiëring.

Op welke wijze is deze verplichting ingebouwd in de wetgeving?

7. Welke ondersteuning wordt geboden aan de gemeenten voor de opmaak van de hemelwater- en droogteplannen?
8. Hoe wordt de kwaliteitsbewaking van de hemelwater- en droogteplannen verzorgd?
9. Wie zal de hemelwater- en droogteplannen goedkeuren?
10. Welke gemeenten hebben al een hemelwater- en/of droogteplan, hebben er een in opmaak, zullen er een maken of zullen dat niet doen? Graag een overzicht per gemeente.
11. Gelieve een overzicht te geven van alle wetgevende initiatieven die al genomen werden in uitvoering van de Blue Deal én van de geplande wetgevende initiatieven in uitvoering van de Blue Deal.

ANTWOORD

op vraag nr. 918 van 15 juni 2022

van **MIEKE SCHAUVLIEGE**

1. Zie bijlagen.

Voor wat betreft de uitvoering van de investeringsprojecten van de Blue Deal is een strikt tijdspad gekoppeld. De vastlegging van de kredieten dient te gebeuren in 2021 en in 2022. Voor de projecten die financieel ondersteund worden door de Europese Recovery and Resilience Facility valt de deadline voor realisatie op terrein uiterlijk medio 2026.

Voor de investeringsprojecten van de cluster Blue Deal van de Vlaamse Veerkracht moet twee keer per jaar gerapporteerd worden over de voortgang. Ik verwijs naar <https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht>. Voor de andere Blue Deal acties wordt de voortgang gemonitord via een periodieke voortgangsbevraging, waarvan de resultaten gerapporteerd worden aan de High Level Taskforce droogte en aan de verschillende overlegorganen die betrokken zijn bij het overkoepelend programma-management binnen de CIW-werking, zoals de CIW-commissie, de Strategische Stuurgroep Water en het VV-trekkersoverleg.

2. Elk initiatief dat genomen wordt in de strijd tegen droogte en waterschaarste zal ons stappen vooruitbrengen. Met de financiële injectie van Blue Deal steken we een noodzakelijk tandje bij. Tegelijk gaan we ook leren van deze projecten. Voor de Blue Deal uitvoeringsprojecten wordt de kwantitatieve impact in beeld gebracht.
3. Om de middelen van de Blue Deal en van eventuele toekomstige programma's om droogte en waterschaarste te voorkomen efficiënt te kunnen besteden wordt door het overkoepelende programma-management van de Blue Deal ingezet op:
 - de afstemming van de diverse monitoringsinitiatieven
 - de monitoring van de individuele terreinmaatregelen
 - de systeemmonitoring die de relatie tussen clusters van terreinmaatregelen en hun impact op het watersysteem
4. Ik verwijs naar het interactieve overzicht op de Blue Deal website via deze [link](#). Via de website www.bluedeal.vlaanderen is meer informatie te vinden van de projecten die via de Blue Deal oproepen geselecteerd werden.
5. In bijlage zijn de definitieve verslagen van de bijeenkomsten van de High Level Taskforce droogte gevoegd van 14 juni 2021, 18 oktober 2021 21 maart 2022. Een definitief verslag van de bijeenkomst van 20 juni 2022 is nog niet beschikbaar. In bijlage is ook een geupdate lijst van genodigden opgenomen.
6. Binnen de CIW zullen verdere afspraken gemaakt worden voor de nodige doorvertalingen voor de watergerelateerde subsidies.
7. De blauwdruk, die raadpleegbaar is op de website van de CIW via https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen/blauwdruk_hwdp.pdf, geeft verduidelijking bij de inhoud van een hemelwater- en droogteplan, het te doorlopen proces voor de opmaak en

goedkeuring ervan en de doorwerking naar het lokale beleid en initiatieven op het terrein. Ook inspirerende goede praktijken komen aan bod.

8. In de nieuwe blauwdruk is een lijst opgenomen van aangewezen te betrekken stakeholders en hun mogelijke rol in het proces. Deze stakeholders staan mee in voor de kwaliteitsbewaking van het plan.
9. Dit vormt voorwerp van het verdere traject.
10. De meest recente gegevens die hierover beschikbaar zijn, zijn terug te vinden in het antwoord op de schriftelijke vraag van Freya Perdaens op 20 augustus 2021 (nr. 1295). Zie bijlage 1.

BIJLAGEN

1. [Overzicht](#)
2. [Budgetten](#)
3. [Verslag 14/06/21](#)
4. [Verslag 18/10/21](#)
5. [Verslag 21/03/21](#)
6. [Agenda 20/06/22](#)
7. [Lijst genodigden](#)