

Vraag 1.a. : Uitgevoerde werken**Maatregelen 2022**

Provincie	Parking	Maatregel	Stand van zaken
West-Vlaanderen	Marke (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd
West-Vlaanderen	Westkerke (richting Frankrijk)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd
Oost-Vlaanderen	Gentbrugge (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd
Vlaams-Brabant	Peutie (richting Antwerpen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd
Vlaams-Brabant	Walshoutem (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd
Antwerpen	Postel (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd
Antwerpen	Vorselaar (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd
Vlaams-Brabant	Ruisbroek (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Opgeleverd

Vraag 1.b. : Werken in uitvoering en geplande oplevering

Provincie	Parking	Maatregel	Voorziene oplevering
Vlaams-Brabant	Heverlee (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Eind oktober
Oost-Vlaanderen	Kruikeke	Plaatsen van hekwerken en poorten	Eind oktober
Antwerpen	Gierle	Plaatsen van hekwerken en poorten	Begin oktober (nog enkele kleine aanpassingen voor oplevering)

Vraag 1.c. : Nog uit te voeren werken

Provincie	Parking	Maatregel	Voorziene startdatum
West-Vlaanderen	Westkerke	Middenbermconstructie	Vastlegging eind 2022
West-Vlaanderen	Mannekensvere	Middenbermconstructie	Vastlegging eind 2022
West-Vlaanderen	Westkerke	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Vlaams-Brabant	Everberg (beide richtingen)	Plaatsen van hekwerken en poorten	Start week 40 (week van 3 oktober)
Vlaams-Brabant	Everberg (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Vlaams-Brabant	Groot-Bijgaarden (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Voorbereidingen gestart
Vlaams-Brabant	Walshoutem r. Brussel	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Vlaams-Brabant	Heverlee (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Oost-Vlaanderen	Kruikeke (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Oost-Vlaanderen	Gentbrugge (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Antwerpen	Postel (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Antwerpen	Gierle (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)
Antwerpen	Vorselaar (beide richtingen)	Plaatsen camerabewaking	Nog te bepalen (raamovereenkomst meerdere jaren)

Vraag 1.d. : Boutersem en Diepenbeek

Parking	Timing werken	Extra informatie
Boutersem	In de loop van 2023	Aanbesteding voorzien eind 2022 / begin 2023
Diepenbeek	In de loop van 2023	Aanbesteding voorzien in 2022

Vraag 2.a. : Voorlopige stand van zaken investeringen snelwegparkings 2023 en 2024 (per jaar)

Jaar	Bedrag	Investering
2023	€4.300.000,00	Herinrichting Waasmunster
2023	€2.200.000,00	Bewakingsopdracht
2023	€300.000,00	struikgewas et cetera)
2024	€5.200.000,00	Herinrichting Rekkem
2024	€2.200.000,00	Bewakingsopdracht
2024	€300.000,00	struikgewas et cetera)

Vraag 2.b: Indicatieve timing aanbesteding, type werk en timing werking

Jaar	Parking	Investering	Indicatieve timing
2023	Waasmunster (beide richtingen)	Herinrichting parkings	Vastlegging 2023 aanvang werken 2024
2023	Alle parkings	Bewakingsopdracht	Opdracht wordt dit jaar gepubliceerd, voorziene start nieuw contract is 1 maart 2023
2023	Alle parkings	Beheer	Doorlopend 2023

2024 Rekkem (beide richtingen)
2024 Alle parkings
2024 Alle parkings

Herinrichting parkings
Bewakingsopdracht
Beheer

Vastlegging 2024 aanvang werken 2025
Doorlopende afname tijdens 2024 van bestaande raamovereenkomst
Doorlopend 2024