

	STATUS
1.Bevraging SHM	uitgevoerd
2.Beco continu	uitgevoerd
3.Oproep woonbeleidsconvenanten	uitgevoerd
4.Raamcontract D&B appartementen	volgens schema
5.Intensifiëren CBO-oproep	uitgevoerd
6.Aanpassing van de ontwerprichtlijnen, simulatietabel en het leningplafond	uitgevoerd
7.Voorbeeldbestek D&B	uitgevoerd
8.Oproep innovatieve projecten	uitgevoerd
9.Intervisie projectontwikkeling	uitgevoerd
10.Raamcontract D&I: spouwmuren	volgens schema
11.Nieuwe groepsaanbesteding D&R	in voorbereiding
12.Nieuwe groepsaanbesteding CBO+	in voorbereiding
13.Studie doorlooptijd	volgens schema
14.Studie innovatie sociale woningbouw	volgens schema
15.Mobiele woonunits voor verhuisbewegingen	volgens schema
16.Gedeeltelijke afschaffen renovatietoets	in voorbereiding
17.Aankoop goede woningen	in voorbereiding
18.Zonnepanelen op bestaande daken	in voorbereiding
19.Extra 5 % voor eigen personeel	volgens schema
20.Grondprijzen actualiseren	volgens schema
21.Subsidie actieve SHM's integreren in GSC	volgens schema
22.Raamcontract modulaire woningen	in voorbereiding
23.Prijsherzieningsformule in bestek	uitgevoerd
24.Simulatietabel SSI	volgens schema
25.Gevraagde aanpassingen regelgeving door SHM	volgens schema
26.Bijkomende verhoging FS3-plafond	volgens schema
27.Aankoop op plan	in voorbereiding
28.Geconventioneerde huur	volgens schema