

ID	Knelpunt	a			b	c	d	e	f		G	h	i
		straatnaam	Weg	mpt1	School	Omschrijving	geplande ingrepen / duiding	status	timing jaar	timing kwartaal	raming (incl btw)	datum laatste overleg	afspraken
						Lebbeke							
KS731	KP/001584	Dendermondsesteenweg	N47	10		KS731 - N47 - Fase : Op het stuk tussen de rotonde en de Brusselsesteenweg liggen er reeds fietssuggestiestroken. De ervaringen van zowel gebruikers als bewoners zijn positief. De gewestweg is op dit punt relatief smal. Het invoeren van fietssuggestiestroken zal de snelheid van het autoverkeer verlagen.	aanbrengen van fietssuggestiestroken	werken uitgevoerd	2022	Q1	€ 900,00	geen overleg meer nodig, knelpunten afgerond	
KS732	KP/001585	Dendermondsesteenweg	N47	10.3		KS732 - N47 - Lindelaan - Fase : De belijning is volledig vergaan. Het rondpunt is een essentiële schakel voor het fietsverkeer naar de Dendermondse scholen. In 2019 gebeurde er nog een zwaar verkeersongeval met een fietser	markeringen fiets thv rotonde aangebracht	werken uitgevoerd	2022	Q1	€ 800,00	geen overleg meer nodig, knelpunten afgerond	
KS735	KP/001586	Brusselsesteenweg	N47	8.9		KS735 - N47 - Flor Hofmanslaan - Fase : studieresultaten 2022. Veilig oversteken voor voetgangers is niet mogelijk door een gebrek aan zebrapaden. Voetgangers kunnen niet veilig oversteken richting de handelszaken.	geen acte vereist, na overleg met gemeente	afgesloten				geen overleg meer nodig, knelpunten afgerond	
KS736	KP/001587	Korte Weversstraat	N47	8,8		KS736 - N47 - Korte Weverstraat - Fase : Bij het uitdraaien van de Korte Weverstraat staan haaiantanden en verplicht rechts afslaan. Men moet het fietspad met dubbele richting kruisen. Dit zorgt voor jaarlijkse verkeersongevallen doordat besturen enkel naar rechts kijken en fietsers van links niet zien komen.	markering dubbelrichtingsoversteek	werken uitgevoerd	2022	Q1	€ 250,00	geen overleg meer nodig, knelpunten afgerond	