

ID	Knelpunt	a			b	c	d	e	f		G	h	i
		straatnaam	Weg	mpt1	School	Omschrijving werken	geplande ingrepen / duiding	status	timing jaar	timing kwartaal	raming (incl btw)	datum laatste overleg	afspraken
						Aalst							
KS660	KP/001568	Arbeidstraat, Capucienenvlaan	N9	28.1		KS660 - N9 - Arbeidstraat/Marktweg - Fase : Deze oversteek wordt door scholieren vanuit Nieuwerkeren en Mere gebruikt om de scholencolonne in het centrum van Aalst via een geprefereerde fietsroute te gebruiken. De oversteek over de N9, zonder lichten, is ongeveer 23 m breed.	Betreffende oversteek wordt meegenomen bij heraanleg fietspaden. De aanbesteding vond plaats op 10-11-2022	op ingreep	2022	Q4	€ 74.500	3/05/2022	
KS662	KP/001569	Leo de Béthunelaan	N9	27.6		KS662 - N9 - Fase : Onveilige fietspaden langs de N9 met kruisende straten	Fietspaden worden conform aangelegd. De aanbesteding vond plaats op 10-11-2022	op ingreep	2022	Q4	€ 32.500	3/05/2022	
KS663	KP/001570	Baardegem-Dorp	N411	7.1		KS663 - N411 - Fase : 1. Veel kinderen (er wordt een rang georganiseerd vanuit de school) worden elke ochtend en avond van het rustoord naar de school gebracht en omgekeerd. Dit gebeurt via een trage weg waar vroeger een zebrapad lag en na werken geen meer werd voorzien. Deze oversteekplaats ligt net buiten zone 30 waar je 50 per uur mag rijden. 2. onveilige en onduidelijke overgang van fietspad naar gemengde situatie 3. te hoge snelheid door onduidelijke overgang zone 50 naar zone 30	infrastructuurwerken; rugdekking voor fietsers aangebracht	werken uitgevoerd	2022	Q1	€ 10.000		
KS664	KP/001571	Pachting	N411	3.3		KS664 - N411 - Fase : studieresultaten 2022. Fietsers die vanaf Moorsel dorp de Raymond Uyttensprotstraat in willen, hebben slecht zicht. Ze zien auto's door de hoge snelheid niet naderen van achter de bocht. Omgekeerd geldt dit minder	markeringen (rode coating) aangebracht	werken uitgevoerd	2022	Q2	€ 1.500		
KS665	KP/001635	Steenweg naar Oudegem	N406	8		KS665 - N406 - Gijzegem-Dorp/Pachthofstraat - Fase : studieresultaten 2021. onveilige oversteekplaats door te weinig ruimte	verkeerslichten regeling plaatsen en aanpassen	op ingreep	2023	Q1	€ 50.000	3/05/2022	afspraken gemaakt werden inzake aanpassingen van het kruispunt N406 - Gijzegem-Dorp/Pachthofstraat