

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 561

van **MARTINE FOURNIER**

datum: 11 januari 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - E17 Waregem

In het ontwerp-GIP 2023 lezen we dat er voor Waregem voor de uitvoering van de E17 Waregem - brug in Nokerseweg (GIP000957/01) een budget van 350.000 euro is uitgetrokken.

In het definitief GIP 2022 werd dit bedrag ook ingeschreven.

1. Waarom wordt het bedrag opnieuw opgenomen in GIP 2023?
2. Wat zijn de redenen van de vertraging in dit dossier?
3. Welke stappen werden in dit dossier gezet in 2022?
4. Wat is de timing voor 2023?
5. Welke stappen, werken of studies moeten er nog gebeuren voor met de uitvoering van de werken kan worden gestart?



**Vlaams
Parlement**

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 561 van 11 januari 2023

van **MARTINE FOURNIER**

De herstelling aan de brug in de Nokerseweg over de E17 in Waregem werd, omwille van synergieën, tegelijk voorbereid met de nodige herstellingen van nog twee andere bruggen over de E17, namelijk ter hoogte van de Kruishoutemseweg (Waregem) en de Maandagweg (Kortrijk). Helaas diende voor deze laatste twee bijkomend advies ingewonnen te worden, waardoor, de keuze eenmaal al gemaakt de herstelling van deze 3 bruggen in één bestek op te nemen, geen van de 3 herstelling nog tijdig op de markt kon gebracht worden in 2022. Die adviezen werden wel in 2022 ingewonnen en verwerkt. Na de laatste afwerking van de opdrachtdocumenten dient de gunningsprocedure nog doorlopen te worden vooraleer een aannemer kan aangesteld worden. Een omgevingsvergunning moet niet aangevraagd worden en er zijn geen onteigeningen nodig. De start van de werken is evenwel nog niet bepaald.