

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 557

van **MARTINE FOURNIER**

datum: 11 januari 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - N32 Wevelgem

In het ontwerp-GIP 2023 lezen we dat er voor Wevelgem voor de uitvoering van het Project 3197 Wevelgem n 32 d Kezelberg/Ieperstraat (GIP002327/03) 1.026.000 euro budget is gereserveerd.

In het definitieve GIP 2022 werd dit bedrag ook ingeschreven.

1. Waarom wordt het bedrag opnieuw opgenomen in het GIP 2023?
2. Wat zijn de redenen van de vertraging in dit dossier?
3. Welke stappen werden in dit dossier gezet in 2022?
4. Wat is de timing voor 2023?
5. Welke stappen, werken of studies dienen er nog te gebeuren voor de uitvoering van de werken kan worden gestart?



**Vlaams
Parlement**

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 557 van 11 januari 2023

van **MARTINE FOURNIER**

De omgevingsvergunning voor dit project werd verleend. Er werd bezwaar ingediend bij de raad voor vergunningsbetwistingen doch dat werd verworpen. De nodige innames zijn nog lopende. Daardoor werd het project in 2022 niet gegund. Het project werd opgenomen in het ontwerp GIP 2023. Na het afronden van de nodige innames en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure en de nodige verplaatsingen van de nutsmaatschappijen kunnen de werken van start gaan.