

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 644

van **KARIN BROUWERS**

datum: 24 januari 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - Projecten Rotselaar/Leuven

In het ontwerp GIP 2023 staan onder de locatie Leuven, Rotselaar volgende projecten:

- GIP000643/01 N229 tussen rondpunt en E314 (Rotselaar/Leuven) / Onteigening N19 MDU-3MHH2RA-WT 100.000 euro budget;

- GIP000643/02 N229 tussen rondpunt en E314 (Rotselaar/Leuven) / fase 1 Uitvoering N19 MDU-3MHH2RA-WT 4.600.000 euro reservebudget;

1. In het kader van project GIP000643/01.

a) Over hoeveel en welke onteigeningen gaat het hier precies? Zullen daarmee alle noodzakelijke onteigeningen gebeuren, zodat de steenweg kan worden heraangelegd? Zo niet, hoeveel onteigeningen zullen hierna nog moeten gebeuren om de heraanleg van de steenweg te kunnen uitvoeren en hoeveel middelen zullen daarvoor nog nodig zijn? Hoeveel van de percelen die in totaliteit onteigend moeten worden, zijn daarvan voortuinen, woningen, natuurgebied of landbouwgrond?

b) Wat is de verdere timing en planning van de eventuele verdere onteigeningen?

2. In het kader van project GIP000643/02.

a) Over welke werkzaamheden gaat het precies? Zal daarmee fase 1 volledig zijn afgewerkt? Of zijn er nog andere werkzaamheden die nog zullen moeten worden uitgevoerd in fase 1? Hoeveel en welke fases volgen er nog?

b) Wat is de verdere timing en planning van het hele project?

ANTWOORD

op vraag nr. 644 van 24 januari 2023

van **KARIN BROUWERS**

1. a. Dit bedrag op het GIP voorziet de middelen om de laatste grondverwervingen te realiseren.

In totaal moeten er nog 3 verwervingen gebeuren. Er werd ondertussen met de laatste eigenaars een akkoord bekomen, op 1 eigenaar na.

Bij de ene eigenaar zonder akkoord moet maar een zeer kleine inname gebeuren. Daardoor zal deze inname de start van de werken niet hypothekeren. In het slechtste geval kan voorlopig rond dit stuk grond gewerkt worden. Als voor het einde van 2023 geen akkoord gevonden kan worden met deze eigenaar, zullen de middelen voor deze zeer kleine inname later toegewezen moeten worden.

Voor dit project worden enkel voortuinstroken onteigend, uitgezonderd 3 loten smalle stroken natuurgebied en 1 strook landbouwgrond.

- b. De overige onteigeningen zullen voor het einde van 2023 afgerond zijn.
2. a. Met deze middelen zal het volledige project voor de heraanleg van de Steenweg op Holsbeek gerealiseerd worden. De omschrijving van de werken is terug te vinden op de website van Wegen en Verkeer. <https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-van-de-steenweg-op-holsbeek-leuven-noord>
- b. De werken aan de steenweg op Holsbeek niet combineerbaar met de dringende werken aan de [Dijlebrug](#) (voorzien vanaf zomer '23 tot voor de zomer '24) en ook niet combineerbaar met Rock Werchter, waardoor de werken ten vroegste in de zomer van '24 kunnen aanvatten.

Zoals hierboven aangegeven zouden de werken ten vroegste kunnen starten in de zomer van '24. Maar in de planning moet ook rekening gehouden worden met nog andere werken die concreet gepland zijn in de omgeving van Rotselaar. Om de hinder van al deze werken op elkaar af te stemmen en de timing van alle projecten te bepalen, zijn besprekingen gestart.

Een concrete timing is momenteel nog niet gekend.