

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 983

van **SOFIE MERTENS**

datum: 17 maart 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - N762 en N757 Kinrooi

In het GIP 2023 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2023.

1. In het definitieve GIP 2023 is voor Kinrooi voor de studie van de N762 Kinrooi FP Molenbeersel / studie (GIP003686/01) 200.000 euro budget gereserveerd. In het definitieve GIP 2022 werd dit bedrag ook ingeschreven.
 - a) Waarom wordt het bedrag opnieuw opgenomen in het definitieve GIP 2023? Wat zijn de redenen voor de vertraging in dit dossier?
 - b) Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 2022?
 - c) Wat houdt deze studie opgenomen in het definitieve GIP 2023 precies in?
 - d) Wanneer wordt de studie aanbesteed?
 - e) Welke timing wordt voor deze studie vooropgesteld?
 - f) Wat is de verdere timing en planning van dit project?
 - g) Wat is de stand van zaken van dit project?
2. In het definitieve GIP 2023 is voor Kinrooi voor de uitvoering van de N757 Kinrooi Maaseik: veiligheidsingrepen / fase 1 (GIP004148/01) 2.925.000 euro budget gereserveerd.
 - a) Wat houden deze werken precies in?
 - b) Wat is de verdere timing en planning van dit project?
 - c) Welke stappen dienen er nog te gebeuren voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
 - d) Wat is de stand van zaken van dit project?

ANTWOORD

op vraag nr. 983 van 17 maart 2023

van **SOFIE MERTENS**

1.
 - a) In het verleden was het niet duidelijk of hetzij Aquafin hetzij Fluvius in deze opdracht mee zou stappen voor wat betreft de rioleringswerken.
 - b) De scope van de opdracht werd bepaald. Er vond een startoverleg plaats met de betrokken partners. Ook werd de samenwerkingsovereenkomst opgesteld, het voorlopige bestek en de raming.
 - c) Het doel is om het ontwerp van nieuwe fietspaden langsheen de N762 te Kinrooi conceptueel vast te leggen in een startnota. Vervolgens wordt het ontwerp tot op projectnotaniveau uitgetekend voor het traject tussen Kinrooi en Molenbeersel. Tenslotte wordt voor dit gedeelte het aanbestedingsdossier opgesteld.
 - d) De studieopdracht zal aanbesteed worden in de eerste helft van 2023.
 - e) De aanvang van de studie is voorzien einde 2023, de opmaak van de startnota tegen begin 2024, de opmaak van de projectnota in het voorjaar van 2024, de opmaak van het aanbestedingsdossier en de omgevingsvergunningsaanvraag tegen einde 2024.
 - f) Zie eveneens onder e). Budgetten voor de uitvoering van het project zullen mee bekeken worden in de totaliteit van de projecten bij de opmaak van het meerjaren investeringsprogramma.
 - g) Momenteel wordt de samenwerkingsovereenkomst afgerond en is het definitieve bestek in opmaak.
2.
 - a) Dit project behelst de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de N757, tussen Kinrooi-centrum en de Oude Kuil, inclusief faunaverbindingen. Op een aantal plaatsen worden fietsoversteken voorzien.
 - b) Afhankelijk van de onteigeningen, worden de werken in 2024 afgerond.
 - c) De onteigeningen zijn lopende. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De verplaatsingen van de nutsleidingen worden gelijktijdig met de aanleg van het fietspad voorzien.
 - d) De aanbesteding is afgerond en het project is gegund.