

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1063
van **MERCEDES VAN VOLCEM**
datum: 30 maart 2023

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - Herbouw Krakelebrug Brugge

In het definitieve GIP is de studie (GIP004239/01) Herbouw Krakelebrug in Brugge opgenomen waarvoor de minister 1 miljoen euro uittrekt. De realisatie van de herbouw zal in 2024 plaatsvinden.

In afwachting van de nieuwe brug zou De Vlaamse Waterweg (DVW) nagaan hoe er een vaste voetgangers- en/of fietsbrug kan komen.

1. Stelde De Vlaamse Waterweg al een studiebureau aan voor het begeleiden van het volledige traject van ontwerp, over aanbestedings- en omgevingsvergunningsprocedures tot en met de realisatie en ingebruikname van een nieuwe Krakelebrug?
 - a) Zo ja, welk studiebureau?
 - b) Zo niet, wanneer zal dit gebeuren?
 - c) Wanneer vat(te) de studie aan?
2. Welke fasering en timing zal worden gehanteerd voor de vaste voetgangers- en/of fietsbrug?
3. Wanneer zal deze gerealiseerd worden?



**Vlaams
Parlement**

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 1063 van 30 maart 2023

van **MERCEDES VAN VOLCEM**

1. De Vlaamse Waterweg nv (DVW) heeft inmiddels het contract voor de studieopdracht voor de herbouw van de nieuwe Krakelebrug gesloten. Deze studie werd opgestart op 20 maart 2023.
- 2-3. In eerste instantie wordt er een locatiestudie uitgevoerd en de haalbaarheid hiervan onderzocht en uitgewerkt. Daarna zal een leverancier gecontracteerd worden en een omgevingsvergunning aangevraagd. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan een tijdelijke brug geïnstalleerd worden. DVW werkt voor dit alles constructief en in open dialoog samen met de stad Brugge.