

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1076

van **KOEN DANIËLS**

datum: 30 maart 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Sint-Gillis-Waas - Heraanleg Zandstraat (2)

In mijn schriftelijke vraag nr. 314 van 1 december 2022 vroeg ik de minister naar een stand van zaken in verband met de onteigeningen en het opmaken van een ontwerp voor de heraanleg van de Zandstraat (N403).

De minister gaf aan dat voor 8 innemingen geen akkoord was bereikt en dat die gerechtelijk moesten worden ingeleid. Daarnaast gaf de minister aan dat voor de evaluatie van de innames die via gerechtelijke procedure moesten verlopen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begin 2023 een gesprek met de betrokken commissaris zal organiseren en dat ook voor de opmaak van het definitieve ontwerp in 2023 het project toegewezen zou worden aan een projectmanager.

1. Zijn alle innemingen waarvoor er een akkoord was, ondertussen verleden?
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de 8 innemingen die via een gerechtelijke procedure moesten worden ingeleid? Werd er al een evaluatie opgemaakt door AWV na contact met de eigenaars?
3. We zijn ondertussen 2023.

Werd er al een projectmanager aangesteld voor het uitwerken van een definitief ontwerp? Wat is de timing daarvan?



**Vlaams
Parlement**

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 1076 van 30 maart 2023

van **KOEN DANIËLS**

1. Ja, er zijn 45 aktes verleden (47 innemingen). Er is een akkoord voor nog 6 dossiers (6 innemingen) waarvoor de aktes nog ondertekend moeten worden. De gemeente is eigenaar van 1 inneming, de nodige documenten zijn verstuurd naar de gemeente.
2. Voor 5 dossiers (8 innemingen) is er geen akkoord. Na een openbaar onderzoek (op dit moment in voorbereiding) zal AWV de stappen ondernemen om een gerechtelijke procedure op te starten.
3. De nieuwe projectmanager voor dit dossier is reeds aangesteld. Hij start op 2 mei 2023.