

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1642
van **STIJN DE ROO**
datum: 6 september 2023

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

N447 Destelbergen - Fietspadenproject met structureel onderhoud (2)

In mijn schriftelijke vraag nr. 343 van 7 december 2022 informeerde ik in opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen naar de stand van zaken van de onteigeningen voor de aanleg van fietspaden met structureel onderhoud langs de N447 in Destelbergen en naar de verdere timing en verloop van het dossier.

Op mijn vragen antwoordde de minister: "Op dit ogenblik is de startnota nog in opmaak. Op basis van het overleg dat er in dat kader is geweest met de gemeente Destelbergen, het Agentschap voor Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en De Lijn lijkt het er op eerste zicht op dat de onteigeningen zeer beperkt zullen zijn. Ik verwacht een goedgekeurde startnota tegen medio 2023 en een goedgekeurde projectnota tegen eind 2023. Daarna zal de verdere timing afhangen van het al dan niet nodig zijn van onteigeningen en de omvang daarvan. De timing voor de uitvoering van de werken is nu nog niet gekend."

Ik stel deze vraag in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 343 van 7 december 2022 en van mijn eerdere schriftelijke vragen daarover.

1. Wat is ondertussen de stand van zaken van de startnota? Wanneer is de startnota goedgekeurd?
2. Wat is ondertussen de stand van zaken van de projectnota? Wanneer zal de projectnota worden goedgekeurd?
3. Is er al zicht op de nodige onteigeningen? Graag een overzicht van de timing voor de geplande onteigeningen.
4. Wat is de verdere timing en verloop van dit dossier?
5. Het wegdek en de fietspaden zijn op verschillende plaatsen in slechte staat.

Zullen er op zeer korte termijn - in afwachting van de definitieve heraanleg - voorlopige herstellingen uitgevoerd worden zodat de veiligheid voor de gebruikers niet in het gedrang komt?

ANTWOORD

op vraag nr. 1642 van 6 september 2023

van **STIJN DE ROO**

1. De voorbije maanden werden een aantal ontbrekende data verzameld (bv. ongevalgegevens). De startnota zal naar verwachting in het voorjaar 2024 goedgekeurd worden.
2. Voor de opmaak en goedkeuring van de projectnota is ca. 6 maanden nodig, dus najaar/einde 2024.
3. De onteigeningen zijn nog niet verder uitgewerkt. Dit gebeurt tijdens de opmaak van de projectnota.
4. Het budget voor onteigeningen wordt bekeken binnen het meerjarenprogramma van het GIP. De aanbesteding van de werken hangt af van de realisatie van de onteigeningen. Daar is nu nog geen zicht op.
5. Grote (structurele) onderhoudswerken zijn er momenteel niet gepland. De toestand van de rijweg en van het fietspad wordt wel opgevolgd door de wegtoezichters. Indien nodig zullen plaatselijke herstellingen worden uitgevoerd.