

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 330

van **GUY D'HAESELEER**

datum: 1 december 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Herinrichting N8 Ninove - Stand van zaken

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 777 van 10 februari 2023 bevestigde de minister dat de intentie er was om de vergunningsaanvraag voor de herinrichting van het kruispunt Tramstatie (N8-N28) medio 2023 te lanceren. De aanbesteding zou gepland worden in 2024.

De minister gaf aan: "De onteigeningsfase voor de uitvoering van het segment N8 tussen de Tramstatie en de grens met Roosdaal is nog lopende, simultaan wordt er gewerkt aan het hydraulisch model en het rioleringsontwerp. In een volgende fase volgt dan het detailontwerp (3D-ontwerp met uitwerking van dwarsprofielen en lengteprofielen van de gewestweg), omgevingsvergunningsaanvraag en uiteindelijk opmaak aanbestedingsbundel (bestek, plannen, meetstaat en andere bijlagen). Rekening houdend met het minder hinder plan (werken N8 Elisabethlaan + werken Tramstatie N8 x N28) en nog een vrij hoog aantal te realiseren voortuinstroken zullen deze werken niet voor 2025 aanbesteed kunnen worden."

De administratie van de minister mikte op dit najaar om de aanbestedingsprocedure voor de sloopwerken van de woningen af te ronden. De effectieve sloopwerken worden geacht te kunnen beginnen in 2024.

1. Wat is de huidige stand van zaken inzake het project van de Tramstatie? Is de vergunningsaanvraag ingediend? Is de aanbesteding nog steeds gepland voor 2024?
2. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het segment N8 tussen de Tramstatie en de grens met Roosdaal? Heeft de minister er al een idee van wanneer dat project aanbesteed zou worden?
3. Wat is de stand van zaken van de innames voor de uitvoering van het segment N8 tussen de Tramstatie en de grens met Roosdaal? Graag een overzicht met onderscheid tussen woningen en voortuinstroken. Welk voorlopig totaalbedrag gaat ermee gepaard? Zal het restbudget voor de voortuinstroken toereikend zijn?
4. Is de aanbestedingsprocedure voor de sloopwerken van de woningen inmiddels afgerond? Zullen de effectieve sloopwerken beginnen in 2024? Welk tijdspad wordt daarbij gevolgd? Verwacht de minister hinder voor het verkeer tijdens de sloopwerken? Zullen er rijstroken afgesloten worden?
5. Is de verlichtingsstudie afgerond? Waar en hoe zal er verlicht moeten worden?

ANTWOORD

op vraag nr. 330 van 1 december 2023

van **GUY D'HAESELEER**

1. Er is vertraging opgetreden bij het finaliseren van het detailontwerp. Dat werd eind september afgerond. Daarnaast werden de rioleringsplannen nog aangepast en diende er nog archeologisch onderzoek verricht te worden. Dat is intussen allemaal afgerond, maar de effectieve indiening van de vergunningsaanvraag schuift op naar het voorjaar van 2024. De aanbesteding van de werken zelf is dan voorzien voor het najaar of einde van 2024.
2. Zoals verduidelijkt in mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 777 van 10 februari 2023, vinden eerst de werken plaats op respectievelijk de Elisabethlaan en vervolgens het kruispunt N8 x N28 Tramstatie. Vanwege de nog lopende onteigeningen, het nog uit te voeren detailontwerpwerk en het minder-hinder aspect kan de Brusselsesteenweg pas uitgevoerd worden na deze twee andere projecten en vangt de uitvoering zeker niet voor 2026 aan.
3. Alle woningen werden intussen onteigend. De resterende onteigeningen zijn dus enkel nog voortuinstroken, waarvan er nog 69 niet gerealiseerd zijn. De gerealiseerde innames zijn louter gebaseerd op getekende aktes, dus wellicht is het aantal openstaande innames kleiner dan 69, omdat recente minnelijke akkoorden die nog geen getekende akte hebben, ontbreken in het aantal gerealiseerde innames.
4. Deze aanbestedingsprocedure is volop lopende. Er wordt verwacht de gunning en contractsluiting rond te hebben tegen het einde van 2023. De planning is inderdaad nog steeds om de sloopwerken aan te vangen in het voorjaar van 2024.
5. De verlichtingsstudie is nog niet opgestart en vangt pas aan tijdens het detailontwerp van het dossier Brusselsesteenweg.