

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 626

van **MIEKE SCHAUVLIEGE**

datum: 5 februari 2024

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Dender - Maatregelen overstromingsproblematiek

De overstromingsproblematiek langs de Dender is een belangrijk aandachtspunt. De voorbije jaren werden meerdere acties opgestart door De Vlaamse Waterweg (DVW). Graag krijg ik een overzicht van de uitgevoerde en de geplande studies en werken.

1. Gelieve voor de vernieuwing van de stuwen op de Dender mee te delen hoeveel kredieten er gereserveerd en betaald werden. Graag per jaar een overzicht hoeveel vastleggingskredieten (VAK's) gereserveerd en hoeveel vereffeningskredieten (VEK's) besteed werden voor de vernieuwing van de stuwen sinds 2010. Kan de minister per opdracht het volgende specificeren:

- a) naam van de opdracht;
- b) type opdracht (ontwerp-opdracht, ondersteunende opdracht vergunningsprocedure milieueffectrapport (MER, passende beoordeling, omgevingsvergunning enzovoort) uitvoering, communicatie);
- c) stand van zaken van de opdracht: gestart, in uitvoering, uitgevoerd, graag nader gespecificeerd;
- d) geplande duurtijd van de opdracht: graag met startdatum en geplande einddatum;
- e) vastgelegd budget (VAK);
- f) reeds betaald budget (VEK);
- g) stand van zaken: gestart, in uitvoering, uitgevoerd?

2. De werken aan de stuw in Geraardsbergen werden in 2017 voortijdig stilgelegd.

Wat heeft dat aan extra budgetten gekost (schadeloosstelling aannemer, kosten instandhouding bouwwerf, andere)?

3. Gelieve een overzicht van de projecten 'Ruimte voor water' in het stroomgebied van de Dender te geven. Graag per jaar een overzicht hoeveel vastleggingskredieten (VAK's) gereserveerd en hoeveel vereffeningskredieten (VEK's) besteed werden aan projecten 'Ruimte voor water' in het stroomgebied van de Dender sinds 2010. Kan de minister per opdracht het volgende specificeren:

- a) naam van de opdracht;
- b) type opdracht (ontwerp-opdracht, ondersteunende opdracht vergunningsprocedure (MER, passende beoordeling, omgevingsvergunning enzovoort) uitvoering, communicatie);
- c) stand van zaken van de opdracht: gestart, in uitvoering, uitgevoerd, graag nader gespecificeerd;
- d) geplande duurtijd van de opdracht: graag met startdatum en geplande einddatum;

- e) vastgelegd budget (VAK);
 - f) reeds betaald budget (VEK);
 - g) stand van zaken: gestart, in uitvoering, uitgevoerd?
4. Gelieve een overzicht van de gereserveerde middelen in de meerjarenbegroting voor de vernieuwing van de stuwen in het stroomgebied van de Dender te geven. Graag per jaar een overzicht hoeveel vastleggingskredieten (VAK's) gereserveerd worden in 2024, 2025 en 2026 voor de vernieuwing van de stuwen in het stroomgebied van de Dender. Kan de minister per opdracht het volgende specificeren:
- a) naam van de opdracht;
 - b) type opdracht (ontwerp-opdracht, ondersteunende opdracht vergunningsprocedure (MER, passende beoordeling, omgevingsvergunning enzovoort) uitvoering, communicatie);
 - c) geplande duurtijd van de opdracht: graag met startdatum en geplande einddatum;
 - d) gereserveerd budget (VAK)?
5. Gelieve een overzicht te bezorgen van de gereserveerde middelen in de meerjarenbegroting voor projecten 'Ruimte voor water in het stroomgebied van de Dender'. Graag per jaar een overzicht hoeveel vastleggingskredieten (VAK's) gereserveerd worden in 2024, 2025 en 2026 voor projecten voor ruimte voor water in het stroomgebied van de Dender. Kan de minister per opdracht het volgende specificeren:
- a) naam van de opdracht;
 - b) type opdracht (ontwerp-opdracht, ondersteunende opdracht vergunningsprocedure (MER, passende beoordeling, omgevingsvergunning enzovoort) uitvoering, communicatie);
 - c) geplande duurtijd van de opdracht: graag met startdatum en geplande einddatum;
 - d) gereserveerde budget (VAK)?
6. Gelieve voor de baggerwerken op de Dender mee te delen hoeveel kredieten er gereserveerd en betaald werden. Graag per jaar een overzicht hoeveel vastleggingskredieten (VAK's) gereserveerd en hoeveel vereffeningskredieten (VEK's) besteed werden voor baggerwerken sinds 2010. Kan de minister per opdracht het volgende specificeren:
- a) naam van de opdracht;
 - b) type opdracht (ontwerp-opdracht, ondersteunende opdracht vergunningsprocedure (MER, passende beoordeling, omgevingsvergunning enzovoort) uitvoering, communicatie);
 - c) stand van zaken van de opdracht: gestart, in uitvoering, uitgevoerd, graag nader gespecificeerd;
 - d) geplande duurtijd van de opdracht: graag met startdatum en geplande einddatum;
 - e) vastgelegde budget (VAK);
 - f) reeds betaalde budget (VEK);
 - g) stand van zaken: gestart, in uitvoering, uitgevoerd?

ANTWOORD

op vraag nr. 626 van 5 februari 2024

van **MIEKE SCHAUVLIEGE**

1. Hieronder zijn de budgetten sinds 2010 voor het stuwenprogramma weergegeven onder de vorm "opdracht, type, stand, timing, vastleggingskrediet, aandeel vereffend":
 - stuw Geraardsbergen, studies, in uitvoering, 2010 - heden, 1.630.000 euro, 48% vereffend;
 - stuw Geraardsbergen, werken, geschorst, 2015 - 2017, 7.240.000 euro, 58% vereffend;
 - stuw Idegem, studies, in uitvoering, 2018 - heden, 480.000 euro, 48% vereffend;
 - stuw Idegem, werken, vanaf 2024 (na verkrijgen vergunning), 1.450.000 euro, 0% vereffend;
 - stuw Pollare, studies, in uitvoering, 2018 - heden, 200.000 euro, 92% vereffend;
 - stuw Pollare, werken, vanaf 2025 (na verkrijgen vergunning), 10.850.000 euro, 0% vereffend;
 - stuw Denderleeuw, studies, in uitvoering, 2017 - heden, 1.860.000 euro, 40% vereffend;
 - stuw Denderleeuw, werken, vergunning ingediend, vanaf 2024 (na verkrijgen vergunning), 5.100.000 euro, 0% vereffend;
 - stuw Aalst, studies, afgerond, 2010 - heden, 190.000 euro, 38% vereffend;
 - stuw Aalst, werken, in uitvoering, 2015 - heden, 37.050.000 euro, 63% vereffend;
2. Het extra budget ten gevolge van de vernietiging van de eerdere stedenbouwkundige vergunning bedraagt 3 miljoen euro tot op heden. Dit bedrag omvat een schadeloosstelling van de aannemer, bewarende maatregelen en instandhoudingswerken op de stilgelegde werf, studiekosten voor de ontwerpaanpassingen en de nieuwe vergunningsprocedure, en advocatenkosten.
3. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de opdrachten in het kader van 'Ruimte voor Water – Dender':
 - PROJECTPLAN STUDIE ORBP, studie technische doorrekening ORBP Dender, 2013, 69.000 euro
 - PROJECTONDERSTEUNING BIJ DE OPMAAK VAN ORBP'S,
 - ondersteuning bij verkennend voortraject; opmaak Atlas, ontwerpend onderzoek, definiëren mogelijke bouwstenen, communicatiemiddelen;
 - Procesondersteuning participatief traject & Opmaak Ambitiedocument – Bouwstenennota – Alternatievennota 2017 – 2021 ; 2.000.000 euro (100% uitgevoerd)
 - Raamovereenkomst projectondersteuning werf "Ruimte voor Water – Dendervallei"
 - Procesondersteuning participatief traject & Opmaak Alternatievenonderzoeksnota – Uitvoeren Onderzoeken & opmaak Tussennota – sMER – Synthesenota & Strategisch Plan (= voorkeursalternatief) 2022– 2024; 2.000.000 euro (90% uitgevoerd)
4. Hieronder zijn de op het ontwerp GIP voorziene budgetten voor het stuwenprogramma weergegeven onder de vorm "opdracht, type, timing, vastleggingskrediet":

- stuw Geraardsbergen, werken, vanaf 2024 (na verkrijgen vergunning), 830.000 euro in 2024;
 - stuw Idegem, werken, vanaf 2024 (na verkrijgen vergunning), 6.000.000 euro in 2024;
 - stuw Pollare, werken, vanaf 2025 (na verkrijgen vergunning), 2.600.000 euro in 2024 en 15.000 euro in 2025;
 - stuw Denderleeuw, werken, vanaf 2024 (na verkrijgen vergunning), 5.760.000 euro in 2024;
 - stuw Aalst, werken, in uitvoering, 500.000 euro in 2025;
 - diversen, studies/herzieningen/verrekeningen, in uitvoering, 600.000 euro in 2024.
5. Hieronder een overzicht van de gereserveerde middelen in de meerjarenbegroting voor projecten 'Ruimte voor water in het stroomgebied van de Dender':
- GIP000407/01 – Studies en maatregelen ORBP – 2024: 500.000 euro
 - GIP000407/01 – Studies en maatregelen ORBP – 2025: 500.000 euro
 - GIP000407/01 – Studies en maatregelen ORBP – 2026: /
6. Hieronder zijn de budgetten voor baggerwerken op de Dender sinds 2010 weergegeven onder de vorm "opdracht, type, stand, timing, vastleggingskrediet, aandeel vereffend":
- baggeren Dender, onderhoudsbaggerwerken, uitgevoerd, 2014-2015, 4.320.000 euro, 93% vereffend;
 - slibslepen Dender, onderhoudsbaggerwerken, uitgevoerd, jaarlijks, 40.000 euro per jaar, 100% vereffend;
 - baggerwerken nieuwe stuw Aalst, investeringsbaggerwerken, in uitvoering, 2021-heden, 10.000.000 euro, 64% vereffend.