



UITVOERING SALK maart 2014

Kris Peeters, Minister-President Donderdag 20 maart 2014



1. Van aankondiging sluiting Ford Genk tot SALK
2. Governance SALK
3. Stand van zaken na een half jaar uitvoering SALK
(16/07/2013 – 20/03/2014)
4. Samengevat

1. Van aankondiging sluiting Ford Genk tot SALK

- 24/10/2012 aankondiging sluiting Ford Genk: rechtstreeks verlies van 6000 jobs bij Ford en toeleveranciers. Incl onrechtstreekse jobverliezen een totaal verlies aan jobs voor Limburg van 10.000
- 1/02/2013 expertenrapport SALK
- 16/07/2013 goedkeuring uitvoeringsplan SALK 2013-2019
- SALK:
 - acties te ondernemen op korte termijn
 - transformatie van het economische weefsel op langere termijn
 - randvoorwaarden
- Financieringsoverzicht van SALK
 - Vlaamse Regering 81 mio €
 - EU 66,5 mio
 - Provincie Limburg 50 mio €
 - Stad Genk 20 mio €

2. SALK - Governance

Task Force

Is het overlegorgaan tss. VR, provinciebestuur, sociale partners en Limburgse actoren over uitvoering SALK. Data van samenkomst:

- 27 september 2013
- 6 december 2013
- 7 februari 2014

Directiecomité

SALK wordt op Vlaams niveau opgevolgd door een politiek-ambtelijk directiecomité met een vertegenwoordiging van de provincie Limburg .

Data van samenkomst:

- 4 november 2013
- 2 december 2014
- 4 februari 2014
- 2 april 2014

3. Stand van zaken – Korte termijn

3.1. Acties op korte termijn (1)

- **Verschillende acties van de VDAB mho hertewerkstelling Ford WN'ers en toeleveranciers zijn lopende op het terrein. Versterking acties jeugdwerkloosheid. Dossier ingediend voor de eerste groep ontslagen werknemers (ong. 470 WKN) bij het Europees Globalisatiefonds.**
- **Ford-terreinen**
 - Akkoord over de aankoop Fordterreinen door VR (20/12/2013) en akkoord tss de VR en de stad Genk
 - Ontwikkeling terrein in voorbereiding
- **Uitvoering belangrijke infrastructuurwerken/versnellen procedures:**
 - **Ikea**
 - Openbaar onderzoek **GRUP** afbakening regionaal stedelijk gebied **Hasselt-Genk** is lopende – definitieve vaststelling voor medio april 2014
 - **Spartacus 1**: beslissing VR op 25-09-2013; bestek is in voorbereiding; ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Ndl/Maastricht op 11/03/2014
 - **Noord-zuid**
 - Op 25-02 werd nieuwe PlanMer goedgekeurd; hierna zal dossier terug naar VR komen

3. Stand van zaken - Korte termijn

3.1. Acties op korte termijn (2)

- **Industrieterrein Ham-Zwartenbroek**

- uitbreiding Europese Logistieke Campus van Nike met een nieuw distributiecentrum van 40.000m² langs het Albertkanaal in Ham, beslist in oktober.
- Verwacht aantal bijkomende rechtstreekse jobs: 500.
- Steun van de Vlaamse regering: 4 miljoen euro subsidies. (2 miljoen euro opleidingssteun/ max 2 miljoen euro ecologiesteun).

- **Lopende Investeringsdossiers**

- **Be-Mine**

- Dossier strategische investerings- en opleidingssteun TODI (duikproject) in behandeling bij Agentschap Ondernemen, begrotingsakkoord aangevraagd

Terhills

- het Terhills masterplan bestaat uit verschillende componenten w.o. een vakantiepark.
- De toewijzing aan een exploitant is in onderzoek bij LRM.

3. Stand van zaken – Korte termijn

3.1. Acties op korte termijn (3)

- **THORpark**

- De aanleg van het hoogwaardig bedrijvenpark en van het wetenschapspark met de inplanting van Energyville is opgestart.
- dossier toelage Onroerend Erfgoed in behandeling. Na ontvankelijkheidsverklaring door Onroerend erfgoed wordt procedure gunning van de werken opgestart.

- **Sociale economie**

- Tijdelijke versterking van de functie "economische uitdagingen" beschutte werkplaatsen voor 2 jaar: subsidie 2013-2014 goedgekeurd
- Innovatie om bestaande activiteiten Bewel te heroriënteren: subsidie 2013-2014 goedgekeurd

- **Sociale woningen**

- VR 13/12/2013: 1,925 miljoen euro voor versnelde uitvoering van energierenovatieprojecten van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen in Herk-de-Stad, Beringen en Heusden-Zolder en van Nieuw Dak in Genk

- **Federale dossiers**

- dossier “ontwrichte zone” ligt ter beslissing voor bij federale regering
- Overheveling grond militair domein naar gemeente Leopoldsburg met het oog op bouw gevangenis
- NMBS: consultatie over het vervoersplan. Investeringsplan: binnen de Vlaamse enveloppe, 30% van de middelen voor Limburg

3. Stand van zaken – Business Cases

3.2. Lange termijn-ontwikkelingen (Business cases) (1)

- **Business Case Maakindustrie**
 - Dossier wordt voorbereid voor agendering op VR
- **Business Case Vrijtijdseconomie**
 - Alden Biezen en Rentmeesterswoning: dossier in voorbereiding
- **Business Case EnergyVille**
 - Projectvoorstel in opmaak. Voor indiening is het wachten op modaliteiten EFRO-programma 2014-2020
- **Business Case Creatieve Economie, ICT en Digitale Media**
 - BVR 20/12/2013 – oprichting van een Incubator ICT en digitale media op de Corda Campus te Hasselt
- **Business Case Landbouw, Tuinbouw en Fruitteelt**
 - 6 SALK-projecten (Agropolis, Groenten InnovatieFonds, Grondenbank Noord-Oost Limburg, Fruitkolom – Innovatie en nevenstromen en Fruitport) zullen gebundeld voorgelegd worden aan de VR; advies IF aangevraagd

3. Stand van zaken – Business Cases

3.2. Lange termijn-ontwikkelingen (Business cases) (2)

- **Business Case Bouw – Limburg CO-neutraal**
 - BVR 07/02/2014: oprichting van een proeftuin woningrenovatie (focus op innovatie bij energiezuinig verbouwen) in Limburg (2 mio€)
- **Business Case Zorginnovatie, Biotech en Medtech**
 - BVR 13/12/2013: oprichting van een Digital Health Innovation (DHI) (1 mio€) Expertisecentrum op de campus Diepenbeek
 - BVR 20/12/2013: Oprichting van een onderzoeksgroep (niche van de auto-immuunziekten met focus op MS) van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UH (1,6 mio€).
 - Uitbouw Limburg Clinical Research Programme (2,4 mio€)
 - BVR 6/12/2013: Oprichting van een proeftuin CareVille (focus op innovaties die ouderen langer kwaliteitsvol en betaalbaar thuis laten wonen) in Limburg.
- **Business Case Logistiek en Mobiliteit**
 - besprekingen tussen de actoren (universiteiten en competentiepolen) lopende

3. Stand van zaken – Randvoorwaarden

3.3. Acties die inspelen op de randvoorwaarden (1)

- **Doelgericht innoveren**
 - BVR 29/11/2013: versterking van het Innovatiecentrum Limburg (1,2 mio euro)
- **Locate in Limburg**
 - BVR 14/02/2014: goedkeuring subsidie werkingsmiddelen Locate in Limburg (1,4 mio euro)
- **Ondernemersplatform**
 - Dossier ter bespreking op VR van 21-03-2014 (2,4 mio€)
- **T2 Campus**
 - Ontwerpdossier wordt door de kernpartners voorbereid met het oog op bespreking met de VR

3. Stand van zaken – Randvoorwaarden

3.3. Acties die inspelen op de randvoorwaarden (2)

- **Opleiding Handelswetenschappen**
 - BVR 19/07/2013: Limburgs talent beter opleiden door toonaangevend hoger en universitair onderwijs: Ba en Ma Handelswetenschappen (Universiteit Hasselt).
- **VZW Kind en Taal (uitrol concept Instapje + pedagogische taaltrainers) wordt opgericht**
 - nota VR is in voorbereiding
- **210 bijkomende plaatsen kinderopvang in Limburg,**
 - agendering op VR van 21-03-2014 (2,8mio€)
- **Lokale kinderarmoede – aanpak**
 - Agendering op VR van 21-03-2014 (2,6 mio€)

4. Samengevat

- **Uitvoering SALK zit op schema : reeds belangrijke hefboomdossiers beslist (Ford-terrein, Ondernemersplatform...), komende weken agendering resterende dossiers w.o. heel wat complexe dossiers zoals bv. T² Campus, SOC Maakindustrie**
- **Met de besliste projecten zullen er ook effecten zijn op vlak van tewerkstellingscreatie met name met Nike, Ikea en de gevangenis te Leopoldsburg zullen op termijn een 1.000 nieuwe jobs gecreëerd worden.**
- **Governance werkt : Taskforce en Directiecomité bespreken knelpunten, werken oplossingen uit en volgen dossiers op**