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Voorwoord 
 
In 2005 vraagt de Minister van VenW om een richtinggevend advies 
over het effectief betrekken van het publiek bij ruimtelijk-
economische ingrepen.  
 
Het antwoord van de Werkgroep Inspraak volgt in 2006: het 
betrekken van publiek bij de beleidsvoorbereiding kan effectiever 
en bevredigender door een professionele aanpak op maat. Het 
advies Inspraak Nieuwe Stijl (INS) is een denkrichting. De 
Werkgroep Inspraak stelt voor om deze denkrichting in praktijk te 
brengen en daar te toetsen. 
 
In 2006 vraagt het Kabinet het Inspraakpunt en de Raad van 
Toezicht om een praktijktoets: ‘Bewijs dat de vernieuwde inspraak 
resultaat oplevert’. INS is toegepast bij zeven voorbeeldprojecten. 
De meerwaarde en de werking van INS zijn onderbouwd en 
inzichtelijk gemaakt met feiten, cijfers en ervaringen. Conclusies: 
 
1. Passende publieksparticipatie levert een beter bruikbare 

inbreng van het publiek op, leidt tot stroomlijning van het 
proces, meer tevredenheid over het proces, meer draagvlak 
voor het besluit en leidt niet tot vertraging. De tijdwinst van de 
nieuwe werkwijze is nog moeilijk in beeld te brengen omdat de 
finale toets en het beroep bij de voorbeeldprojecten nog niet 
in beeld zijn.  

 
2. Passende publieksparticipatie werkt, omdat die bijdraagt tot 

professioneel handelen en omdat het publiek serieus genomen 
wordt. Het is geen garantie voor instemming met plannen van 
de overheid. Bestuurders nemen het uiteindelijke besluit, en 
tegenstellingen van belangen zullen blijven bestaan. Wel is er 
gegarandeerd meer duidelijkheid en begrip. 

 
Nu bewezen is dat bestuurders, beleidsmakers en het publiek 
gediend zijn met passende publieksparticipatie, is de vraag hoe te 
zorgen dat dit bij alle ruimtelijk-economische plannen en projecten 
van het Rijk plaatsvindt. 
 
Het antwoord van de Raad van Toezicht is als volgt: Passende 
publieksparticipatie kan aanhaken bij een brede verschuiving van 
proceduredenken naar procesdenken. Veranderende juridische 
kaders bieden wel ruimte, maar daarmee is passende 
publieksparticipatie nog geen praktijk. We zetten in op heldere 
handvatten, praktische adviezen en bundeling van kennis, zodat 
bestuurders en beleidsmakers aan de slag kunnen!  
 
 
Pieter Tops 
Voorzitter Raad van Toezicht 



 
 
Samenvatting  
 
De huidige inspraakpraktijk vertoont een aantal gebreken. In 2006 
adviseerde de Werkgroep Inspraak het kabinet over vernieuwing 
van de inspraak. Hoe kan het publiek effectief betrokken worden 
bij ruimtelijk-economische plannen en projecten? Basis voor het 
advies vormde de inspraakpraktijk en ontwikkelingen in beleid, 
wetgeving en publieksbetrokkenheid. Het advies - Inspraak Nieuwe 
Stijl (INS) - is door het kabinet vastgesteld als voorgenomen 
kabinetsbeleid.  
 
In de afgelopen twee jaar is INS toegepast bij zeven ruimtelijk-
economische projecten waarbij het Rijk betrokken is. Onderzocht is 
of en hoe INS leidt tot het beter betrekken van het publiek bij deze 
projecten. De denkrichting die ten grondslag ligt aan INS, is 
beproefd en verrijkt met ervaringen uit de praktijk. Zo blijken de 
rol en betrokkenheid van bestuurders van zeer groot belang. De 
praktijkervaringen zijn uitgewerkt in vijf uitgangspunten van 
passende publieksparticipatie: 
1. participatie ten dienste van de besluitvorming; 
2. goed samenspel van bestuurders en beleidsmakers;  
3. maatwerk in participatievormen; 
4. juiste houding, competenties en kennis; 
5. heldere en betrouwbare communicatie. 
 
Passende publieksparticipatie loont, is de conclusie. Het resultaat 
is: beter bruikbare inbreng, meer doorwerking van de inbreng, 
meer tevredenheid over het proces, meer draagvlak voor 
uiteindelijke besluiten en geen vertraging. Kortom: betere 
besluitvorming. De onderzoeksbevindingen wijzen uit dat passende 
publieksparticipatie bijdraagt tot het professioneel handelen van 
de overheid en een vanzelfsprekend onderdeel hoort te zijn van de 
besluitvorming over alle ruimtelijk-economische plannen en 
projecten waarbij het Rijk betrokken is.  
 
Al eerder zijn participatieprocessen uitgevoerd die in hoge mate 
aan de kenmerken van INS voldoen. Nieuw aan INS zijn de integrale 
aanpak en de gedegen onderbouwing vanuit praktijk en onderzoek. 
Dat past bij de toenemende aandacht voor de proceskwaliteit van 
ruimtelijk-economische projecten.  
 
Met het advies ‘Sneller en beter’ van de Commissie Elverding en 
ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving zoals de Wet 
ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer is expliciet ruimte 
gecreëerd voor passende publieksparticipatie. Deze - voorgenomen 
- aanpassingen in de wetgeving staan verschuiving van 
publiekparticipatie naar de voorkant van de beleidsvoorbereiding 
toe en staan maatwerk niet in de weg. Er moet worden nagegaan of 
andere wetgeving op ruimtelijk economisch terrein voldoende 
ruimte biedt voor vormvrije consultatie.  
 
Er zijn extra maatregelen nodig om de gewenste aanpak te 
bevorderen. Belangrijk zijn richtlijnen voor passende 
publieksparticipatie: gedragscodes als handvat voor vormvrije 
consultatie.  
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Passende publieksparticipatie is vooral ook een kwestie van gewoon 
doen. Voorgesteld wordt om een krachtig, interdepartementaal 
Expertisecentrum Publieksparticipatie in te richten voor praktische 
ondersteuning en bundeling van kennis en ervaring. Dit 
expertisecentrum richt zich op beleidsmakers en projectleiders die 
verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van ruimtelijk-
economische plannen en projecten waarbij het Rijk betrokken is. 
Maar ook op bestuurders: hun commitment is een noodzakelijke 
voorwaarde voor succesvolle publieksparticipatie. De opgedane 
kennis en ervaringen worden ter beschikking gesteld aan andere 
overheden. 
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1. Modernisering van inspraak is nodig 
 
Inspraak kan besluitvorming over ruimtelijk-economische ingrepen 
inhoudelijk verrijken en zorgen voor meer begrip. Hoe de 
Nederlandse overheid het publiek betrekt bij deze besluitvorming is 
al vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw een onderwerp van 
discussie. Het uitgangspunt bij inspraak is de afgelopen decennia 
verschoven van ideologisch naar pragmatisch. 
 
In dit hoofdstuk leest u over de problemen van de inspraak en over 
wat er gedaan is om die problemen te verhelpen. Het hoofdstuk 
sluit af met een leeswijzer voor dit eindrapport. 
 

1.1 Het probleem met inspraak 

 
Inspraak levert vaak frustraties op, bij publiek, bestuurders en 
beleidsmakers. De bezwaren zijn1: 
- In de beleidsvoorbereiding faciliteert inspraak het meedenken 

onvoldoende. 
- In elke fase van het beleidsproces is de wijze van inspraak 

hetzelfde, en niet toegesneden op de specifieke kenmerken van 
de betreffende fase. Het publiek weet niet wat er precies van 
hen verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten.  

- Tegen het einde van het beleidsproces wordt inspraak vaak 
ervaren als mosterd na de maaltijd.  

 
Sinds het begin van de jaren negentig krijgt het publiek de 
gelegenheid om in een vroeg stadium mee te denken over nieuw 
beleid. Hieraan kleven aanvullende bezwaren: 
- De resultaten werken niet altijd goed door in de 

besluitvorming.  
- Het publiek dreigt de weg kwijt te raken in de veelheid van 

consultatiemomenten. 
 
Ondanks de inspraakprocedures die wel naar tevredenheid 
verlopen, maken de problemen rond inspraak bezinning nodig. 
Mede omdat het luisteren naar de wensen van het publiek hoog op 
de politieke verlanglijst staat, samen met het terugdringen van de 
bureaucratie. De overheid wil omgevingsgericht én slagvaardig zijn. 
Snelheid is een kwaliteitscriterium geworden dat niet langer in 
tegenspraak is met zorgvuldigheid.  
 
Modernisering van de inspraak sluit goed aan bij deze wensen. De 
recente debatten in de Kamer onderstrepen de behoefte aan 
modernisering van de formele inspraakprocedures. Deze debatten 
gingen over de toegang tot formele inspraak en het opschonen van 
besluitvormingstrajecten, vooral bij vergunningen, aanpassingen 
van bestemmingsplannen en bezwaarprocedures2. 
 

                                                 
1 Zie analyse Werkgroep Inspraak: Inspraak Nieuwe Stijl: maatwerk, april 
2006, zie ook Inspraak: Perspectief en praktijk, Inspraakpunt 2004.  
2 Zie onder andere het verslag van het Algemeen Overleg over de 
opdrachtverlening aan de Commissie Elverding, Tweede Kamer 2007 – 2008, 
29 385, nr. 15.  
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1.2 Wat is er gebeurd? 
 
De Minister van Verkeer en Waterstaat vraagt in 2005 aan een 
interdepartementale Werkgroep Inspraak om een advies over het 
betrekken van het publiek bij ruimtelijk-economische ingrepen. Het 
publiek kan effectiever en bevredigender worden betrokken bij de 
besluitvorming, stelt de werkgroep in het advies INS. Het advies 
impliceert geen radicale beleidswijziging. Het is een vertaling van 
ontwikkelingen die al zichtbaar zijn in beleid, wetgeving en de 
praktijk van burgerbetrokkenheid.  
 
Het kabinet neemt dit advies in mei 2006 over als voorgenomen 
kabinetsbeleid3. De voorgestelde werkwijze is binnen de huidige 
wettelijke kaders in de praktijk beproefd bij zeven 
voorbeeldprojecten: werkt de denkrichting van INS en hoe werkt 
deze? De denkrichting is op een aantal punten verdiept en verder 
uitgewerkt, door de praktijk en door nieuwe ontwikkelingen in 
onder meer wet- en regelgeving. Ook zijn voorstellen ontwikkeld 
over hoe de uitgewerkte denkrichting te implementeren bij het 
Rijk. Daarbij is aandacht besteed aan de vraag hoe de visie en 
daarmee opgedane ervaringen benut kunnen worden door andere 
overheden. 
 
Het voorliggende eindrapport is een vervolg op het advies Inspraak 
Nieuwe Stijl van 2006. Het beschrijft, zoals toegezegd in 2006, of 
en hoe INS in de praktijk werkt en hoe INS geïmplementeerd kan 
worden.  
 
Het onderzoek 
 
INS is toegepast bij zeven voorbeeldprojecten. Om een goed beeld 
van de werking van INS te krijgen, heeft diversiteit bij de selectie 
van de voorbeeldprojecten centraal gestaan. Het betreft projecten: 
- op de beleidsterreinen van VenW, VROM en LNV;  
- variërend in de fase van het besluitvormingsproces waarin de 

dossiers zich bevinden; 
- binnen en buiten het Rijk.  
 
Onderzoeksbureau Partners+Pröpper4 heeft het onderzoek 
uitgevoerd en heeft de opbrengst en de werking van INS 
onderbouwd en inzichtelijk gemaakt met feiten, cijfers en 
ervaringen. 
 
Centrale vraag in dit onderzoek is of en hoe INS in de praktijk van 
de voorbeeldprojecten werkt. Deze vraag is ontleed in drie 
deelvragen:  
1. In welke mate en op welke wijze geven de voorbeeldprojecten 

invulling aan INS? 
2. Wat zijn de resultaten van de toepassing van INS in de 

voorbeeldprojecten in termen van bruikbaarheid van de 
inbreng, snelheid en draagvlak? 

3. Welke factoren bieden een verklaring voor de waargenomen of 
uitgebleven resultaten (slaag- en faalfactoren)? 

 
Gezien de totale doorlooptijd van de voorbeeldprojecten is in de 
periode 2006 – 2008 slechts een fragment van die projecten 
                                                 
3 Tweede Kamer, 2005 – 2006, 29 385, nr. 7. 
4 Partners+Pröpper is een bureau voor bestuurskundig onderzoek en advies. 
Zie www.partnersenpropper.nl.  
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onderzocht. Tezamen met het geringe aantal voorbeeldprojecten 
vormt dit aanleiding voor een aanvullende kwantitatieve analyse 
om de conclusies uit de voorbeeldprojecten te valideren. Dit heeft 
de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten vergroot. De 
kwantitatieve analyse bestaat uit inspraak bij 174 plannen en 
projecten uit het verleden. 
 

1.3 Dit rapport 

 
In het voorliggende rapport vindt u de resultaten van de toepassing 
INS in de praktijk. Het betreft de resultaten van de afgelopen leer- 
en onderzoeksperiode en aanbevelingen over de implementatie 
ervan.  
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd.  
 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de bevindingen met de 
toepassing van INS in zeven voorbeeldprojecten. Wat is de 
denkrichting van INS? Wat heeft de toepassing ervan opgeleverd? 
Wat leert de toepassing van INS over de aanpak van 
publieksparticipatie?  
 
Hoofdstuk 3 gaat over de implementatie van passende 
publieksparticipatie bij alle ruimtelijk-economische plannen en 
projecten waarbij het Rijk betrokken is. Welke ruimte en 
aanknopingspunten zijn er al? En, wat moet er nog gebeuren? Hoe 
kan passende publieksparticipatie gestimuleerd en geborgd worden? 
Voor wie zijn de voorgestelde maatregelen bedoeld en wie gaat ze 
uitvoeren? 
 
In bijlage 1 vindt u een korte beschrijving van de zeven 
voorbeeldprojecten waar INS werd toegepast. Bijlage 2 geeft een 
verantwoording van het onderzoek naar de toepassing van INS.



 

2. Bevindingen uit de toepassing  
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bevindingen met de 
toepassing van INS in de voorbeeldprojecten. Wat is de denkrichting 
van INS? Wat heeft de toepassing ervan opgeleverd? Wat leert de 
toepassing van INS over de aanpak van publieksparticipatie?  
 

2.1 De denkrichting 

 
INS gaat uit van een gefaseerde aanpak. 
 
In de planvoorbereiding wordt het publiek eerst geconsulteerd om 
mee te denken over nut en noodzaak, mogelijke oplossingen en de 
voor- en nadelen. Dan neemt de bestuurder een besluit over het 
vervolg en vindt consultatie plaats over de inpassing. De 
consultaties vinden op maat plaats en de kwaliteit ervan wordt 
geborgd door een professionele aanpak. 
 
Als de individuele consequenties helder zijn, kunnen 
belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit. Deze finale 
toets dient als juridisch voorportaal. 
 

2.2 De resultaten van INS 
 
De betrokken projectleiders zijn gefaciliteerd door 
consultatieadviseurs van het Inspraakpunt. De voorbeeldprojecten 
zijn ruim een jaar actief gemonitord door Partners+Pröpper. 
Gekozen is voor een lerende evaluatie. De consultatieadviseurs, de 
onderzoekers en de projectleiders wisselden structureel 
tussenresultaten uit. Die nieuwe inzichten zijn direct in praktijk 
gebracht. Dit heeft er toe geleid dat bij de voorbeeldprojecten een 
ontwikkeling te zien is in de mate waarin invulling wordt gegeven 
aan INS. Er is lerend vermogen georganiseerd, dat er mede aan 
bijdraagt dat de resultaten uiteindelijk positief uitvallen.   
 
INS verbetert de kwaliteit van besluitvorming en leidt tot meer 
effectieve en meer bevredigende publieksinbreng. De opbrengst 
van publieksparticipatie volgens de denkrichting INS is vierledig: 
- De inbreng is bruikbaarder.  
- Er is meer tevredenheid over het proces. 
- Er is meer draagvlak voor besluiten. 
- Er treedt geen vertraging op. 
 
Bruikbare inbreng 
 
Bij INS is de inbreng van het publiek beter bruikbaar. Er komen 
meer nieuwe inzichten op tafel en de inbreng werkt vaker door in 
de besluitvorming.  
 
Door al in een zo vroeg mogelijke fase van het beleidsproces het 
publiek erbij te betrekken, kunnen bestuurders en beleidsmakers 
het vraagstuk of probleem vanuit een ander perspectief zien. Dit 
leidt tot nieuwe inzichten en die dragen bij aan een zorgvuldige 
oordeelsvorming. Wel moeten participatiemomenten, 
participatievormen, doelgroepen en de onderwerpen van de 
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participatie nauwkeurig zijn afgestemd op het vraagstuk en op de 
beleidsruimte die er (nog) is. Het moet glashelder zijn waarover 
het publiek kan meepraten en waarover niet.  
 
De bruikbaarheid van de inbreng is hoger als de mogelijke impact 
van plannen groot is en ook de beleidsruimte groot is, omdat het 
publiek dan echt wordt gestimuleerd om mee te denken. De 
doorwerking van de inbreng van het publiek in de besluitvorming 
wordt vergroot wanneer bestuurders goed betrokken zijn bij het 
participatieproces en wanneer de timing van de participatie goed is 
afgestemd op de besluitvorming.  
 
Tevredenheid over het proces 
 
Bestuurders, beleidsmakers en publiek zijn bij INS meer tevreden 
over zowel de inhoud van de besluiten die uiteindelijk worden 
vastgesteld als de wijze waarop de besluiten tot stand zijn 
gekomen. Duidelijk is wel dat INS inhoudelijke 
belangentegenstellingen niet altijd weg neemt. Maar ook dan is het 
publiek meer tevreden over de wijze waarop de besluiten tot stand 
zijn gekomen. 
 
De publieke waardering van de publieksparticipatie wordt bepaald 
door een heldere communicatie over het doel van de 
publieksparticipatie. Het moet duidelijk zijn wat men van de 
publieksparticipatie kan verwachten en wat niet. Vervolgens moet 
op tijd en duidelijk worden aangegeven wat de 
participatiemomenten hebben opgeleverd en wat er met de 
opbrengst is gedaan. Uiteindelijk moet duidelijk zijn hoe de 
opbrengst heeft doorgewerkt in de besluitvorming. Of er 
(tussentijds) verantwoording wordt afgelegd over de doorwerking 
bepaalt in hoge mate de uiteindelijke waardering van het publiek 
over de participatie. 
 
Een andere sleutelfactor voor tevredenheid is de mate waarin er 
methodisch is gewerkt: is er een helder en logisch plan van aanpak, 
ook voor de lange termijn? Ook wordt de tevredenheid bepaald 
door de mate waarin en de manier waarop het publiek betrokken 
wordt past bij de ‘bestuurscultuur’. Hoe kijken betrokken 
bestuurders tegen publieksparticipatie aan? Staan ze open voor 
nieuwe inzichten? Zijn ze bereid om een actieve rol te spelen in het 
participatieproces en uit te leggen waarom ideeën wel of niet zijn 
meegenomen in het uiteindelijk besluit? Antwoorden op deze 
vragen zijn belangrijk voor de invulling van de publieksparticipatie.   
 
Meer draagvlak voor besluiten 
 
Uit een afname van het aantal negatieve inspraakreacties bij 
publieksparticipatie volgens INS, blijkt dat het draagvlak voor 
besluiten onder het publiek toeneemt. Het draagvlak neemt vooral 
toe wanneer de beleidsruimte groot is. Duidelijk is dat het 
draagvlak voor besluiten groter is wanneer naast de wettelijke 
momenten ook vormvrije, gerichte consultatie plaats vindt. 
Overigens geldt wel dat het nodig is dat de wettelijke momenten 
inhoudelijk en procesmatig goed aansluiten op de daaraan 
voorafgaande consultaties.  
 
Wanneer de bestuurders weinig betrokkenheid tonen met de  
publieksparticipatie bestaat er veel onzekerheid over de mogelijke 
uitkomsten van het proces en blijkt een intensieve vorm van 
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consultatie niet geschikt. Met een minder intensieve 
consultatievorm worden dan meer bevredigende resultaten bereikt. 
 
Geen vertraging 
 
De verwachting is dat INS leidt tot versnelling, maar dit kan gezien 
de doorlooptijd van de voorbeeldprojecten nog niet worden 
aangetoond. Bewezen is wel dat INS niet tot vertraging leidt. Het 
onderzoek toont ook aan dat publieksparticipatie conform INS leidt 
tot minder negatieve inspraakreacties. Omdat INS daarmee 
bijdraagt aan het draagvlak voor besluiten neemt de kans op 
vertraging door beroepsprocedures af. Bovendien blijkt uit de 
kwantitatieve analyse dat er minder beroepen aangetekend 
worden. 
 
Een heldere visie op de wijze waarop publieksparticipatie het 
besluitvormingsproces dient en een doordacht plan hoe de 
participatie aan te pakken, gecombineerd met steun van 
bestuurders en adequate communicatie, lijken de doorlooptijd te 
verkorten.  
 
Bij een aantal voorbeeldprojecten is de doorlooptijd vertraagd, 
vooral door bestuurlijke onenigheid over randvoorwaarden, 
ambitieniveau en financiering. In geen van de voorbeeldprojecten 
is de vertraging aan de publieksparticipatie toe te schrijven.  
 
De praktijk van INS5 
 

Uitkomsten Voorbeelden 
Aanpak van professionele 

publieksparticipatie op maat 

Waarom en wanneer?  
Publieksparticipatie staat ten 

dienste van het 
besluitvormingsproces 

- Inbreng van het publiek is 
beter bruikbaar  

- Publieksparticipatie levert 
nieuwe inzichten op  

- Geen vertraging 
-      Afname aantal negatieve 
       Inspraakreacties 

- Het is duidelijk waar het wel 
(maatregelen) en niet (nut en 
noodzaak) over gaat. 
(Pakketstudies) 

- Uit de focusgroepen met 
zwemmers over hun ideale 
participatieproces, komt een 
procesontwerp conform de 
denkrichting INS. (Zwemwater) 

- De formele inspraak levert 
opvallend veel, ongeveer 75%, 
positieve reacties op (ViA15) 

1. Betrek het publiek tijdig als 
beleidskeuzen nog niet vastliggen 

2. Zorg dat de inbreng van het publiek 
input vormt voor de afweging van 
bestuurders 

3. Zorg voor een getrechterde 
opbouw van de onderwerpen van 
participatie 

Wie?  Bestuurders zijn gecommitteerd 

- Publieksparticipatie is 
logisch gekoppeld aan het 
politieke proces 

- Inbreng van het publiek 
werkt beter door in 
besluitvorming  

- Bestuurders zijn meer 
tevreden over het proces 

- Bij aanvang van de planstudie geen 
helderheid over enkele nog vast te 
stellen landelijke kaders. 
(Noordwaard) 

- Bij bestuurlijk meningsverschil over 
uitgangspunten vindt beperkt 
consultatie plaats. Met 
gereedkomen Structuurplan gaan 
bestuurders in gesprek, wordt de 
communicatie geïntensiveerd en 
neemt de betrokkenheid toe. 
(Valkenburg)  

- Uit de consultatie komen twee 
nieuwe alternatieven. (ViA15) 

1. Vooraf: bestuurders en 
beleidsmakers hebben een 
gedeelde visie op participatie 

2. Tijdens: bestuurders zijn actief 
betrokken 

3. Na: bestuurders verantwoorden 
wat er met de uitkomsten gebeurt  

                                                 
5 Zie ook bijlage 1 over de voorbeeldprojecten. 
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Uitkomsten Voorbeelden 
Aanpak van passende 

publieksparticipatie op maat 
Wat?  Participatie afgestemd op vraagstuk 

- Gestroomlijnde 
beleidsvoorbereiding 

- Aanpak sluit aan bij de 
mogelijke impact van de 
plannen en bij de 
aanwezige beleidsruimte 

- Juiste doelgroepen worden 
op het juiste moment op de 
juiste manier betrokken. 

- Publiek is meer tevreden 
over het 
besluitvormingsproces  

- Doelstelling verandert na val 
kabinet. (Ontmoetingen) 

- Participatieplan is vertaling van 
beleidsruimte, planfase en 
bestuurlijk commitment en is 
daarmee belangrijk 
afsprakenkader. (Pakketstudies) 

- De indieners van ideeën zijn 
positief over het doen van de 
oproep. (Pakketstudies) 

- Verkiezingen leiden tot een nieuwe 
politieke koers, waardoor 
onduidelijkheid ontstaat over 
vervolg planstudie. (N18) 

1. Geef publieksparticipatie een 
duidelijke plaats in het 
beleidsvoorbereidings- en 
besluitvormingsproces  

2. Maak een helder participatieplan 
dat is afgestemd op de 
participatievragen 

3. Kijk goed naar de organisatiegraad 
in de regio en naar eerdere 
ervaringen met participatie 

Hoe?  Juiste houding, competenties en 
kennis 

- Draagvlak voor besluiten 
- Beleidsmakers zijn meer 

tevreden over het 
besluitvormingsproces  

- Professionalisering van 
participatieprocessen 

- Professionele aanpak zorgt voor 
tevredenheid bij deelnemers, 
beleidsmakers en minister. 
(Ontmoetingen) 

- Het Inspraakpunt maakt onderdeel 
uit van het Programmabureau. 
(Pakketstudies) 

- Veel aandacht voor de betrokkenen 
leidt tot goede relaties in 
plangebied (N18 en Noordwaard) 

- Uitwisselen ervaringen bij  
projectleidersbijeenkomsten. 
(Inspraakpunt) 

1. Verbinden van bestuurlijke, 
beleidsmatige en maatschappelijke 
werkelijkheid 

2. Een open en positieve 
grondhouding 

3. Benodigde kennis en expertise 

Hoe?  
Heldere, volledige en betrouwbare 

communicatie 
- Maximalisering van de 

resultaten van de 
participatieprocessen 

- Begrip 
- Reparatie van mogelijke 

lacunes in het proces 

- Alleen meepraten als er keuzes 
zijn en nadrukkelijker 
communiceren resultaat. 
(Zwemwater) 

- Adequate communicatie 
herstelt fouten. (Noordwaard) 

1. Publiceer het participatieplan 
2. Zorg voor een duidelijk en 

toegankelijk aanspreekpunt 
3. Leg het ook uit als er iets niet 

goed gaat in het 
participatieproces 

 

2.3 De kern van INS: passende publieksparticipatie  

 
INS vraagt om een integrale toepassing van de denkrichting. Een 
beetje of maar gedeeltelijk aan INS doen, leidt niet tot het 
gewenste resultaat. De kern van INS is een passende aanpak: 
ingericht als een helder proces op maat, dat ten dienste staat van 
de besluitvorming over een bepaald vraagstuk. De aanpak is 
afgestemd op de mogelijke impact van plannen, het bestuurlijk 
commitment en de beschikbare beleidsruimte en vormt een 
samenspel tussen bestuurders, beleidsmakers, publiek en experts.    
 
De bevindingen uit het onderzoek zijn uitgewerkt in vijf 
uitgangspunten voor passende publieksparticipatie. Deze 
uitgangspunten vormen de invulling van de professionele aanpak op 
maat zoals voorgesteld in de denkrichting INS. De uitgangspunten 
voor passende publieksparticipatie betreffen zowel de inzet van 
publieksparticipatie in het plan- en besluitvormingsproces (wat doe 
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je wanneer? punt 1) als de invulling van de publieksparticipatie 
(hoe pak je het aan? punten 2 tot en met 5). 
1. publieksparticipatie ten dienste van de besluitvorming;  
2. goed samenspel van bestuurders en beleidsmakers;  
3. maatwerk in participatievormen; 
4. juiste houding, competenties en kennis;  
5. heldere en betrouwbare communicatie. 

 
Publieksparticipatie ten dienste van de besluitvorming 
 
Publieksparticipatie dient de slagvaardigheid en daadkracht van 
bestuurders. Het gaat om stroomlijning van het 
besluitvormingsproces. Passende publieksparticipatie loopt gelijk 
op met het plan- en besluitvormingsproces: divergeren aan de 
voorkant (consultatie op maat) en convergeren aan de achterkant 
(toets van het voorgenomen besluit). Het publiek wordt tijdig bij 
het vraagstuk betrokken, als de beleidskeuzen nog niet vastliggen. 
De inbreng van het publiek vormt input voor de afweging van 
bestuurders. Die bestuurders moeten dan ook wel een keuze durven 
maken en daarbij niet bang zijn voor belangentegenstellingen.   
 
Passende publieksparticipatie bij ruimtelijk-economische plannen 
en projecten van het Rijk krijgt in maximaal vier stappen vorm6: 
1. Consultatie over nut en noodzaak, 
2. Toets Structuurvisie en plan MER, 
3. Consultatie over de uitwerking, 
4. Finale toets van het ontwerpbesluit. 
 
We lichten deze stappen kort toe. 
 
1. Consultatie over nut en noodzaak  

In deze fase vindt de probleemanalyse plaats en worden 
oplossingen bedacht en afgewogen. De brede consultatie dient 
hier om alle mogelijke belangen en onderliggende argumenten 
inzichtelijk te maken en om kosten en baten te analyseren 
vanuit verschillende invalshoeken. De breedte van de 
consultatie betekent dat in principe zowel georganiseerde als 
individuele belanghebbenden betrokken worden. De keuze is 
afhankelijk van de informatiebehoefte en de aard van het 
vraagstuk.  
 

2. Toets Structuurvisie en plan MER.  
Dan volgt een toets van de Structuurvisie en het bijbehorend 
Plan MER. De toets vindt plaats conform de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (u.o.v.) en stelt een ieder in de 
gelegenheid het voorgenomen besluit, de onderbouwing 
daarvan en het gevolgde proces te toetsen7. De kwaliteit van de 
voorbereiding van de besluitvorming blijkt uit de reacties van 
de deelnemers aan de voorafgaande consultatie.  

 

                                                 
6 Het advies van de Werkgroep Inspraak (april 2006) kent drie fasen van 
publieksparticipatie: 1) consultatie over nut en noodzaak, 2) consultatie 
over de uitwerking en 3) een finale toets van het ontwerpbesluit. Voor de 
herziene wettelijke kaders en de praktijk is dit uitgewerkt tot dit 
basismodel voor publieksparticipatie. 
7 Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.  
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3. Consultatie over de uitwerking.  
Deze gerichte consultatie vindt plaats om zoveel mogelijk 
belangen te kennen en om gezamenlijk te komen tot een 
optimale en zo breed mogelijk gedragen inpassing. De 
consultatie richt zich in deze fase specifiek op individuen en 
groepen voor wie het project directe consequenties heeft voor 
hun leefomgeving.  

 
4. Finale toets van het ontwerpbesluit.  

Deze toets is het formele sluitstuk van de participatie en wordt 
eveneens uitgevoerd conform de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (u.o.v.). Bij de finale toets heeft 
ieder het recht om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit.  
Het gaat in deze fase niet (meer) om het meedenken over de 
inhoud van het besluit maar om het inhoudelijk toetsen ervan. 
De finale toets fungeert als vangnet voor zaken en belangen die 
over het hoofd zijn gezien en voor individuen die menen dat 
hun persoonlijke belangen onevenredig benadeeld worden. De 
finale toets dient als juridisch voorportaal en vindt altijd plaats 
als een besluit een fysieke ingreep beoogt en als er tegen het 
uiteindelijke besluit beroep openstaat.  

 
De stroomlijning schematisch weergegeven: 
 

Consultatie over nut en noodzaak
onderdeel van opstellen 

Structuurvisie en plan MER

Consultatie over uitwerking
onderdeel van opstellen 

ontwerp-besluit en besluit MER

Finale toets ontwerp-besluit

Beroep tegen besluit

vaststelling
ontwerp-besluit

Realisatie

Toets Structuurvisie en plan MER

Bestuurlijk voorkeursbesluit
politieke goedkeuring

vaststelling
besluit

Gebiedsgerichte en 
integrale plannen

P
roject(en) 

m
et veel consequenties 

voor de leefom
geving

B
ij projecten m

et 
beperkte consequenties

Indien structuurvisie 
leidt tot project

 
 

 
Deze gestroomlijnde aanpak betekent dat bij gebiedsgerichte, 
integrale plannen van de rijksoverheid wordt gestart met een brede 
consultatie over nut en noodzaak. Dit betreft bijvoorbeeld een 
beleidsplan zoals de Nota Ruimte, of een projectplan zoals de 
Zuiderzeelijn of de Verkenning Ruit Rotterdam. De consultatie over 
nut en noodzaak leidt tot een Structuurvisie8. Op basis van de 
Structuurvisie besluit de politiek over het vervolg. Normaal 
gesproken leidt dat ertoe dat één of meer ruimtelijk economische 
projecten worden uitgewerkt. Indien de Structuurvisie niet leidt tot 
                                                 
8 Dit op basis van de kaders die de invoering van het plan MER en de 
Structuurvisie bieden. 
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een ruimtelijk-economisch project vindt geen verdere 
publieksparticipatie plaats. 
 
Afhankelijk van de impact van een project wordt geconsulteerd 
over de inpassing, of wordt er direct een ontwerpbesluit opgesteld. 
Het is niet altijd noodzakelijk dat ieder project zijn herkomst vindt 
in een Structuurvisie9. In dat geval kan nog wel worden 
geconsulteerd over de inpassing. In alle gevallen vindt een finale 
toets van het ontwerpbesluit plaats.  
 
Goed samenspel van bestuurders en beleidsmakers 
 
Passende publieksparticipatie is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van beleidsmakers en bestuurders. 
Gezamenlijk moeten zij de meerwaarde van publieksparticipatie 
onderkennen, gezamenlijk moeten zij ervoor zorgen dat voldaan 
wordt aan de organisatorische voorwaarden om publieksparticipatie 
professioneel uit te voeren. 
 
Bestuurlijk commitment is een sleutelfactor voor doorwerking, 
draagvlak en snelheid. Zonder steun en actieve betrokkenheid van 
de verantwoordelijke bestuurders komt de publieksparticipatie los 
te staan van het politieke proces. De kans is dan groot dat positieve 
resultaten die tijdens het proces worden bereikt bij de 
besluitvorming niet worden gebruikt. De inbreng van de deelnemers 
werkt dan in beperkte mate door in de besluitvorming of wordt 
terzijde geschoven. Deelnemers herkennen zich in dat geval niet in 
het besluit en het draagvlak neemt af.  
 
Bij het bestuurlijk commitment zijn drie momenten van belang. 
 
1. Voorafgaand aan de publieksparticipatie moeten bestuurders 

zich committeren aan de visie hierop. Het is van belang dat 
bestuurders en beleidsmakers werken vanuit een gedeelde visie 
over publieksparticipatie. Steeds vaker zijn meerdere 
overheden gezamenlijk verantwoordelijk voor een plan of 
project, bijvoorbeeld bij de projecten uit het MIRT10. Wanneer 
de bestuurlijke verantwoordelijkheden verspreid zijn, verdient 
de gezamenlijke visie op het participatieproces extra aandacht.   

 
2. Tijdens de publieksparticipatie is het van belang dat 

bestuurders actief betrokken zijn en hun gezicht laten zien.  
 
3. Na afloop van de publieksparticipatie is het van belang dat 

bestuurders de bevindingen zichtbaar serieus nemen en 
verantwoorden wat er met de uitkomsten gebeurt. 

 
Onder bestuurders verstaan we bewindspersonen, gedeputeerden 
en wethouders. Op lokaal en provinciaal niveau is de 
volksvertegenwoordiging vanzelfsprekend betrokken bij beslissingen 
over de inrichting van publieksparticipatie bij belangrijke plannen 
en projecten. Op rijksniveau is het aan te raden om de Tweede 
Kamer te betrekken bij plannen en projecten met landelijke impact 
en bij politiek gevoelige projecten. Het verdient dan aanbeveling 
de volksvertegenwoordiging expliciet te laten instemmen met de 
wijze waarop het publiek bij het plan of project betrokken wordt.  
 

                                                 
9 Bijvoorbeeld bij de Spoedwet wegverbreding.  
10 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
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Maatwerk in participatievormen 
 
Publieksparticipatie vraagt om een robuust procesontwerp waarbij 
de aanpak van de publieksparticipatie een duidelijke plaats krijgt 
in de besluitvorming over het plan of project. In het procesontwerp 
staat hoe de publieksparticipatie ten dienste staat van de 
besluitvorming over het project. De beleidsruimte en het 
bestuurlijke commitment kunnen in een politieke context 
verschuiven door bijvoorbeeld bestuurlijke afspraken, lobby’s en 
politieke ontwikkelingen. Met deze dynamiek moet het 
procesontwerp rekening houden.  
 
Het procesontwerp vormt de basis van een participatieplan op 
maat. Dat beschrijft helder op welke wijze welke doelgroepen op 
welk moment worden betrokken bij het betreffende plan of project 
om welke participatievragen te beantwoorden. Wat is nodig aan 
informatie, kennis en draagvlak? Waar worden problemen verwacht? 
De participatievragen vloeien voort uit: 
- de impact van het vraagstuk op de samenleving, 
- de aanwezige beleidsruimte, 
- het bestuurlijke commitment voor publieksparticipatie, 
- de fase van de besluitvorming, 
- de historie van het plan of project.  
 
In het participatieplan staat welke bestuurders en ambtelijke 
organisaties betrokken zijn bij de participatie. Ook geeft het 
participatieplan aan hoe de deelnemers in staat worden gesteld een 
hoogwaardige inbreng te leveren. Barrières zoals achterstand in 
kennis en informatie, moeilijke toegankelijkheid en relatief grote 
tijdsinvestering moeten zoveel mogelijk geslecht worden. Het 
participatieplan bevat daarvoor concrete voorstellen. 
 
Maatwerk komt tot uiting in de zwaarte van de aanpak, de 
reikwijdte, en de vormen en doelgroepen van de consultatie. Het is 
belangrijk de juiste consultatievorm op het juiste moment in te 
zetten en ervoor te zorgen dat een heldere relatie bestaat tussen 
de verschillende consultatiemomenten. Uitgangspunt is: licht waar 
het kan, zwaar waar het moet.  
 
Bij de doelgroepen van de consultatie gaat het om publiek, 
bedrijven en belangenorganisaties. Het is belangrijk dat de 
organisatiegraad van een betrokken regio wordt meegenomen bij 
de invulling van de consultatieaanpak. Zeker wanneer deze 
organisatiegraad het gevolg is van eerdere ervaringen met (een 
gebrek aan) participatie bij de voorbereiding van ruimtelijk-
economische projecten.  
 
Juiste houding, competenties en kennis 
 
Succesvolle publieksparticipatie vereist zicht op de mogelijke 
impact van de plannen, de aanwezige beleidsruimte en het 
bestuurlijk commitment aan publieksparticipatie. De bestuurlijke, 
beleidsmatige, maatschappelijke én juridische werkelijkheid 
moeten helder zijn én met elkaar worden verbonden. Bovendien 
moet er voldoende capaciteit en geld beschikbaar zijn om de 
participatie uit te voeren. Bovenstaande vereist regie van de 
beleidsmakers. 
 
Daarnaast gaat het bij succesvolle publieksparticipatie ook om 
gedrag en houding: hoe bejegen je de betrokkenen? Een 

Robuust procesontwerp 

Participatieplan 

Licht waar het kan, 
zwaar waar het moet 

Regie 

Processionals met 
fatsoen 



professional op het gebied van publieksparticipatie is een 
processional met fatsoen. Zonder de juiste houding, competenties 
en vaardigheden mislukt iedere consultatie en iedere toets. Een 
positieve en open grondhouding, kunnen luisteren en de wil om 
kennis te delen, zijn eigenschappen die het succes bepalen.  
 
Publieksparticipatie passend vormgeven en uitvoeren is geen 
eenvoudige opgave. Het is belangrijk daarbij methodisch te werk te 
gaan. Beschikbaarheid van relevante kennis en ervaringen is van 
belang, evenals informatie over eerdere resultaten van methoden 
die worden overwogen en richtlijnen voor een adequate aanpak van 
een goede consultatie.  
 
Heldere en betrouwbare communicatie  
 
De aanpak moet transparant zijn, bijvoorbeeld door publicatie van 
het participatieplan. Er moet ook een goed toegankelijk 
aanspreekpunt zijn voor vragen en informatie over de 
publieksparticipatie.  
 
Adequate communicatie blijkt overigens tot positieve resultaten te 
leiden, zelfs wanneer niet aan alle uitgangspunten van passende 
publieksparticipatie is voldaan. Dit betekent dat communicatie 
tekortkomingen in het participatieproces kan repareren.  

Methodisch werken 



 

3. Implementatie van passende publieksparticipatie  
 
Dit hoofdstuk gaat over de implementatie van passende 
publieksparticipatie bij alle ruimtelijk-economische plannen en 
projecten waarbij het Rijk betrokken is. Welke ruimte en 
aanknopingspunten zijn er al? En, wat moet er nog gebeuren? Hoe 
kan passende publieksparticipatie gestimuleerd en geborgd worden? 
Voor wie zijn de voorgestelde maatregelen bedoeld en wie gaat ze 
uitvoeren?  
 

3.1 De veranderende context 
 
Het verstevigen van publieksparticipatie in de beleidsvoorbereiding 
is steeds vaker de norm. De denkrichting INS en de toepassing 
daarvan in de praktijk, hebben daaraan zeker een bijdrage 
geleverd. Passende publieksparticipatie past in de toenemende 
aandacht voor proceskwaliteit van ruimtelijk-economische plannen 
en projecten. Het draagt bij aan het professioneel handelen van de 
overheid.  
 
Processen en procedures in nieuwe wetten en plannen 
 
Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), de voorgestelde 
Wet milieubeheer en de kabinetsreactie op het advies van de 
Commissie Elverding zijn duidelijke kaders gesteld voor zorgvuldige 
besluitvorming en de rol van publieksparticipatie daarbij.  
 
Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wro in werking. In de Wro is de 
formele inspraak beperkt tot de ontwerpbesluiten en is gekozen 
voor een vormvrije participatieverplichting gericht op motivering 
achteraf. Dat betekent dat in het definitieve plan of besluit wordt 
vermeld op welke wijze het publiek bij de voorbereiding is 
betrokken. 
 
In haar advies ‘Sneller en Beter’ doet de Commissie Elverding 
aanbevelingen voor een structurele verbetering van processen en 
procedures voor de aanleg van lijninfrastructuur. De belangrijkste 
aanbevelingen zijn:  
 
1. Hanteer een brede verkenningsfase waarin:  

- bewoners, decentrale overheden en milieuorganisaties 
eerder en ruim betrokken zijn;  

- een gebiedswijze benadering wordt gehanteerd; 
- heldere tijdafspraken gelden. 
 

2. Verbeter de bestuurscultuur en de ambtelijke voorbereiding. 
 
3. Introduceer een opleveringstoets, waarbij na de realisatie van 

de infrastructuur wordt gemeten of de milieunormen worden 
gehaald. 

 
4. Pak specifieke juridische knelpunten aan.  
 

Er gebeurt al veel 
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Publieksparticipatie met een zwaartepunt in de 
beleidsvoorbereiding en soberheid in de planuitwerkingsfase, is een 
herkenbaar element in het advies van de Commissie. Investeringen 
in de verkenningsfase zorgen voor aanzienlijke verlichting van de 
planuitwerkingsfase. Bij gebiedsgerichte, integrale verkenningen 
vindt brede publieksparticipatie plaats. 
 
In het huidige wetsvoorstel van de nieuwe Wet milieubeheer is 
gekozen voor een wettelijke verankering van participatie. Deze 
biedt alle ruimte voor maatwerk en vormt tegelijk een stevige 
waarborg. In het kabinetsstandpunt Elverding staat daarover11: ‘Het 
kabinet wil het belang van participatie tot uitdrukking laten komen 
door deze wettelijk te verankeren gericht op verantwoording 
achteraf. In lijn met het advies van de commissie en de ervaringen 
met Inspraak Nieuwe Stijl wil het kabinet niet de vorm en de te 
volgen procedure vastleggen. Elk project is uniek en vergt een 
maatwerkaanpak. Bovendien zou het vastleggen van voorschriften 
over de wijze waarop participatie dient plaats te vinden, leiden tot 
juridificering, die het kabinet juist wil tegengaan. Door de 
participatieplicht vormvrij in te vullen, kan wel marginaal worden 
getoetst of participatie heeft plaatsgevonden.’ 
 
In mei 2008 hebben de ministers van VenW en VROM namens het 
kabinet hun reactie op het advies van de commissie aan de Tweede 
Kamer gestuurd12. Het kabinet neemt de aanbevelingen van de 
commissie voor het overgrote deel over: ‘Goede participatie is van 
cruciaal belang voor een succesvolle verkenningsfase.’  
 
De ministeries van VenW en VROM werken aan een Actieplan 
Commissie Elverding, dat in oktober 2008 aan de Kamer wordt 
gestuurd. Dit actieplan benoemt de benodigde stappen voor 
cultuurverandering, project- en procesmanagement en procedures, 
en werkt deze uit. De juridische consequenties richten zich in 
eerste instantie op een wijziging van de Spoedwet wegverbreding 
en de Tracéwet, via het wetsvoorstel versnelling besluitvorming 
wegprojecten. 
 
Een nieuwe werkwijze 
 
De overheid ontwikkelt zich tot een meer slagvaardige en 
omgevingsgerichte organisatie. In de verschuiving van 
proceduredenken naar procesdenken legt zij steeds meer nadruk op 
‘van buiten naar binnen’ werken. Dat wordt vaak gecombineerd 
met nieuwe vormen van publieksparticipatie, zoals casusadoptie13, 
ondersteuning van maatschappelijke initiatieven14 en 
belangenmanagement15.  
 

                                                 
11 Tweede Kamer 2007 – 2008, 29 385, nr. 19.  
12 Idem.  
13 Meer informatie over casusadoptie: www.casusadoptie.nl.  
14 Meer informatie over ondersteuning van maatschappelijke initiatieven: 
www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=8210. 
15 Interessant zijn ervaringen die binnen de overheid worden opgedaan met 
mediation, vooral wat betreft belangenmanagement. Mediation is een vorm 
van buitenrechtelijke conflictoplossing door een onafhankelijk derde, met 
het doel het conflict na onderhandeling in consensus te beëindigen. Binnen 
het Rijk bestaat een netwerk van mediators.   
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Departementen treffen hun eigen voorzieningen om ervoor te 
zorgen dat de omgeving adequaat betrokken wordt bij hun 
beleidsvorming en -uitvoering. Enkele voorbeelden: 
 
- Het doel van het Programma Beleid met Burgers (VROM) is om 

burgeroriëntatie bij de eigen beleidsmakers te verinnerlijken 
en om te adviseren over publieksparticipatie in de 
beleidsprocessen van het ministerie.  

 
- Binnen LNV is een Leerwerktraject opgezet om te leren van 

nieuwe werkvormen over ‘van buiten naar binnen werken’ aan 
de hand van concrete inhoudelijke projecten16.  

 
- Bij Rijkswaterstaat is Publieksgericht Netwerkmanagement 

inmiddels een kerntaak.  
 
- Sinds de oprichting als onderdeel van het Ministerie van VenW 

in 1997 biedt het Inspraakpunt adviezen en ondersteuning bij 
de invulling en uitvoering van inspraakprocedures. 

 
Tegelijkertijd bestaat de behoefte aan interdepartementale 
samenwerking. Zoals LNV stelt 17: ‘De tijd is voorbij dat op ieder 
departement een eigen toolkit wordt gemaakt en een eigen 
kenniscentrum wordt opgericht. Gebruikmaken van elkaars 
expertise betekent dat we niet allemaal dezelfde expertise in huis 
hoeven te hebben’. Het rijksbreed bundelen van ondersteunende 
taken in expertisecentra past in het slimmer en beter organiseren 
van de rijksdienst18. Ook past het bij het voornemen van het 
kabinet om, in navolging van het advies van de Commissie 
Elverding, in te zetten op een interdepartementale en 
procesmatige aanpak van infrastructurele projecten.  
 
Het Inspraakpunt heeft zich vanuit het Ministerie van VenW 
conform het kabinetsstandpunt INS doorontwikkeld tot een 
interdepartementaal kenniscentrum voor consultatie en inspraak, 
dat projectleiders bij de ministeries van EZ, LNV, VROM en VenW 
faciliteert19. In Grenzeloos heeft een aantal ambtenaren van 
verschillende departementen een voorstel uitgewerkt om vanuit 
een netwerk te komen tot meer samenwerking, kennis delen en 
expertise uitwisselen20. Met als doel de beleidsmakers in de 
departementen verder toe te rusten en te ondersteunen bij het in 
dialoog met het publiek oplossen van vraagstukken in de 
samenleving.  
 

3.2 Wat moet er nog gebeuren? 

 
Stimuleren en borgen  
 
Het verstevigen van publieksparticipatie in de beleidsvoorbereiding 
en het verminderen van verplichte participatiemomenten in de 
planuitwerkingsfase is een robuuste ontwikkeling. De wettelijke 

                                                 
16 Van buiten naar binnen werken: een caleidoscoop aan projecten en 
acties, uitkomsten en aanbevelingen van het interdepartementaal 
werktraject ‘van buiten naar binnen werken’ (LNV) 
17 Idem. 
18 Nota Vernieuwing Rijksdienst nr. 118, pg 50. 
19 Tweede Kamer, 2005 – 2006, 29 385, nr 7. 
20 Geboorte-acte ‘Grenzeloos, het netwerk dat met je meedenkt’  
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kaders bieden ruimte voor passende publieksparticipatie, al zijn ze 
deels nog in ontwikkeling. Er is zeker nog aandacht nodig voor de 
juridische consequenties van het beperken van de formele inspraak 
tot een belangentoets en het maximaal mogelijk maken van 
vormvrije consultatie.  
 
Maar met name de invulling van passende publieksparticipatie 
binnen de kaders verdient aandacht. Er zijn maatregelen nodig om 
een succesvolle aanpak van vormvrije consultatie te stimuleren en 
te borgen. 
 
De voorgestelde maatregelen zijn: 
- hanteer een duidelijk begrippenkader, 
- neem wettelijke vormvoorschriften in de consultatiefasen weg, 
- bevorder participatie in de wetgeving, 
- onderzoek het aantal en de aard van beroepen en uitspraken, 
- stel gedragscodes op, 
- ondersteun een krachtig interdepartementaal Expertisecentrum 

Publieksparticipatie. 
 
Een duidelijk begrippenkader 
 
Heldere communicatie vereist een eenduidig en duidelijk 
begrippenkader. Hoe noemen we het betrekken van de samenleving 
bij ruimtelijk-economische ingrepen? Welke begrippen hanteren we 
om betrokkenen en onderdelen van het proces aan te duiden? Ons 
voorstel: 
 
Participatie  

Een verzamelterm voor alle vormen van deelname van het 
publiek aan de voorbereiding, uitvoering, besluitvorming of 
evaluatie van beleid. Participatie omvat onder meer 
consultatie en toets. Maar participatie is breder en kan 
bijvoorbeeld ook gaan over maatschappelijke initiatieven of 
gezamenlijke besluitvorming. Participatie vervangt het 
begrip inspraak. 

 
Consultatie  

Een niet-wettelijk verplichte vorm van participatie gericht 
op het benutten van meedenkkracht. Consultatie gaat 
vooraf aan een toets. 

 
Toets  

Participatie over een concept-structuurvisie of een 
ontwerp-besluit. De toets is het formele sluitstuk van 
participatie en biedt het publiek de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen conform afdeling 3.4 van de Awb. 

 
Publiek  

Belangstellende burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. 

 
Passende publieksparticipatie  

Een helder proces op maat, dat ten dienste staat van de 
besluitvorming over een bepaald vraagstuk. De aanpak is 
afgestemd op de mogelijke impact van plannen, het 
bestuurlijk commitment en de beschikbare beleidsruimte 
en vormt een samenspel tussen bestuurders, beleidsmakers, 
publiek en experts.    



 
Participatieplan 

Een plan op maat dat helder en duidelijk beschrijft op 
welke wijze welke doelgroepen op welk moment worden 
betrokken om welke participatievragen te beantwoorden.  

 
Wettelijke vormvoorschriften in de consultatiefasen wegnemen 
 
Binnen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (u.o.v.)21 
bestaan op dit moment voldoende waarborgen voor een zorgvuldige 
belangentoets. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid de toets 
sober in te vullen. Wetgeving staat nu vooral vormvrijheid van 
consultatie - en dus passendheid - in de weg.  
  
Met de voorgestelde herziening van de Wet milieubeheer en de 
uitwerking van het advies van Commissie Elverding in een herziene 
Tracé- en Spoedwet hoeven er voor rijksplannen en -projecten voor 
lijninfrastructuur geen juridische obstakels te zijn voor vormvrije 
consultatie. Wel moet bezien worden of wet- en regelgeving in 
andere ruimtelijk-economische sectoren voldoende ruimte biedt 
voor vormvrije consultatie. Uit een inventarisatie van relevante 
wetgeving op rijksniveau door het Inspraakpunt blijkt dat de Wet 
op de waterhuishouding, het wetsvoorstel voor de Waterwet, de 
Luchtvaartwet en de natuurwetgeving voorschriften kennen die 
mogelijk beperkingen stellen aan vormvrije consultatie.  
Ook voor andere sectoren - zoals maritiem, energie en 
telecommunicatie – is een inventarisatie gewenst. Dat geldt ook 
voor provinciale en lokale inspraakverordeningen. 
 
Bevorderen van participatie in wetgeving 
 
In de nieuwe Wro en de voorgestelde Wet milieubeheer is gekozen 
voor een participatieplicht gericht op motivering achteraf. Een 
dergelijke bepaling zet aan tot vroegtijdig nadenken over de 
mogelijkheden en beperkingen van consultatie. De meeste 
ruimtelijk-economische plannen en projecten van het Rijk zullen 
onder de Wro of de Wet milieubeheer vallen. Daarmee is feitelijk al 
sprake van een participatieplicht.  
 
Opnemen van de participatieplicht in andere wetten kan leiden tot 
verdere harmonisering van de wetgeving. Zeker wanneer 
vormvoorschriften voor de consultatie geschrapt worden, kan een 
participatieplicht een alternatief zijn. Het voorstel is de 
mogelijkheid en de wenselijkheid te inventariseren van het 
invoeren van een participatieplicht tezamen met het schrappen van 
vormvoorschriften. 
 
Onderzoek aantal en aard van beroepen en uitspraken 
 
Een besluit waarbij het publiek passend geparticipeerd heeft, leidt 
naar verwachting tot een kleiner aantal en minder complexe 
beroepen. In het onderzoek van Partners+Pröpper is dit beperkt 
onderzocht. In de kwa ntitatieve analyse is enig positief verband 
aangetoond tussen de mate van passendheid van de 
publieksparticipatie en het aantal beroepen. Gezien de 
doorlooptijd van de voorbeeldprojecten was een verdere 
verdiepingsslag nog niet mogelijk.  
 
                                                 
21 Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.  
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Het voorstel is een gedegen onderzoek te doen naar het effect van 
passende participatie op: 
- het aantal beroepen, 
- de aard van die beroepen, 
- de uiteindelijke uitspraak van de rechter over die beroepen.  
 
Gedragscodes 
 
Elk project is uniek en vraagt om een aanpak op maat. Een 
succesvolle aanpak vraagt om kennis, ervaring en houvast. 
Voorgesteld wordt om te werken met gedragscodes. Een 
gedragscode biedt handvatten voor vormvrije consultatie en vormt 
tevens een kader waaraan betrokkenen zich committeren en 
waaraan het proces achteraf kan worden getoetst. Dus wel het wat, 
maar niet het hoe.  
 
Voor de verankering van passende publieksparticipatie in het 
planproces is niet alleen het gebruik van de gedragscode, maar 
juist het gesprek over de inhoud ervan van groot belang. 
Gedragscodes kunnen per overheidslaag, overheidsorganisatie of 
zelfs per project verschillen. De essentie is om een gedragscode te 
maken waaraan betrokkenen zich willen en kunnen committeren, 
en om deze gedragscode transparant te maken en uit te dragen.  
 
De uitgangspunten voor een passende publieksparticipatie bieden 
een raamwerk waarbinnen de gedragscode wordt uitgewerkt. In de 
gedragscode staan de voorwaarden voor: 
- de afweging of en hoe publieksparticipatie bijdraagt aan de 

besluitvorming; 
- een door bestuurders en beleidsmakers gedragen visie over 

publieksparticipatie;  
- de rolverdeling van bestuurders, projectleiders, experts en 

publiek; 
- het participatieplan waarin staat wie er wanneer en hoe bij 

betrokken is; 
- informatie, communicatie en terugkoppeling over wat er met 

de bevindingen is gebeurd; 
- kennis van methoden van publieksparticipatie en ervaringen 

ermee;  
- houding en competenties. 
 
Expertisecentrum Publieksparticipatie 
 
Voor het bevorderen van een professionele aanpak op maat is het 
belangrijk om ervaringen met de aanpak van processen, methoden 
en resultaten bij concrete plannen en projecten en 
monitoringsresultaten te bundelen en te delen. Voorgesteld wordt 
om een krachtig interdepartementaal Expertisecentrum 
Publieksparticipatie hierin een centrale rol te geven.  
 
Dit expertisecentrum: 
- biedt beleidsmedewerkers en projectleiders praktische 

adviezen (raad) en concrete ondersteuning (daad) bij het 
zorgvuldig betrekken van de omgeving bij hun vraagstuk, plan 
of project, en faciliteert (een voorhoede van) bestuurders; 

- denkt mee op verzoek van departementsonderdelen, 
projectorganisaties en bestuurders over de uitwerking van een 
gedragscode op maat; ervaringen met gedragcodes worden 
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actief uitgedragen en ter beschikking gesteld aan andere 
overheden; 

- verzorgt trainingen op maat in de aanloop naar 
participatietrajecten; 

- verwijst klanten bij specifieke vragen door naar de juiste 
bureaus, ervaringsdeskundigen of voorbeeldprojecten; 

- maakt ervaringen met en effecten van publieksparticipatie 
inzichtelijk, ontwikkelt professionele standaarden voor 
publieksparticipatie in de rijksdienst door bundeling van kennis, 
ervaring en inzicht, en draagt bij aan het uitdragen van een 
helder begrippenkader; 

- onderhoudt stevige allianties met instituten en experts op het 
gebied van de relatie tussen overheid en burger; 

- werkt vraaggericht en bedrijfsmatig. 
 
Als interdepartementale voorziening op het gebied van consultatie 
en formele inspraak biedt het Inspraakpunt een logische basis voor 
het Expertisecentrum Publieksparticipatie.  
 
Conform het kabinetsstandpunt INS uit 2006 werkt het Inspraakpunt 
inmiddels ook voor de ministeries van VROM, LNV en EZ en heeft ze 
een belangrijke rol gespeeld in de begeleiding van de toepassing en 
evaluatie van INS. Ook is met de ontwikkeling van de andere 
beoogde taken van het Expertisecentrum Publieksparticipatie een 
aanvang gemaakt22.  
 
Om optimaal invulling te geven aan de functie van het 
Expertisecentrum Publieksparticipatie moet het een gedeelde 
voorziening worden van en voor de vier betrokken departementen. 
Krachtenbundeling zorgt voor slagkracht, invulling van de 
éénloketgedachte, efficiëntie en vooral bevordering van 
professionaliteit, omdat de verschillende expertises van de 
betrokken departementen elkaar aanvullen.  
 
Indien de basis voor het Expertisecentrum stevig genoeg is, lijkt het 
logisch om het Expertisecentrum Publieksparticipatie te voegen bij 
de Werkmaatschappij van BZK, het shared services center voor de 
bedrijfsmatige ondersteuning van interdepartementale initiatieven 
binnen het Rijk.  
 
Voor een optimale verbinding met de opdrachtgevende 
departementen en de uitstraling van het expertisecentrum is een 
gezichtsbepalend opdrachtgevend beraad nodig, gevormd door de 
vier deelnemende departementen. Met de breed samengestelde 
Raad van Toezicht, die de toepassing en monitoring van INS heeft 
begeleid, zijn daarmee al goede ervaringen opgedaan. 
 

3.3 Wie is aan zet? 

 
Bestuurlijk en politiek commitment is de belangrijkste succesfactor 
voor publieksparticipatie. Het kabinet is verantwoordelijk voor het 
bestuurlijk commitment bij alle ruimtelijk-economische plannen en 
projecten van het Rijk. Met de resultaten van INS en het advies van 
de Commissie Elverding is een duidelijke basis gelegd. Het is aan de 
betrokken ministers en staatssecretarissen om die handschoen op te 
pakken en zich te commiteren aan passende publieksparticipatie bij 

                                                 
22 Zie www.inspraakpunt.nl .  
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huidige en toekomstige plannen en projecten. Bij plannen en 
projecten met landelijke impact kan de Tweede Kamer expliciet 
om instemming met de participatie worden gevraagd. Het is ook 
aan kabinet en Kamer om daar weer herzieningen van 
sectorwetgeving aan de orde zijn, te bezien of bepalingen in deze 
wetten vormvrij consulteren hinderen en of deze geschrapt kunnen 
worden. 
 
Omdat bestuurders een belangrijke rol bij het geven van ruimte 
voor publieksparticipatie, is een inspirerende beweging nodig 
vanuit een voorhoede van bestuurders die goed wordt ondersteund, 
waarbij andere bestuurders zich graag aansluiten. 
Voorhoedebestuurders spelen een belangrijke rol bij het uitdragen 
van best practices, het geven van adviezen over het slim en 
efficiënt inzetten van publieksparticipatie en het coachen van 
aankomend bestuurlijk talent.  
 
Het is aan de departementen van VenW, VROM en LNV om ervoor te 
zorgen dat publieksparticipatie onderdeel is van de eigen cultuur 
en werkwijze. Departementale programma’s voor het verbeteren 
van proceskwaliteit, competenties van medewerkers en 
communicatie spelen daarin een sleutelrol. De gedragscodes 
vormen daarbij een houvast. Belangrijk daarbij is dat een helder 
begrippenkader wordt gehanteerd. Voor het succesvol toepassen 
van de vijf uitgangspunten van passende participatie bij alle 
ruimtelijk economische plannen en projecten moet voldoende geld 
en capaciteit beschikbaar zijn.  
 
Projectleiders en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij 
publieksparticipatie voor ruimtelijk-economische plannen en 
projecten, kunnen gebruik maken van de opgedane kennis, 
ervaringen en inzichten, en worden ondersteund door het 
Expertisecentrum Publieksparticipatie. Het gaat daarbij in ieder 
geval om de plannen en projecten die in het MIRT staan. Dat 
betreft beleidsmakers van betrokken departementen en 
beleidsmakers van gemeenten en provincies die betrokken zijn bij 
rijksplannen en -projecten.  
 
De opgedane kennis en ervaringen worden toegankelijk gemaakt 
voor iedereen, ook voor departementen buiten het ruimtelijk-
economisch terrein, andere overheden en instituten en experts op 
het gebied van de relatie tussen overheid en burger. Zij worden op 
hun beurt actief uitgenodigd om hun ervaringen in te brengen. 
Zeker bij lokale overheden zijn veel interessante ervaringen 
opgedaan met participatieprocessen waar anderen van kunnen 
leren.  
 
Het Inspraakpunt heeft een bescheiden begin gemaakt met een 
kennisbank door de website www.participatieplaza.nl. Ook 
organiseert het Inspraakpunt eind 2008 een participatiedag waar de 
uitwisseling van ervaringen centraal staat.  
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Bijlage 1 - De voorbeeldprojecten in het kort 
 
Ieder voorbeeldproject waarin INS de afgelopen twee jaar werd 
toegepast heeft bijgedragen aan het verder ontwikkelen van 
passende publieksparticipatie. In deze bijlage beschrijven we kort 
de zeven voorbeeldprojecten23. 
 
 
1. Implementatie van de Europese richtlijn voor het aanwijzen 

van zwemlocaties 
 
Volgens de Europese zwemwaterrichtlijn uit 2006 stelt de overheid 
elk jaar zwemlocaties vast waarvan de kwaliteit gecontroleerd 
wordt. De richtlijn moedigt de actieve betrokkenheid van het 
publiek bij het aanwijzen van de zwemlocaties aan. De 
projectgroep wenst een procesontwerp voor participatie te maken 
dat aansluit bij de wensen en verwachtingen van het publiek: 
waarbij, hoe en wanneer willen zij betrokken worden? Om 
antwoord te krijgen op deze vragen zijn in de zomer van 2007 vier 
focusgroepen georganiseerd, waar een voorstel voor een 
procesontwerp is ingebracht. 
 
In dit voorbeeldproject is gezocht naar een procesontwerp voor 
participatie dat aansluit bij de wensen en verwachtingen van het 
publiek. Op grond van de focusgroepen is een nieuw voorstel voor 
een procesontwerp geformuleerd. Nieuwe punten uit dit 
procesontwerp: 
- Het publiek wordt niet bij iedere stap betrokken: de 

deelnemers gaven aan alleen te willen meepraten als er 
daadwerkelijk iets te kiezen valt.  

- Er ligt een stevige nadruk op communicatie. 
 
Bovendien zijn de beleidsmakers zich gaan realiseren dat burgers 
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van 
beleid. De deelnemers vonden het verrassend dat de overheid hen 
op deze wijze betrekt en waarderen dat zeer.  
 
 
2. Herontwikkeling Locatie Valkenburg, ontwikkeling van een 

woningbouwlocatie 
 
In de Nota Ruimte (2004) is vastgelegd dat het marinevliegkamp 
Valkenburg wordt herontwikkeld tot een woonlocatie. Bestuurlijk 
vergt het project samenwerking van de gemeente Katwijk en 
Wassenaar, de regio’s, provincie en Rijk. Tussen deze partijen 
bestaat lange tijd een verschil van mening over de uitgangspunten 
voor het ontwikkelen van de locatie, zoals het aantal te bouwen 
woningen en de omvang en inrichting van een groene buffer tussen 
de gemeenten. Bovendien eisen beide gemeenten een tijdige 
ontwikkeling van infrastructuur: de RijnGouweLijn en de 
Rijnlandroute.  
 

                                                 
23 Een uitgebreide beschrijving van deze voorbeeldprojecten is opgenomen 
in het rapport van Partners+Pröpper. 



Door het gebrek aan bestuurlijke overeenstemming kunnen tot 
voorjaar 2008 geen randvoorwaarden worden gesteld aan de 
consultatie en vindt deze slechts beperkt plaats.  
 
Ondanks de geringe ruimte voor publieksparticipatie is bij dit 
voorbeeldproject zeer adequaat gecommuniceerd over de plannen: 
met een persoonlijke benadering en duidelijkheid over de 
mogelijkheden de plannen te beïnvloeden. Het is de beperkte groep 
belangstellenden duidelijk wie, wanneer en waarover besluit. Het 
draagvlak voor de ontwikkeling van locatie Valkenburg neemt 
daardoor toe.  
 
In mei 2008 is de Week van Nieuw Valkenburg georganiseerd, waar 
het Integraal Structuurplan aan het publiek wordt gepresenteerd. In 
die week wordt het marinevliegkamp opengesteld. Ruim 
driehonderd belangstellenden schrijven zich in voor een fietstocht 
over de tot dan toe hermetisch afgesloten locatie. Tegelijkertijd 
zijn er bewoners- en debatavonden, waar de verantwoordelijke 
bestuurders met het publiek in gesprek gaan over de plannen voor 
de locatie. De brede communicatie over de Week van Nieuw 
Valkenburg leidt tot een aanzienlijk grotere betrokkenheid, van 
voor- en tegenstanders.  
 
 
3. N18 Varsseveld – Enschede, een klassieke tracéwetprocedure 
 
De N18 is een stroomweg tussen Varsseveld en Enschede, met 
knelpunten voor de verkeersveiligheid, de leefbaarheid in enkele 
kernen en de economische ontwikkeling van de regio. In maart 2005 
is er formele inspraak op de startnotitie, waarmee Rijk, provincie 
en regio gezamenlijk het initiatief nemen om de N18 te verbeteren.  
 
Na de inspraak worden meerdere ontwerpateliers georganiseerd en 
zijn vele keukentafelgesprekken gevoerd. Daardoor groeit het 
draagvlak voor een gedeeltelijk nieuwe N18. In het najaar van 2006 
blijkt echter dat het rijk en de regio niet dezelfde ambities hebben 
met de N18. Dit leidt tot een radiostilte over het project. Ruim een 
jaar worden belangstellenden en deelnemers zeer sporadisch en 
alleen op eigen verzoek geïnformeerd. Pas eind 2007 wordt er weer 
een huis-aan-huisbrief verspreid waarin staat dat er nog geen 
knopen zijn doorgehakt.  
 
Hierdoor groeit de ontevredenheid bij het publiek, dat graag 
duidelijkheid wil over de plannen voor de N18. In mei 2008 
bereiken de regionale en rijksbestuurders een akkoord over het 
ambitieniveau en de bijbehorende financiering. Dit betekent dat de 
Trajectnota/MER in september 2008 alsnog ter visie gaat en het 
publiek de gewenste duidelijkheid krijgt.  
 
 
4. Ontpoldering Noordwaard, een koploperproject uit het 

Programma Ruimte voor de Rivier 
 
De ontpoldering van de Noordwaard is een van de veertig 
maatregelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier. De koploperstatus 
van dit project leidt ertoe dat een projectteam in juni 2005 zeer 
voortvarend aan de slag gaat, met als doel te komen tot een 
regionaal voorkeursalternatief waarin de huidige bewoners en 
gebruikers van de polder zich kunnen vinden. Met alle betrokken 75 
huishoudens en belangengroepen zijn ontwerpateliers en vervolgens 



keukentafelgesprekken gehouden. De consultaties verliepen van 
abstract naar concreet.  
 
Bij deze voortvarendheid van het projectteam kwam men tot de 
ontdekking dat een aantal landelijke kaders ontbraken. Het ging 
onder andere om wat veilige en wat onveilige woningen zijn en een 
schaderegeling voor toekomstige buitendijkse gebieden. Het gebrek 
aan kaders leidt tot toezeggingen aan bewoners die niet 
waargemaakt kunnen worden door veiligheidseisen en financiële 
beperkingen. Als dat begin 2007 wordt gecommuniceerd, neemt het 
aanvankelijk gecreëerde draagvlak flink af. Vanaf dat moment 
wordt de participatie passender uitgevoerd en neemt hiermee ook 
de waardering van het publiek weer toe.  
 
 
5. Pakketstudies Bereikbaarheid Midden-Nederland, voor een 

brede, integrale aanpak van mobiliteitsvraagstukken rond 
Utrecht 

 
De regio Utrecht is de draaischijf voor de mobiliteit van Nederland. 
Zonder maatregelen dreigt de bereikbaarheid van de regio in 2020 
geheel vast te lopen. Dit is de aanleiding voor het Rijk, de 
provincie, de stadsregio en de grote gemeenten, verenigd in het 
Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB), om twee 
pakketstudies te starten. Het doel is te komen tot 
maatregelenpakketten die de bereikbaarheid en de leefbaarheid 
van de regio ook na 2020 garanderen.  
 
Voor de pakketstudies is een plan van aanpak opgesteld, met een 
hoofdstuk over participatie en communicatie. De 
participatieactiviteiten zijn verweven met de besluitvorming en 
ondersteunen deze. Op uitdrukkelijke wens van het UVVB mag de 
consultatie niet leiden tot een langere doorlooptijd en moet de 
regie inzake consultatie in de regio blijven. Er kan worden 
meegedacht over maatregelen voor alle modaliteiten, zoals auto, 
trein, bus en fiets, maar de noodzaak om tot maatregelen te komen 
staat niet meer ter discussie.  
 
Voor de participatie wordt een burgerpanel ingesteld, dat zelf een 
beoordelingskader maakt en het UVVB op meerdere momenten 
adviseert. Daarnaast wordt een brede oproep voor ideeën gedaan 
en vinden meedenksessies met belangengroepen plaats. Alle 
activiteiten passen binnen de gestelde randvoorwaarden.  
 
Ondanks instemming van het UVVB met het plan van aanpak 
bestaan binnen het UVVB verschillen in opvatting over de 
meerwaarde voor het besluitvormingsproces. Dit leidt gedurende 
het proces, zowel bestuurlijk als ambtelijk, tot verschillen in de 
mate van tevredenheid over de consultaties. Het 
Programmabureau, waar het Inspraakpunt deel van uitmaakt, heeft 
meermalen pogingen gedaan om tot een gezamenlijke visie te 
komen, met wisselend succes.  
 
De eindproducten van zowel burgerpanel als de oproep voor ideeën 
zijn in het UVVB met enthousiasme ontvangen. Vooral het laatste 
advies van het burgerpanel, dat ingaat op te nemen maatregelen, is 
goed gewaardeerd door de bestuurders. Eind 2008 vindt de eerste 
besluitvorming over de samenstelling van het maatregelenpakket 
plaats. Pas dan wordt duidelijk in hoeverre de ideeën en het advies 
van het burgerpanel aanwijsbaar invloed hebben op de 



samenstelling van het maatregelenpakket. Voor het burgerpanel 
wordt nog een slotbijeenkomst voorbereid, waarin verantwoording 
wordt afgelegd. 
 
 
6. Programma Ontmoetingen, gericht op een dialoog met de 

samenleving over de waarden van landbouw, natuur en voedsel  
 
Het programma Ontmoetingen is een beleidsdialoog over de 
waarden van landbouw, natuur en voedselkwaliteit voor de 
samenleving. In acht rondetafelgesprekken spreken 
maatschappelijke partners over thema’s en dilemma’s waarmee het 
Ministerie van LNV de komende jaren te maken krijgt. De 
Ontmoetingen kennen voor LNV (relatief) onbekende thema’s, zoals 
klimaat, integratie en jeugd.  
 
Het oorspronkelijke doel van de Ontmoetingen, het investeren in 
publieke relaties in brede zin, is door de val van het kabinet 
Balkenende in juni 2006 komen te vervallen. Dit heeft geleid tot 
een klein aantal gesprekspartners en een geringe maatschappelijke 
legitimering voor toekomstige beleidskeuzes. 
 
De Ontmoetingen worden zeer professioneel aangepakt en 
ondersteund door het Inspraakpunt. Er is een passende briefing van 
de deelnemers, die hierdoor met de juiste verwachtingen aan tafel 
zitten, en er is een adequate verantwoording over de doorwerking. 
Deze aanpak leidt tot positieve resultaten: de inbreng is bruikbaar, 
werkt door in het beleid en de gesprekspartners, beleidsmakers en 
minister zijn zeer tevreden.  
 
 
7. ViA15, een planstudie gericht op een robuust wegennetwerk in 

de regio Arnhem – Nijmegen 
 
In november 2006 wordt een bestuursovereenkomst getekend 
tussen het Ministerie van VenW, de provincie Gelderland en de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen. In de overeenkomst is afgesproken 
een planstudie te starten voor een nieuwe snelweg vanaf 
knooppunt Bemmel (A15) tot aan de A12 tussen Duiven en 
Zevenaar: het bestuurlijk voorkeursalternatief.  
 
Vanaf juni 2007 is het publiek intensief over deze snelweg 
geconsulteerd. In die consultatie komen ook andere alternatieven 
naar voren, waaronder een langere bundeling met de Betuweroute 
(die oostelijker op de A12 aantakt), een alternatief door het 
Rijnstrangengebied en een combinatiealternatief binnen bestaande 
netwerken met extra investeringen in openbaar vervoer. Zowel het 
bundelingsalternatief als het regiocombi-alternatief zijn 
overgenomen in de planstudie, waarin het bestuurlijk 
voorkeursalternatief inmiddels is omgedoopt tot 
doortrekkingsalternatief. De nieuwe alternatieven worden nu 
gelijkwaardig onderzocht24 en vergeleken met het 
doortrekkingsalternatief.  
 
Tijdens de formele inspraak op de startnotitie in mei en juni van 
2008 krijgt het bundelingsalternatief veruit de meeste steun. 
Ongeveer de helft van de insprekers is voorstander van de 

                                                 
24 Het Rijnstrangenalternatief is niet overgenomen, omdat dat dwars door 
een Natura 2000-gebied zou komen te liggen.   



bundeling. Dit is bijzonder, omdat formele inspraak normaal 
gesproken vooral tegenstanders mobiliseert. Bij het Inspraakpunt is 
geen project bekend dat zoveel positieve reacties oproept25. Tot 
aan de Trajectnota/MER, verwacht rond de zomer van 2009, 
worden de betrokkenen verder geconsulteerd over vormgeving en 
optimale inpassing van de drie alternatieven. 
 

                                                 
25 Bij deze constatering moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Ten 
eerste is de formele inspraak op een startnotitie niet bedoeld om al een 
voorkeur voor een bepaald alternatief uit te spreken, het gaat om een 
onderzoeksagenda. In alle communicatie is dat ook expliciet aangegeven, 
zo staat in de startnotitie zelf: “bij de inspraak in dit stadium gaat het nog 
niet om de vraag welk besluit het bevoegd gezag zou moeten nemen”. Ten 
tweede heeft een kwart van de insprekers zich tegen het 
bundelingsalternatief uitgesproken. 



 

Bijlage 2 - Verantwoording van het onderzoek 
 
Kabinetsstandpunt en afspraken 
 
De Minister van Verkeer en Waterstaat vraagt in 2005 aan een 
interdepartementale Werkgroep Inspraak om een advies over het 
betrekken van burgers bij ruimtelijk-economische ingrepen. Het 
kabinet neemt het advies in mei 2006 over als voorgenomen 
kabinetsbeleid26. 
 
In het kabinetsstandpunt is afgesproken dat: 

- INS wordt toegepast en gemonitord bij zeven 
voorbeeldprojecten; 

- projectleiders van deze projecten worden gefaciliteerd 
door het Inspraakpunt dat fungeert als interdepartementaal 
kenniscentrum; 

- gebleken resultaten van INS door het Inspraakpunt in kaart 
worden gebracht en aan het kabinet worden gerapporteerd; 

- bij gebleken meerwaarde de denkrichting rijksbreed wordt 
geïmplementeerd en kennis ter beschikking wordt gesteld 
aan andere overheden; 

- een Raad van Toezicht toeziet op het borgen van de 
implementatie van INS en de toerusting daarop van het 
Inspraakpunt, waarbij de precieze invulling van de rollen en 
verantwoordelijkheden van het interdepartementale 
centrum verder vorm krijgt op ambtelijk niveau.  

 
Keuzes bij uitvoering monitor ing en evaluatieonderzoek 
 
Het Inspraakpunt heeft de resultaten van INS in kaart laten brengen 
door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Partners+Pröpper.  
 
De voorbeeldprojecten zijn gedurende een periode van twee jaar 
gevolgd (van mei 2006 tot mei 2008). Om beter op het verloop in de 
projecten aan te kunnen sluiten, is de onderzoeksperiode met een 
half jaar verlengd. Zo konden belangrijke consultatiemomenten en 
resultaten daarvan in het onderzoek worden verwerkt. Voor de 
meeste projecten geldt dat de onderzoeksperiode een fragment is 
van de totale looptijd van het project. Om de conclusies uit de 
voorbeeldprojecten te valideren is aanvullend een kwantitatieve 
analyse verricht. Dit heeft de generaliseerbaarheid van de 
onderzoeksresultaten vergroot. Voor de kwantitatieve is een 
webenquête uitgevoerd onder projectleiders en er zijn tien paren 
van vergelijkbare projecten vergeleken waarin INS in meer of 
mindere mate is toegepast. In totaal zijn 174 inspraakprocessen 
vergeleken.  
 
Gezien de omvang van de kabinetsopdracht en het onderzoek naar 
de toepassing van INS, de doorlooptijd, en de inhoudelijke 
diepgang, is frequent overleg gevoerd met de diverse betrokken 
partijen.  

 
 

                                                 
26 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 385, nr 7 



Begeleiding bij de toepassing INS en de eindrapportage door het 
Inspraakpunt 
 
- Consultatieadviseurs Overleg (CAO) 
Om kennis uit te wisselen en te borgen hebben de 
consultatieadviseurs van het Inspraakpunt en later ook het 
onderzoeksteam van Partners en Pröpper maandelijks gereflecteerd 
op onder andere de ervaringen met INS en de opbrengst van de 
monitoring en evaluatie van de voorbeeldprojecten.  
 
- Projectleidersbijeenkomsten 
Er hebben vijf bijeenkomsten plaatsgevonden, waar de 
projectleiders van de zeven voorbeeldprojecten, het Inspraakpunt, 
de leden van de Raad van Toezicht en onderzoekers van 
Partners+Pröpper de tussentijdse bevindingen doornamen. 
 
- Werkconferentie 
Het Inspraakpunt heeft op 8 mei 2008 in een werkconferentie 
deskundigen geconsulteerd over de contouren van de voorstellen 
voor implementatie van INS. Dit gebeurde tegen de achtergrond van 
de ervaringen met INS en het advies van de Commissie Elverding.  
 
 
Begeleiding van het onderzoek door Partners+Pröpper 
 
- Voortgangsoverleg  
Maandelijks, gedurende de gehele looptijd van het onderzoek, vond 
een vast overleg plaats over de voortgang van het onderzoek tussen 
Partners+Pröpper en het Inspraakpunt. 

 
- Informeren projectleiders over onderzoeksbevindingen 
Halverwege de monitoring en evaluatie hebben de (toenmalige) 
projectleiders een tussenrapportage ontvangen naar aanleiding van 
de eerste voorlopige bevindingen en als opmaat voor volgende 
gesprekken. In de fase van de conceptrapportage hebben alle 
projectleiders de conceptrapportage ontvangen van hun eigen 
project (de voorstudie) en waren zij in de gelegenheid opmerkingen 
te maken en feitelijke onjuistheden aan te geven.  

 
- Expertmeetings 
Zowel ter consultatie in het begin van het onderzoek (22 mei 2007) 
als ter toetsing aan het eind (10 april 2008), heeft een groep 
experts zich gebogen over de ‘methodische robuustheid’ van de 
onderzoeksopzet en de data-analyse. 
 
Regie 
 
De Raad van Toezicht heeft in driemaandelijkse bijeenkomsten 
gesproken over de toepassing en resultaten van INS en de toerusting 
en ontwikkeling van het Inspraakpunt tot interdepartementaal 
kenniscentrum.  
 
Leden Raad van Toezicht: 
- De heer prof. dr. P.E.W.M. Tops, lid College van Bestuur 

Politieacademie (voorzitter) 
- De heer drs. P.R. Heij, Plv. Secretaris-Generaal VenW 
- De heer drs. S. Riedstra, Directeur-Generaal Mobiliteit VenW 
- Mevrouw ir. A.N. Wouters, Directeur-Generaal LNV 



- De heer drs. C.B.F. Kuijpers, Directeur-Generaal Ruimte VROM 
- De heer J.C.Th. van der Doef, lid Voorzitterspool Inspraakpunt 
- Mevrouw M.H.H. van Haaren, Gedeputeerde Provincie 

Gelderland 
 
Secretariële en inhoudelijke ondersteuning:   
- Inspraakpunt 
 


