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Onderhoud Spuikombrug Oostende  –  Stand van
zaken

In het indicatief investeringsprogramma 2003-2 0 0 5
staat voor 2003 375.000 euro gereserveerd voor een
structureel onderhoud aan de Spuikombrug (N34)
in Oostende.

1. Wat is de stand van zaken van dit project ?

2. Loopt het achterstand op ?

3. Zo ja, wat is de reden daarvan en wat zijn de fi-
nanciële implicaties ?

4. Zo neen, wanneer worden deze werken effectief
uitgevoerd en hoelang zullen ze duren ?

Antwoord

De afdeling Betonstructuren van de administratie
Ondersteunende Studies en Opdrachten is momen-
teel bezig met de studie van het te vervangen ge-
deelte van het brugdek. Deze studie wordt gecom-
bineerd met de studie van de bouw van twee nieu-
we trambruggen naast de Spuikombrug en naast de
voorhavenbrug.

De onderhoudswerken zullen worden gecombi-
neerd met de bouw van de nieuwe trambruggen
wegens het minder-hinderprincipe door gelijktijdi-
ge uitvoering.


