
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 537
van BERT MAERTENS
datum: 1 februari 2019

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

N353/N391a Avelgem  -  Omvorming rotonde

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 50 van 6 oktober 2017 gaf de minister 
aan dat de timing van de werken voor de omvorming van de rotonde N353/N391a in 
Avelgem naar een lichtengeregeld kruispunt afhankelijk was van de fasering en 
omleidingen voor de werken voor de herinrichting van de voormalige stationsomgeving. 
Het ontwerp was in opmaak en de aanbesteding was gepland voor de tweede helft van 
2018.

1. Werd het ontwerp intussen gefinaliseerd? Zo neen, waarom niet? 

2. Werd dit project reeds aanbesteed? Zo neen, waarom niet? 

3. Kan de minister reeds een indicatieve timing geven voor de uitvoering van deze 
werken? Zo neen, vanaf wanneer zal dit het geval zijn?



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD 
op vraag nr. 537 van 1 februari 2019
van BERT MAERTENS

1. Het ontwerp werd intussen gefinaliseerd.

2. Het oorspronkelijke idee voor uitvoering van deze werken binnen een afzonderlijke 
aanbesteding werd niet weerhouden. Er werd beslist om deze werken uit te voeren 
binnen een bestaande overeenkomst. Op heden wordt dit voorzien voor uitvoering in 
2019.
Hierbij dient rekening gehouden te worden dat het kruispunt N353 – N391a en het 
kruispunt N353 – N8 niet samen mogen onderbroken zijn. De afstemming is voorzien.

3. Op heden kan er geen indicatieve timing gegeven worden, omdat er nog geen zicht is 
op de timing van de verplaatsing van de nutsleidingen.
Het najaar van 2019 wordt beoogd.


