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  FORMDROPDOWN 

van filip watteeuw
1. Vooraleer de bouw van de Scaldissluis op de Nederschelde te Gent kan worden aangevat, dienen nog een aantal voorbereidende werken te worden uitgevoerd, zoals de verplaatsing van nuts-leidingen en het uitvoeren van rioleringswerken en archeologisch onderzoek in opdracht van de stad Gent. Deze voorbereidende werken, voornamelijk het verplaatsen van de nutsleidingen blij-ken meer tijd in beslag te nemen dan oorspronkelijk voorzien.

Door de stad Gent wordt momenteel een timing vooropgesteld waarbij alle door haar uit te voeren voorbereidende werken zijn afgerond tegen het najaar van 2010.

2. Rekening houdend met bovenstaande kan de bouw van de Scaldissluis volgens de huidige plan-ning in het najaar van 2010 worden aangevat.
3. Er werd een stuurgroep opgericht, waarin de stad Gent en het agentschap Waterwegen en Zee-kanaal nv zijn vertegenwoordigd en waarbinnen de voortgang van het project permanent wordt opgevolgd. ook de timing van de opeenvolgende werken wordt binnen de stuurgroep opgevolgd en geactualiseerd.
