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van johan verstreken
Jachthaven Blankenberge   -   Steigers
In de nieuwe jachthaven van Blankenberge zijn er problemen met de herinrichtingswerken voor de vernieuwing van de steigers. Dat de minister vertrouwd is met de problemen blijkt uit haar antwoord op schriftelijke vraag nr. 378 van collega Hostekint van 15 december 2011.

Ondertussen werd er een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de levering van nieuwe steigers. Op 16 januari 2012 werden de offertes voor de nieuwe aanbesteding geopend. Op 18 januari 2012 werd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) een beoordelingscommissie samengeroepen waarbij voor het eerst de vzw Jachthaven Blankenberge (samengesteld uit de schepen verantwoordelijk voor de haven en de diverse jachtclubs) en de jachtclubs uitgenodigd waren. Alle deelnemers van de beoordelingscommissie kregen op 18 januari 2012 van AMDK een evaluatiedossier betreffende de ingezonden offertes ter inzage. De deelnemers hebben hun goedkeuring verleend aan de evaluatie. Het leveren van de nieuwe steigers werd gegund aan een firma uit Frankrijk.

Blijkt nu dat een van de niet-gegunde firma’s van de beroepsprocedure gebruik gemaakt heeft om via de Raad van State het dossier te laten schorsen. Uit de offerte van deze firma bleek dat zij op meerdere punten niet voldeden en daarbovenop meer dan het dubbele prijsbestek hadden terwijl de gegunde firma wereldwijde referenties en een honderdvoudige omzet ten opzichte van deze firma kon voorleggen. Het resultaat van dit alles is een ernstige vertraging in de uitvoering van de werken. De jachtclub houdt, op basis van een eerste raming, al rekening met een verlies van circa 200.000 euro (verlies aan liggelden, bezoekersliggelden, loonkosten, e.d.).  Dit is een zware hypotheek op de organisatie.

Het grootste euvel in dit dossier is het feit dat AMDK toelating gaf om de oude steigers te verwijderen en te verkopen zonder dat ze enig inzicht hadden op de leveringstermijn van de nieuwe steigers. Hierdoor dreigt het vaartseizoen 2012, dat aanvangt op 1 april, ernstig in het gedrang te komen. Vele leden van de jachtclub zeggen hun lidmaatschap op om uit te wijken naar vrije plaatsen in andere havens. De vele buitenlandse bezoekers hoofdzakelijk afkomstig uit Nederland maar ook uit Duitsland, Frankrijk en Engeland zullen afhaken hetgeen een economisch verlies zal betekenen voor Blankenberge tijdens het toeristisch seizoen.

1. Welke timing wordt vooropgesteld voor de plaatsing van nieuwe steigers in de jachthaven van Blankenberge, rekening houdende met een nieuwe stand van zaken?

2. Kan de minister garanderen dat de nieuwe steigers in gebruik zullen kunnen worden genomen voor de start van het vaartseizoen op 1 april? 

3. Is er een noodscenario beschikbaar indien de vooropgestelde timing niet wordt gehaald? Indien niet, waarom niet? 

