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N358 Oudenburg  –  Heraanleg

Op het fysisch programma dat vorig jaar aan het
Vlaams Parlement werd voorgelegd, werd voor het
jaar 2000 50 miljoen vastgelegd voor de heraanleg
van de Stationstraat in Oudenburg.

Tot op heden is er blijkbaar nog geen vooruitgang
in het dossier geboekt.

1. Wat is hiervan de oorzaak ?

2. Worden de middelen verschoven naar het vol-
gende jaar en welke stappen dienen nog te wor-
den genomen om het dossier te kunnen aanbe-
steden ?

3. Welke termijn wordt vooropgesteld voor de re-
alisatie van het dossier ?

Antwoord

De heraanleg van de N358 in Oudenburg is een ge-
combineerd dossier, waarbij ook de aanleg van rio-
leringen ten laste van de stad Oudenburg gepland
is.

De onteigeningen zijn in uitvoering, maar er moet
nog een bijkomend onteigeningsplan worden opge-
maakt ten gevolge van een recente beslissing om
ook een fietspad langs dit traject aan te leggen. H e t
ontwerp wordt opgemaakt door een door het
stadsbestuur aangesteld studiebureau. Dit studie-
bureau zal met het ontwerp maar klaar zijn in sep-
tember 2001.

Om deze redenen is dit project buiten de wil van
de administratie Wegen en Verkeer verschoven
naar 2002.

Indien het studiebureau klaar is met het ontwerp
en de onteigeningen voldoende ver gevorderd zijn,
kan de aanbestedingsprocedure eventueel reeds
eind 2001 worden opgestart. De werken kunnen
dus wellicht in de loop van 2002 van start gaan.


