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Op 29 november 2011 besprak de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke 
Investeringsprojecten de uitvoering door de Vlaamse Regering van de aanbevelingen uit 
de resolutie ‘Sneller door Beter’, (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 395) met de heer Kris 
Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Bui-
tenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.

I.	 UITEENZETTING DOOR MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS

Minister-president Kris Peeters: Het project ‘Versnellen van Investeringsprojecten’ wordt 
zowel door de Vlaamse Regering als door deze commissie en het hele parlement als heel 
belangrijk beschouwd.

In het regeerakkoord staat: “Wij hebben vastgesteld dat het zowel voor de publieke als 
voor de private investeerders steeds moeilijker wordt om binnen een redelijke termijn ver-
gunningen te krijgen voor belangrijke investeringsprojecten. Wij willen dit euvel nadruk-
kelijk remediëren, zowel voor publieke als voor private investeerders.”.

Het is de bedoeling dat ik vandaag een algemene inleiding geef bij de stand van zaken en 
dat de ministers Muyters en Schauvliege tijdens een volgende vergadering inzoomen op 
een aantal projecten.

Dit project is binnen de Vlaamse Regering formeel opgestart met de visienota van de 
Vlaamse Regering van 15 oktober 2010. In die visienota zijn de aanbevelingen van deze 
commissie en van de commissie-Berx over het versnellen en verbeteren van procedures bij 
complexe en maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten verwerkt. Een ambtelijk 
projectteam heeft de opdracht gekregen de diverse acties van de visienota uit te werken. 
Het politiek stuurcomité onder leiding van mijn kabinetschef stuurt dit projectteam aan. 
Het projectteam heeft in het voorjaar van 2011 meermaals gerapporteerd aan deze com-
missie.

Het eerste luik van de visienota bevat algemene verbeteringen voor de versnelling van alle 
vergunningsprocessen, de zogenaamde ‘quick wins’. Integratie en vereenvoudiging van de 
bestaande procedures vormen daarin een eerste accent. Als we meer procedures samen 
kunnen laten verlopen, is er meer afstemming mogelijk en kan meer tijdwinst worden 
geboekt. Naast meer integratie wordt ingezet op de vereenvoudiging van de procedures.

Het stimuleren van samenwerking is een tweede accent. De overheid en de ambtenaren 
moeten oplossingsgericht samenwerken met de initiatiefnemers. Samen kunnen ze betere 
beslissingen nemen over wat men nu precies verder wil uitwerken en onderwerpen aan de 
noodzakelijke procedures. Dit leidt tot betere en meer transparante besluitvorming, wat 
het maatschappelijk draagvlak ten goede komt.

Verschillende quick wins zijn al aan het parlement voorgelegd, andere zijn klaar of  zo 
goed als klaar. De ministers Muyters en Schauvliege zullen daar bij een volgende gelegen-
heid uitvoeriger op ingaan, maar ik wil u nu toch al kort meedelen wat er al is goedge-
keurd, waarover afspraken bestaan en wat op korte termijn zal worden goedgekeurd.

Het gaat bijvoorbeeld om een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, waarbij de VLACORO de facto is opgeheven en aan de SARO een strategische 
adviesrol veel vroeger in het proces is toebedeeld. We hebben de mogelijkheid tot het aan-
vragen van projectvergaderingen gevoelig verruimd, zodat initiatiefnemers van een project 
sneller kunnen vragen om rond tafel te zitten met alle overheidsinstanties. Het indienen 
van aanvragen voor planologische attesten gebeurt in de toekomst bij het gemeentebe-
stuur, omdat dit vanuit bevoegdheidsoverwegingen logischer is. Het instellen van beroepen 
door overheidsinstanties tegen vergunningsbeslissingen komt voortaan te liggen bij de lei-
dend ambtenaar in plaats van bij een aangewezen ambtenaar. Zo wordt het beroep vanuit 
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de overheid voorwerp van een grondige overweging, waarbij de leidend ambtenaar naast 
de pure eigen sectorale invalshoek ook opportuniteitsoverwegingen kan laten meespelen.

We hebben een regelgevend voorstel uitgewerkt om sectorale machtigingen en toestem-
mingen maximaal te integreren in de stedenbouwkundige vergunning. Dat wordt binnen-
kort geagendeerd. En we hebben het aantal vrijstellingen van vergunning en het aantal 
meldingsplichtige werken gevoelig uitgebreid.

Een andere belangrijke quick win is de integratie van het project-MER in het vergun-
ningenproces. Dit ontwerp van decreet kreeg een tweede principiële goedkeuring op 22 
juli 2011. Ik verwacht een derde en definitieve goedkeuring van dit ontwerp van decreet 
nog eind dit jaar. De nieuwe werkwijze geeft een belangrijke verbeter- en versnellings-
mogelijkheid voor het huidige instrumentarium en dit door het gedeeltelijk parallel laten 
verlopen van de milieueffectrapportageprocedure en de vergunningsprocedure. Zeker in 
economisch onzekere tijden heeft zowel de overheid als het bedrijfsleven baat bij een snel-
lere beslissingsprocedure. Daardoor wordt een reële bijdrage geleverd aan het behoud en 
de versterking van de competitiviteit van Vlaanderen als regio en wordt aan de onderne-
mingen in Vlaanderen de mogelijkheid geboden om snel in te spelen op wijzigende markt-
situaties en op innovatie, wat uitermate belangrijk is in het kader van het behoud van de 
welvaart en het algemeen welzijn. De integratie van het project-MER in het vergunningen-
proces wordt binnenkort op regeringsniveau afgerond.

De ontheffingsprocedure voor het project-MER is ook gewijzigd, waardoor de doorstart 
naar het project-MER vereenvoudigd is. Op die manier wil de dienst Mer het tijdsverloop 
van achtereenvolgens een niet-verleende ontheffing en vervolgens het opstellen van een 
volledige project-MER inkorten met een aantal weken tot een paar maanden. 

Een andere quick win heeft te maken met de handleidingen en richtlijnenboeken voor het 
project-MER. Recent werd het richtlijnenboek ‘Geluid en trillingen’ opgeleverd en bin-
nenkort volgt ‘Lucht’. De richtlijnenboeken zorgen voor een uniforme aanpak van de ver-
schillende MER-onderzoeken. Dat zorgt ook voor vereenvoudigingen in de toepassingen.

Deze quick wins tonen aan dat we niet hebben stilgezeten en dat we de aanbevelingen van 
deze commissie hebben uitgevoerd of  nog willen uitvoeren. Daartoe is het nodig dat we 
onze werkzaamheden op het vlak van quick wins onverkort voortzetten.

Op korte termijn zal een nieuwe regeling worden goedgekeurd met betrekking tot de han-
delingen van algemeen belang die afwijken van de bestemmingsvoorschriften. Zoals opge-
nomen in de visienota van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 is het bestaande 
besluit geëvalueerd door de eigen bevoegde ambtenaren, overheidsadministraties die 
projecten initiëren en private aanvragers. Op basis daarvan zullen wij ervoor zorgen dat 
uitgebreider toepassing kan worden gemaakt van de mogelijkheid om zonder ruimtelijk 
uitvoeringsplan en dus zonder plan-MER af te wijken van bestemmingsvoorschriften.

Daarnaast werken wij ook aan de regeling voor de unieke vergunning, de zogenaamde 
omgevingsvergunning. De startnota ‘Omgevingsvergunning’ van de Vlaamse Regering 
van 22 juli 2011 wordt momenteel uitgewerkt in functie van een conceptnota, die ver-
volgens in juridische teksten moet worden gegoten. In de startnota werden de krachtlij-
nen vastgelegd voor de invoering van een unieke omgevingsvergunning waarin zowel de 
milieu- als de stedenbouwkundige vergunning en/of melding worden geïntegreerd. In deze 
vergunning moet de bevoegde vergunningverlener een globale beoordeling op vlak van 
milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde volgens een geïntegreerde vergunning-
procedure volgen. Zo zal de initiatiefnemer zijn aanvraag kunnen indienen bij een uniek 
loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd, met als 
sluitstuk het syntheseadvies van de adviescommissie, dat gespiegeld wordt aan de provin-
ciale respectievelijk gewestelijke milieuvergunningcommissie. 
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Volledig binnen de filosofie van de commissie-Berx en de commissie-Sauwens moet de 
vergunningsprocedure zo eenvoudig en transparant mogelijk verlopen, met bijzondere 
aandacht voor de participatie van het publiek. Wij zullen daar samen met de lokale amb-
tenaren rekening mee houden.

Met betrekking tot de onteigeningen werden en worden meerdere acties ondernomen. De 
Vlaamse overheid zal een voorstel van vooraanpassing van de federale onteigeningswet-
geving uitwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met het zogenaamde Vlinderakkoord 
dat werd bereikt en dat binnenkort door de Federale Regering zal worden uitgewerkt. Dit 
voorstel zal vervolgens door de collega’s van de federale overheid en de andere gewesten 
worden besproken.

Wij hebben deze regeling evenwel niet afgewacht om te vereenvoudigen. Voor de ontei-
geningen waarvoor de lokale besturen een machtiging aanvragen bij de Vlaamse over-
heid, hebben we al een vereenvoudiging doorgevoerd. De Vlaamse Regering besliste op 
14 oktober 2011 dat alle onteigeningsmachtigingen voor lokale besturen in de toekomst 
worden verleend door de minister van Binnenlands Bestuur. Er is dus één loket voor 
lokale besturen. De minister heeft een termijn van orde van 45 dagen om te beslissen over 
de onteigeningsmachtiging. Hij doet enkel een wettigheidscontrole en oordeelt dus niet 
over de opportuniteit. De verplichte voorafgaande instemming van de sectoraal bevoegde 
ministers wordt afgeschaft en vervangen door een voorafgaande melding aan die sectoraal 
bevoegde ministers. Ook landmeters-experten worden gerechtigd om schattingsverslagen 
op te maken.

In overleg met de federale overheid werd een typebestek voor het inschakelen van land-
meters-experten opgesteld. Dit vergt nog een beperkte technische toelichting door de col-
lega’s van de FOD Financiën. Op korte termijn kan dit typebestek ter beschikking worden 
gesteld van alle diensten van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden. In het ont-
werp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 is vastgelegd 
dat de Dienst Vastgoedakten de aanduiding van landmeters of experten bij de afhandeling 
van de vastgoeddossiers in het algemeen en van minnelijke onteigeningen in het bijzonder 
kan coördineren.

De Vlaamse Regering verleende op 29 april 2011 haar akkoord voor de oprichting van een 
bijzonder Vlaams Bestuursrechtscollege. Het Departement Bestuurszaken heeft een eerste 
ontwerp van decreet tot oprichting van dat Vlaams Bestuursrechtscollege opgesteld. Het 
doel is een globale aanpak uit te tekenen waarin verschillende Vlaamse bestuursrechtscol-
leges worden geïntegreerd, en te onderzoeken of pistes haalbaar zijn die ook in de aanbe-
velingen van de commissie aan bod komen, zoals het instellen van een bestuurlijke lus, het 
beslissen om bestuurshandelingen niet te vernietigen ondanks vormgebreken of materiële 
gebreken – waarbij een afweging wordt gemaakt tussen het individuele en het algemene 
belang – of  de mogelijkheid om rechtsgevolgen geheel of  gedeeltelijk in stand te houden 
als de rechthebbenden niet ernstig worden benadeeld.

Dit jaar nog zullen we het nodige doen om de nieuwe decretale bepalingen in verband met 
het planologisch attest uit te voeren. De voorbereidingen daarvan zijn volop aan de gang. 

De Vlaamse Regering heeft ook nog afgesproken om de bindende adviezen van de ad-
ministratie bij vergunningsaanvragen af  te schaffen tegen eind 2012. In voorbereiding 
daarvan werkt de administratie aan een lijst van bindende adviezen in de verschillende 
beleidsdomeinen. We zijn er ook van overtuigd dat een goed gemotiveerd advies van de 
administratie niet zomaar in de wind zal worden geslagen door de instanties die moeten 
beslissen over een vergunning.

Het tweede deel van de visienota van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 geeft 
de aanzet tot een grondige hervorming van de aanpak van investeringsprojecten die niet 
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zonder een bestemmingswijziging kunnen worden gerealiseerd. Voor deze projecten is een 
ruimtelijk planproces nodig, en vaak ook een afweging van alternatieven. Voor dit soort 
van investeringsprojecten kan de doorlooptijd momenteel vrij lang zijn – en dan druk ik 
mij voorzichtig uit. Een nieuwe procesmatige aanpak moet dat verbeteren. 

De krijtlijnen voor de nieuwe aanpak kunnen we omschrijven als de ‘drietrapsraket’. Er 
zijn drie beslismomenten: de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit. Bij 
het uittekenen van de nieuwe procesaanpak is het projectteam in eerste instantie uitgegaan 
van complexe Vlaamse projecten waar de nieuwe aanpak garant moet staan voor een effi-
ciënt en kwaliteitsvol proces, gericht op daadwerkelijke realisatie binnen een aanvaardbare 
termijn en met een maximum draagvlak. Versnelling wordt onder meer bereikt door het 
parallel schakelen van onderzoeken en beoordelingen in de voortrajectfase en de procedu-
res in de uitwerkingsfase, en door het integreren van openbaar onderzoek.

We onderscheiden volgende fasen en beslismomenten: de agenderingsfase, afgesloten met 
de startbeslissing; het voortraject, afgesloten met het voorkeursbesluit; en de uitwerkings-
fase, afgesloten met het trajectbesluit. Met de nieuwe geïntegreerde aanpak komen alle 
procedurestappen, die vlotter en logischer na elkaar worden gezet, in één voortraject en 
één uitwerkingsfase. Zo verwezenlijken we een substantiële tijdwinst, waarbij we tegelijk 
aandacht blijven houden voor de kwaliteit van het proces. Daarnaast creëren we voor 
de procedures een meer rechtszekere en transparante structuur. De burger krijgt op twee 
cruciale momenten inspraak. De visie van de Vlaamse Regering mikt dus op een versnel-
ling maar evenzeer op de kwaliteit van het proces en de opbouw van een duurzaam maat-
schappelijk draagvlak. 

Ik wil kort de verschillende fasen en beslismomenten overlopen. Meer uitleg vindt u in 
het rapport dat door het projectteam aan de Vlaamse Regering is bezorgd. Het zullen de 
ministers Muyters en Schauvliege zijn die u daarover meer informatie bezorgen en waar-
aan u ook alle vragen kan stellen.

Het doel van de agenderingsfase is te komen tot een eenduidige formulering van de pro-
bleemstelling en projectdoelstellingen en om de grote lijnen van de verdere procesaanpak 
uit te zetten. De agenderingsfase leidt enkel tot het opstarten van een projectgedreven 
proces, met een focus in eerste instantie op een alternatievenonderzoek en dus – op dit 
moment – nog niet op de concrete realisatie van het project. Informeel overleg met belang-
rijke actoren ter voorbereiding van de startbeslissing die de agenderingsfase afrondt, is 
aangewezen. De agenderingsfase is een informele fase, zodat we die niet regelgevend vast-
leggen. Deze fase verschilt in duurtijd van project tot project. De startbeslissing vormt 
het formele engagement van de betrokken actoren om het proces te doorlopen volgens de 
methodiek van de routeplanner. 

Het doel van het voortraject is om op een geïntegreerde wijze te komen tot een welover-
wogen afweging van de verschillende alternatieven, die aan de probleemstelling en de 
doelstellingen die geformuleerd werden een zinvolle oplossing kunnen geven. Uiteindelijk 
wordt naar één beste oplossing gewerkt die het voorwerp uitmaakt van het voorkeursbe-
sluit. 

Een projectleider en een multidisciplinair projectteam begeleiden het proces. Procesmatig 
worden onderzoeken en studies die momenteel vaak sequentieel verlopen, minstens in tijd 
gelijkgeschakeld, zodat een gevoelige tijdwinst kan worden geboekt. Reken voor complexe 
projecten op een voldoende ruime periode, om de nodige onderzoeken op te starten, af  te 
ronden, te verwerken in een integrerend document met een ontwerp van voorkeursbesluit, 
dit voor te leggen aan een brede groep van actoren en belanghebbenden, om finaal het 
definitieve voorkeursbesluit voor te leggen aan de bevoegde overheid.
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In elk geval is participatie van de burger en belangengroeperingen doorheen de hele fase 
belangrijk. Politieke en ambtelijke terugkoppeling die beiden gericht zijn op het resultaat 
zijn ook in deze procesfase cruciaal. Op basis van de inspraak en alternatievenafweging 
neemt de betrokken overheid een voorkeursbesluit met een definitieve keuze voor een 
alternatief  en, eventueel al een daaraan gekoppeld actieplan met milderende maatregelen 
en/of flankerend beleid. Dit voorkeursbesluit is een klikmoment waarop nadien niet meer 
wordt teruggekomen.

In de uitwerkingsfase wordt het voorkeursbesluit verder geconcretiseerd tot het niveau 
van een realiseerbaar project, inclusief  alle bijhorende flankerende maatregelen die voort-
vloeien uit de realisatie van het project. In plaats van verschillende adviesronden en open-
bare onderzoeken over de diverse vergunningen, wordt één gezamenlijke adviesronde en 
formele consultatie georganiseerd over het geheel van het projectbesluit.

Met het projectbesluit worden de nu afzonderlijke benodigde vergunningen, zoals de ste-
denbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, de eventueel noodzakelijke machti-
gingen en toelatingen, bijvoorbeeld in het kader van het Natuurdecreet, onroerend erfgoed 
of toestemmingen van de weg- en waterwegbeheerder, evenals de gebeurlijk noodzakelijke 
bestemmingswijziging, vervangen door één geïntegreerde en afgewogen beslissing.

Het kaderdecreet Complexe Investeringsprojecten, dat de ministers Muyters, Schauvliege 
en Crevits voorbereiden, zal de uitgangspunten van deze aanpak vastleggen. Omdat we 
maatwerk en flexibiliteit willen garanderen, gaat het overwegend om een aantal procedu-
rele aspecten, vooral omdat die moeten kunnen gelden bovenop de huidige sectorale rege-
lingen. We leggen in het kaderdecreet enkel de principes van de verschillende fasen vast. 
De beslismomenten zijn daarbij belangrijk, vooral het voorkeurs- en het projectbesluit, 
waar bepaalde gevolgen aan verbonden zijn.

Een eerste versie van het kaderdecreet is uitgewerkt door het projectteam. Het wordt nu 
binnen de regering besproken. We nemen ons voor om er zo snel mogelijk mee naar bui-
ten te komen om de inbreng van betrokkenen, zoals onder meer deze commissie, mee te 
nemen. Ik plan dat in het voorjaar van 2012, zodat we het ontwerp van decreet kunnen 
afronden voor het zomerreces van 2012. 

Met betrekking tot de nieuwe procesaanpak van complexe investeringsprojecten is in de 
eerste plaats een methodiek opgemaakt, in de vorm van een zogenaamde routeplanner. 
Uitgangspunt is een kwalitatieve procesaanpak met aandacht voor inspraak en participa-
tie, geïntegreerd, administratie- en bestuursniveauoverschrijdend samenwerken, integratie 
van onderzoeken en werken naar trechtering, transparantie en duidelijkheid van beslis-
singen. 

De routeplanner gaat verder uit van maatwerk en is bijgevolg opgebouwd uit aandachts-
punten, bouwstenen en richtlijnen die naargelang het proces dat tot een project moet 
leiden, al dan niet kunnen worden gebruikt. De routeplanner is vooral bedoeld om pro-
jectleiders te ondersteunen in processen met betrekking tot complexe investeringsprojec-
ten. 

Het document is tot stand gekomen met de inbreng van de betrokken administraties, de 
strategische adviesraden en zogenaamde bevoorrechte getuigen, te weten afgevaardigden 
van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen, experts inzake complexe processen, 
beroepsverenigingen en projectontwikkelaars, belangrijke actiecomités enzovoort.

Ook deze commissie werd, net zoals de regering zelf  trouwens, bij de opmaak door het 
projectteam betrokken. De routeplanner is een evolutief document – het zal namelijk wor-
den aangevuld telkens er nieuwe inzichten zijn – en zal ter beschikking worden gesteld op 
een website.
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We willen ons echter niet beperken tot enkel regelgeving om de nieuwe procesaanpak te 
implementeren. De kracht van de voorgestelde procesmatige aanpak zit overigens in een 
aantal vernieuwingen, vooral inzake de manier van samenwerken en openheid, die niet 
steeds in regelgeving te vatten zijn. 

We werken in de eerste plaats de methodiek van de routeplanner zo uit dat de bouwstenen 
van de routeplanner, zoals de procesmatige aanpak, het gelijktijdig laten verlopen van 
onderzoeken, het integreren van inhoudelijke standpunten en de finale beslissing over de 
zaak, ook kunnen worden gehanteerd voor andere dan complexe projecten, ook los van 
de toepassing van het kaderdecreet. 

Tegelijk beklemtonen we dat er mogelijkheden zijn om, ten aanzien van private ini-
tiatiefnemers, ook in de procesaanpak van de routeplanner in te stappen, naast andere 
efficiëntieverbeteringen buiten de toepassing van het kaderdecreet, zoals de omgevings-
vergunning. De ministers Muyters en Schauvliege zullen daar in een volgende commis-
sievergadering uitgebreid op terugkomen. 

We zijn van plan een brede communicatie- en bekendmakingscampagne over de nieuwe 
procesaanpak van complexe investeringsprojecten te organiseren. We plannen stimulan-
sen ten aanzien van kennisopbouw binnen de Vlaamse administratie. Een koepelwebsite 
over de nieuwe aanpak van complexe investeringsprojecten zal informatie bieden over de 
bouwstenen van de routeplanner.

Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid in opleidingsinitiatieven ten behoeve van pro-
jectleiders van complexe projecten. Wat de participatie betreft, onderzoeken we de zinvol-
heid van de keuze voor een gespecialiseerde dienst of  voor een raamcontract met een of 
meerdere externe opdrachthouders die de nodige ondersteuning kunnen aanbieden. Het 
werken aan een oplossingsgerichte houding en de advisering van de ambtenaren die bij 
een complex project zijn betrokken, vraagt om een doordacht sensibiliserings- en veran-
deringstraject. De Vlaamse administratie engageert zich ertoe in de competentieopbouw 
van de eigen ambtenaren te investeren en biedt vormingsinitiatieven aan om tot de na te 
streven mentaliteitswijziging te komen. Bij vormingsinitiatieven en met betrekking tot het 
personeelsbeleid in het algemeen wordt bijzondere aandacht besteed aan het profiel van 
de projectleider.

Bij de opvolging en de advisering in verband met processen die aan complexe projecten 
zijn verbonden, moeten de ambtenaren voldoende worden gemandateerd. We onderzoe-
ken het denkspoor van aanspreekpunten en begeleidingsmanagers in de Vlaamse admi-
nistratie. Zij zouden de lokale overheden in functie van een advisering door de Vlaamse 
overheid wegwijs kunnen maken en begeleiden. Ze zouden tevens meestappen in bepaalde 
processen en projecten. Ten aanzien van private initiatiefnemers vormen de lokale bestu-
ren nog steeds het eerste aanspreekpunt. Het is echter de bedoeling de lokale besturen 
maximaal te begeleiden.

De Vlaamse administratie wordt op die manier georganiseerd dat een geïntegreerd advies 
tot stand kan komen. De projectvergadering is hier een goed voorbeeld van. Ook met 
betrekking tot de omgevingsvergunning wordt een dergelijke advisering vooropgesteld.

We mogen niet uit het oog verliezen dat het niet enkel om de versnelling gaat: het gaat 
ook om de verbetering van de kwaliteit van de processen. Met zijn minimale bepalingen 
impliceert het kaderdecreet dat we de nadruk meer op het proces en minder op de proce-
dure willen leggen. De nieuwe procesaanpak wordt veeleer geduid door de doelstellingen 
van de diverse onderdelen aan te geven dan door regelgevende vormcriteria op te nemen. 
In feite worden enkel de procedurestappen uit het Europees recht overgenomen. Door de 
nadruk meer op het proces en minder op de procedure te leggen, versnellen we het ver-
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loop van het proces door de kwaliteit van het proces te verhogen. De kans op vormfouten 
wordt immers veel kleiner.

Veel versnellingen zijn het gevolg van goede afspraken die vroeg in het proces worden 
gemaakt en verankerd. Hierdoor wordt tijdverlies vermeden. Een goed doorlopen voor-
traject is dan ook cruciaal. Indien we dit allemaal implementeren, zullen we confrontaties 
met bijkomende elementen op het einde van de behandeling van dossiers kunnen voorko-
men.

Begin 2010 heeft deze commissie met haar aanbevelingen een belangrijke grondslag voor 
de versnelling van investeringsprojecten gelegd. Met de visienota van 15 oktober 2010 
heeft de Vlaamse Regering een belangrijk positief  en politiek signaal gegeven. Sinds een 
jaar voeren we in sneltempo de ene na de andere aanbeveling uit. Volgens sommigen kan 
het nog sneller, maar ik kan iedereen verzekeren dat ambtenaren en kabinetsmedewerkers 
hier met man en macht aan werken.

Ik ben er tevens van overtuigd dat deze aanpak de leden van de commissie enig vertrou-
wen moet geven. De aanbevelingen die hier zijn geformuleerd, worden effectief uitgevoerd. 
Het is dan ook onze bedoeling deze commissie verder bij toekomstige acties te betrekken. 
Dit kan de kwaliteit van het geleverde werk enkel ten goede komen.

Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop de uitvoerende en de decreetgevende 
macht een belangrijk en complex dossier samen kunnen aanpakken. Met betrekking tot 
de procedures voor complexe investeringsprojecten kunnen we enkel op deze manier tot 
een duidelijke regelgeving komen. Dat is de ambitie die hier sterk is verwoord. We moeten 
de versnelling van de investeringsprojecten in de praktijk brengen.

II.	BESPREKING

De heer Johan Sauwens: De ministers Muyters en Schauvliege zullen voor een volgende 
vergadering uitgenodigd worden, maar dat de minister-president vandaag zelf  is gekomen, 
toont aan dat de hele Vlaamse Regering dit dossier wil trekken.

De heer Lode Ceyssens: Uit het overzicht van de minister-president is gebleken dat we al 
een aantal stappen in de goede richting hebben gezet.

Ik heb genoteerd dat de verantwoordelijkheid voor die stappen vaak niet bij de Vlaamse 
overheid ligt. Ik verwijs naar het besluit betreffende de melding van vrijstellingen. Toen we 
dit besluit in werking wilden laten treden, bleek echter dat de lokale besturen bemerkingen 
hadden. Achteraf is gebleken dat het mogelijk is om een stap in de goede richting te zetten 
indien we iedereen hiervan kunnen overtuigen. Het is dan ook een taak van de Vlaamse 
overheid om de provincie- en gemeentebesturen zeer snel de juiste informatie te verstrek-
ken. Die informatieoverdracht is echter niet altijd even evident. Er worden op dit moment 
bijvoorbeeld al informatiemomenten over de omgevingsvergunning georganiseerd, maar 
we wachten nog op de afronding van dit dossier. Dat zorgt her en der voor misverstanden. 
Het is een belangrijke taak van de Vlaamse overheid om op het juiste moment de juiste 
informatie te verstrekken.

Een zeer belangrijk punt dat de minister-president heeft aangehaald, betreft het Vlaams 
Bestuursrechtscollege. We zijn er allemaal van overtuigd dat dit een uitdaging vormt. We 
hebben in deze en in andere commissies al vaak over de werking van de Raad voor Ver-
gunningsbetwistingen gesproken. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat die raad de 
verwachtingen niet inlost. We hebben het ook al over een tijdelijke samenwerking met het 
Milieuhandhavingscollege gehad.
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Misschien hebben we het kader voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet van 
in het begin juist ingevuld. We hebben het aantal dossiers onderschat. Misschien kun-
nen we nog verbeteringen aanbrengen in de Codex Ruimtelijke Ordening. Tijdens een 
gesprek met de Raad in de Commissie voor Leefmilieu, naar aanleiding van het jaarver-
slag, werd het debat over de inhoud van de vonnissen die de Raad uitspreekt afgeblokt 
door de voorzitter van de Raad (zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1372/1). Zij vond dat we 
met die vonnissen helemaal niets te maken hadden. Strikt genomen, volgens de scheiding 
der machten, klopt dat. Maar men kan het toch niet maken om te vervallen in eindeloos 
formalisme en intussen aan Vlaanderen meer steun vragen? Niemand is gebaat bij de ver-
nietiging van vergunningen op basis van formalistische redenen. Dat moeten we in ons 
achterhoofd houden bij de oprichting van dat Vlaams Bestuursrechtscollege.

Minister-president, u stelt dat we niet alles met wetgevend werk kunnen oplossen. Tijdens 
de hoorzittingen heeft de toenmalige projectdirecteur van ‘Sneller en Beter’ in Nederland 
dat ook gezegd: er moet een attitude komen om oplossingsgericht te gaan werken. Ik zie 
eenzelfde uitdaging voor onze administratie. Misschien is het nuttig om bij een volgende 
gelegenheid van de vakministers meer uitleg te krijgen over de inspanningen die ze leveren 
om die attitude te bevorderen. 

Minister-president, hebt u al een timing rond de drietrapsraket?

Het parlement moet die stappen nauwkeurig verder kunnen opvolgen. Ik wil suggereren 
om in de toekomst in de beleidsbrieven apart aandacht te besteden aan de vooruitgang in 
het opvolgen van de aanbevelingen. Nu zitten die verdoken tussen alle andere intenties in 
de beleidsbrieven. Dan wordt de opvolging ook transparant.

De heer Marino Keulen: Minister-president, het uitgangspunt – waarop u ook zult wor-
den afgerekend – was om de realisatietermijnen van grote infrastructuurwerken en maat-
schappelijke projecten te halveren. Dus zult u op een zeker ogenblik met die toets worden 
geconfronteerd. 

Ik denk dat de intenties goed zijn, dat ze sporen met de filosofie van de werkzaamhe-
den van deze commissie, maar u zit nu nog in de fase waarin een aantal dingen wordt  
ontwikkeld. Heel veel ideeën en voorstellen werden gelanceerd. Ze bevinden zich in een 
conceptuele fase en moeten verder uitgewerkt worden. U hebt als regering het instrumen-
tarium om wat deze commissie bekommerde ook te operationaliseren. Ik kreeg dus graag 
meer informatie over de verdere timing. 

We hebben heel veel goede ambtenaren, maar we hebben er ook die gevormd zijn volgens 
het principe van ‘neen zeggen’ en die daaruit autoriteit putten. We willen dat ambtena-
ren de mensen wijzen op problemen, maar dat ze ook meteen de weg naar oplossingen 
schetsen. We willen dat ze een dienstverlening leveren waar een burger/belastingbetaler 
en een bedrijf/belastingbetaler op mogen rekenen. Die mentaliteitswijziging is uitermate 
belangrijk. Het zal een groeiproces zijn. Inzake ruimtelijke ordening heeft men meer 
autonomie gegeven aan de gemeenten. In eerste instantie waren er heel wat stedenbouw-
kundige ambtenaren die systematisch in beroep gingen tegen autonoom genomen beslis-
singen. Ondertussen heb ik de indruk dat zich dat wat stabiliseert. Het is blijkbaar toch 
niet zo gemakkelijk om een stuk van de autoriteit die men als gemachtigd ambtenaar 
heeft, zomaar prijs te geven.

Ik denk dat de lokale besturen en het economische middenveld over onze schouders 
meekijken. Ik durf  te stellen dat dit iets is dat het klassieke strijdtoneel van meerder-
heid en oppositie overstijgt. Finaal worden we er allemaal op afgerekend. We dragen een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Het punt zal het halveren van de realisatietermijnen zijn 
en de timing om de wetgeving op punt te stellen, zodat we grote investeringsprojecten nog 
een kans geven in de toekomst. 
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De heer Ivan Sabbe: Minister-president, de laatste keer dat ik in deze commissie kwam, 
vreesde ik ervoor of  alles wat hier werd gezegd ook effectief  in de praktijk zou worden 
gebracht. Met wat u vandaag zegt, lijkt u ervan overtuigd te zijn dat het zo moet en zo zal 
gebeuren. 

Ik heb een vraag om uitleg gesteld aan minister Muyters over de eengemaakte vergunning, 
die Wallonië al sinds 2005 heeft. In zijn antwoord mikte de minister op 2014. Vandaag 
hebt u het over midden 2012, nog voor het parlementair reces. Dat betekent een aanzien-
lijke verkorting ten opzichte van wat minister Muyters heeft aangegeven.

Wat moet tegen wanneer gebeuren? Het is geen overbodige luxe om voor het werk dat 
deze commissie in het verleden heeft verricht een duidelijke timing op te stellen voor alle 
deelprojecten, met aanduiding van de verschillende knipperlichten voor elke tussenstap.

De heer Keulen zei dat niet alleen u en de meerderheid, maar iedereen hierop wordt 
afgerekend, want we zitten allemaal in de politiek. Dit hebben we zelf  in handen. Dit is 
Vlaamse materie. Het zou dan ook leuk zijn dat alle betrokken partijen op de tijdstabel 
kunnen zien dat we op koers blijven en dat we de deadline halen.

Minister-president, in hoeverre kunnen we nog praktische suggesties meegeven? Er zijn 
zaken van ruimtelijke ordening die minder in het daglicht komen, zoals bedrijven die 
waterzuiveringsinstallaties niet kunnen plaatsen op aanpalende grond. In hoeverre is er 
nog ruimte om kleinere zaken die in dat traject passen, hierin te integreren? Ze zijn cohe-
rent met het milieubeleid dat we voeren en met wat we in deze commissie hebben beslist, 
en ze kunnen zorgen voor verlichting.

De heer Bart Martens: Minister-president, ik dank u voor alle goede voornemens en gere-
aliseerde maatregelen.

De gemachtigd ambtenaar kan door de recente decreetswijziging niet meer zonder toela-
ting van zijn overste in beroep gaan. Die zaken hebben we al geregeld.

Minister-president, ik wil u vragen omzichtig te zijn bij de uitwerking van de unieke ver-
gunning. Sommige lokale besturen hebben schrik dat ze niet over de operationele kracht 
beschikken om dat straks, als met de unieke vergunning meer dossiers in eerste aanleg op 
het niveau van de steden en gemeenten moeten worden beslist, aan te kunnen. 

Bij de unieke vergunning hoort ook een herindeling van de classificatie van hinderlijke 
inrichtingen, die ertoe zou leiden dat klassieke milieuvergunningen die tot voor kort op 
het niveau van de bestendige deputatie in eerste aanleg werden beslist, nu op het niveau 
van de steden en gemeenten zullen worden beslist. Sommige steden en gemeenten zijn 
daar goed voor uitgerust en zijn blij dat ze die bevoegdheid krijgen. Andere slaat de schrik 
om het hart. De Vlaamse overheid moet duidelijk maken wat ze van die steden en gemeen-
ten verwacht, en hen desgevallend ondersteunen in hun nieuwe taak in het kader van de 
unieke vergunning. 

We moeten niet iets in het leven roepen dat in de praktijk niet blijkt te werken. We moe-
ten dus omzichtig te werk gaan. Daarvoor is er nog ruimte en tijd. U spreekt nu over de 
principiële goedkeuring voor de zomer van 2012. Dat is misschien een vervroeging van de 
timing van minister Muyters. Uit de Septemberverklaring had ik begrepen dat de eerste 
principiële goedkeuring er zelfs nog eind dit jaar zou komen, maar dat half  jaar zal het 
verschil niet maken. We kunnen best de tijd nemen om dat gedegen uit te werken, zodat 
als we dat in de wetgeving inschrijven, het ook op het terrein blijkt te werken. De timing 
van een eerste goedkeuring voor het zomerreces 2012 is al ambitieus genoeg.
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Het Vlaams bestuursrechtscollege is iets waar we allemaal naartoe willen. Ik herinner 
me een uitspraak van minister Bourgeois, die zei dat het nog twee jaar zou duren voor 
dat operationeel wordt. In afwachting moeten we de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
extra mogelijkheden geven om de bestuurlijke lus te kunnen toepassen en om een verzoek 
tot bemiddeling te kunnen inbouwen, dat veel miserie kan vermijden.

Dat zijn zaken die we nu al kunnen doen, via een aanpassing van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. We moeten nu al maatregelen nemen, zodat het overtal aan rechters 
bij het Milieuhandhavingscollege kan worden ingezet om de achterstand die de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen heeft opgebouwd, te kunnen inhalen. Ondanks de aanstelling 
door de Vlaamse Regering van een vierde rechter in september 2011 is de instroom van 
dossiers nog altijd groter dan de uitstroom. Het stuwmeer van hangende dossiers groeit 
verder aan ondanks de extra middelen en mensen die we ter beschikking hebben gesteld. 

We hebben de bevoegde ministers Muyters en Schauvliege gevraagd om maatregelen te 
nemen om het overtal aan rechters bij het Milieuhandhavingscollege te kunnen inzetten 
voor het wegwerken van de achterstand van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vol-
gens het advies dat zij daarvoor hebben ingewonnen, blijkt dat ‘contra legem’ te zijn. Er is 
dus een decretale wijziging nodig om dat mogelijk te maken. 

Minister-president, in de commissie Leefmilieu hebben we aangeboden om desnoods zelf  
die decretale regeling te treffen, via een amendement op het verzameldecreet. Zo moeten 
we geen maanden wachten op een voorontwerp van decreet, dat dan moet worden voor-
gelegd aan de adviesraden, de regering, de Raad van State en het parlement. Dat zou geen 
aanpassing op korte termijn meer zijn. Daarom willen we dat via een parlementair initia-
tief  realiseren. Zo kan de achterstand bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen eindelijk 
worden weggewerkt.

De Raad van State had zijn stedenbouwcontentieux volledig opgekuist. Met de oprich-
ting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben we dat probleem, dat niet meer 
bestond bij de Raad van State, opnieuw gecreëerd. Dat is natuurlijk een ontoelaatbare 
en onhoudbare situatie. We moeten zeer snel een aantal kortetermijnmaatregelen treffen 
om die achterstand effectief  weg te werken. Dan kunnen we ook dringend werk maken 
van een procedurereglement voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zodat de raad 
in een aantal dossiers veel sneller kan handelen. Als een verzoekende en een verwerende 
partij vandaag in een dossier rond een stedenbouwvergunning beslissen om afstand van 
geding te doen, zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen, in tegenstelling tot de Raad 
van State, toch nog onderzoeken of  het verzoek tot schorsing of  vernietiging wel ont-
vankelijk was. Dat is nutteloos werk. Bij de Raad van State neemt men gewoon akte van 
die gedingafstand. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan dat naar eigen zeggen 
niet, wegens het ontbreken van een procedurereglement. We kunnen komaf maken met 
die tijdverspilling, mits een snelle goedkeuring van zo’n procedurereglement. Op korte 
termijn kunnen we een aantal maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de Raad sneller 
kan beslissen en de achterstand kan inlopen.

Minister-president, ik vermoed dat we vrij snel de nodige maatregelen moeten nemen om 
de gevolgen van het arrest van de Raad van State rond de schorsing van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan Dendermonde weg te ruimen. De Raad van State heeft opge-
merkt dat bij toepassing van het integratiespoor, waarbij een milieueffectenrapport geïn-
tegreerd wordt in de besluitvorming tot opmaak van een RUP, een andere procedure van 
openbaarheid en kennisgeving wordt gehanteerd dan in de klassieke procedure, waar het 
MER voorafgaat aan de opmaak van het RUP. We moeten dat zelf  de wereld uit helpen. 
Als we dat niet doen, kunnen we geen RUP meer via het integratiespoor tot stand laten 
komen zonder dat de vergunningen die daar later op gebaseerd worden kaduuk zijn. Hoe 
ver staat het met het repareren van die zaak? Wanneer kunnen wij decreet- en besluitaan-
passingen verwachten om die problematiek de wereld uit te helpen?
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Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Ceyssens, de informatieopdracht van Vlaande-
ren naar de lokale overheden is een terechte zorg, die we verder moeten bewaken en vorm-
geven. 

Wat het Vlaams Bestuursrechtscollege betreft, heeft minister Bourgeois in zijn beleidsbrief  
gezegd dat dit eind 2012 in een decreet zal worden gegoten. 

Ik heb begrepen dat minister Muyters en minister Schauvliege intensief  bezig zijn met de 
problematiek van de rechters en het Milieuhandhavingscollege. Er zal dus een antwoord 
op worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de problematiek van de Raad van State en Den-
dermonde.

Mijnheer Ceyssens, er is een kamerbrede steun voor het Vlaams Bestuursrechtscollege. 
Iedereen wil dat zo snel mogelijk realiseren. Ondertussen kunnen we kijken of  we de 
bestuurlijke lus al kunnen toepassen.

Regelgevend werk kan niet alles oplossen. Mijnheer Keulen, u hebt terecht verwezen naar 
de attitude van de ambtenaren. Als we als wetgever en als uitvoerende macht volledig in 
die dynamiek zitten, moeten ook de Vlaamse ambtenaren mee oplossingsgericht denken 
en werken. U zegt zelf  dat we heel goede ambtenaren hebben, maar sommige moeten mis-
schien nog een kleine stimulans krijgen om zich die attitude volledig eigen te maken.

Ik benadruk dat er geen tegenspraak is tussen wat ik heb gezegd in de Septemberverkla-
ring en nu. De principebeslissing op het niveau van de Vlaamse Regering proberen we zo 
snel mogelijk, nog dit jaar, te realiseren. We gaan ervan uit dat we naar het parlement kun-
nen komen tegen de zomer van 2012. Mijnheer Martens, u noemt die deadline heel scherp. 
We engageren ons daartoe. 

Mijnheer Ceyssens, uw suggestie voor een stand van zaken in de beleidsbrief neem ik mee. 
Het lijkt me zeer zinvol. We moeten dat met de vakministers bekijken. Wat mij betreft, is 
het geen enkel probleem.

Mijnheer Keulen, ik dank u dat u zegt dat dit niet enkel een probleem is van de meerder-
heid, maar ook van de oppositie. Meerderheid en oppositie moeten er alles aan doen om 
dit op een goede manier vorm te geven. Coalities wisselen om de vijf  jaar en we werken 
hier aan de volgende twintig jaar. 

Mijnheer Sabbe, ik zal het misverstand over de timing uitklaren. We streven hetzelfde na, 
wat u enkel kunt toejuichen, begrijp ik. Ik verwijs naar uw suggestie om te duiden tegen 
wanneer wat moet gebeuren. Mijn collega’s en ik staan ook open voor alle praktische sug-
gesties en mogelijkheden tot verbetering. 

Mijnheer Martens, u benadrukt dat we de lokale overheden de nodige aandacht moeten 
geven. Zij moeten geloven in hun eigen kunnen. We doen er alles aan om de timing aan te 
houden, zodat er geen verschil zit tussen het niveau van de regering en van het parlement. 

De heer Marino Keulen: Op de interministeriële conferenties, het overleg tussen deelstaat-
regeringen en de federale overheid voor aanpalende bevoegdheden, kan worden besproken 
met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken om de rechtsfiguur van de bestuurlijke 
lus in de wetgeving op de Raad van State in te schrijven. Ook op ons niveau zullen we 
daarmee altijd worden geconfronteerd en we zijn dan ook nog eens de eerste bondgenoten 
van de gemeentebesturen. Het heeft niets te maken met communautaire invalshoeken, 
maar alles met een goed en modern bestuur. Vlaanderen moet dat proces trekken.

Misschien dient dat ons niet meteen, maar voor de lokale besturen is dat heel belangrijk, 
en wij zijn toch als eerste verantwoordelijk voor die besturen.
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De voorzitter: De voorzitter van de Raad van State heeft hier tijdens de hoorzittingen een 
heel grote bereidheid getoond om mee te denken in die richting. Hij vroeg dat we hem het 
wettelijke instrument zouden geven om dat te kunnen doen.

De heer Ivan Sabbe: Minister-president, met de tijdstabel bedoel ik de stappen die nodig 
zijn. Ik vraag dat zo nadrukkelijk omdat we zo voor de diverse stappen zullen kunnen zien 
of de timing kan worden gehaald. Zo kan bij de minste afwijking ook snel worden bijge-
stuurd. Als er enkel een einddatum wordt vooropgesteld voor, bijvoorbeeld, het realiseren 
van de unieke vergunning, en de tussenstappen zijn niet geëxpliciteerd, dan bestaat het 
risico dat die timing niet wordt gehaald.

De heer Dirk de Kort: Er wordt heel gemakkelijk gezegd dat een en ander afhangt van de 
houding van de Vlaamse ambtenaren. Soms ben ik echter ook begaan met de hoeveelheid 
werk waarmee we de Vlaamse ambtenaren opzadelen. Kijken we maar naar de hoeveel-
heid procedures die ze moeten doorlopen.

Minister-president, gras groeit niet beter door eraan te trekken. Er moet niet alleen een 
goede decreetgeving zijn, met goede uitvoeringsbesluiten, we moeten er ook over naden-
ken of  er bij de implementatie geen bijsturing nodig is, en een verschuiving van amb-
tenaren. Sommige ambtenaren zijn nu veeleer bezig met inspectie of  toezicht op lokale 
besturen. Ze zouden kunnen worden omgeschoold, zodat de kwaliteit van het af te leveren 
werk ook daadwerkelijk kan worden gegarandeerd.

Ik heb vroeger al gevraagd in de commissie of  er in de rapportering ook geen stand van 
zaken kon worden gegeven per geformuleerde aanbeveling. Ik ben het ter zake eens met 
de heer Ceyssens.

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Keulen, we kijken uit naar de nieuwe minister 
van Binnenlandse Zaken. Naar aanleiding van het incident met de tramlijn in Wijnegem 
hebben we contact opgenomen met zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de 
minister van Justitie van de regering in lopende zaken. De beide ministers waren bereid 
om wijzigingen aan te brengen aan de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Naar 
aanleiding van dat dossier hebben we ook contact gehad met de voorzitter van de Raad 
van State, en met een aantal rechters. Zij waren ook bereid om een aantal zaken te wijzi-
gen aan de gecoördineerde wetten. Ze onderstreepten echter dat die wetten er zijn, dat zij 
die moeten toepassen en dat we hun dat niet ten kwade kunnen duiden. Dat klopt.

U hebt gelijk, dit dossier is niet communautair geladen. Het is gewoon een kwestie van 
efficiëntie. De Raad van State staat daarvoor open. Ik kijk dus uit naar de eerste bijeen-
komst van het interministerieel comité met de nieuwe collega’s.

Mijnheer Sabbe, u hebt het over de tussenstappen. Ik weet niet of  u de routeplanner 
bedoelt of iets anders, maar volgende vergadering kan over die routeplanner meer tekst en 
uitleg worden gegeven.

Mijnheer de Kort, we mogen de ambtenaren inderdaad niet met alle zonden overladen. 
Dat zou verkeerd zijn, en onrechtvaardig. De werklast is aanzienlijk. Ik ga er echter van 
uit dat, als we dit alles hebben uitgevoerd, er een verlichting komt en dan gaat het over het 
correct alloceren van die verlichting.

De administratie heeft een voorstel gedaan met betrekking tot de tabel, maar ik laat het 
over aan de voorzitter om dat toe te lichten.

De heer Johan Sauwens: Minister-president, het is goed dat we een overzicht hebben gekre-
gen voor alle beleidsdomeinen. We hebben de regering ook anderhalf jaar de tijd gegeven. 
Er moest heel wat wetgevend, voorbereidend werk gebeuren en besluiten moesten worden 
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aangepast. Er is heel wat gebeurd. We hadden een tijd geleden enigszins het gevoel dat er 
wat werd geaarzeld, maar u hebt ons ervan overtuigd dat dit de goede richting uitgaat.

Een aantal uiteenzettingen geven aan dat we zelf  ook nog een rol zouden kunnen spelen. 
Het idee van de heer Ceyssens om te vragen aan de regering dat het aspect van de versnel-
ling en de uitvoering van onze aanbevelingen zou worden verwerkt in de beleidsbrieven, is 
een heel goed idee.

We hebben een overzichtstabel gekregen van het projectteam. Die moeten we zeker bekij-
ken tijdens een van onze volgende vergaderingen. Een aantal elementen is immers niet 
meteen aan bod gekomen. Ze bevinden zich enigszins tussen de diverse werkgroepen in. 
We moeten dat zelf  kunnen opvolgen, en die tijdstabel die werd gevraagd, kunnen we daar 
dan aan koppelen.

De minister-president heeft terecht gezegd dat de economische conjunctuur, zoals die zich 
vandaag ontwikkelt, aangeeft dat vertraging in maatschappelijk belangrijke dossiers niet 
meer te verantwoorden is. 

Johan SAUWENS,
voorzitter

Karin BROUWERS
Ivan SABBE,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen

FOD	 Federale Overheidsdienst
MER	 milieueffectrapport
RUP	 ruimtelijk uitvoeringsplan
SARO	 Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed
VLACORO	 Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening


