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Ring Asse  –  Planning

De Vlaamse regering keurde met de gewestplan-
wijziging het tracé goed voor de aanleg in drie
fasen van een ringweg rond/door Asse.

1. Welke middelen worden voor de realisatie van
de drie fasen uitgetrokken en op welke jaarbe-
groting worden ze ingeschreven (2001, 2 0 0 2 ,. . . ) ?

2. Wat is de timing met betrekking tot de aanvang
en de totale afwerking van de drie afzonderlijke
fasen ?

Antwoord

Op het driejarenprogramma 2000-2001-2002, z o a l s
dit op 25 november 1999 werd besproken in het
Vlaams Parlement, was 75 miljoen voor 2000 opge-
nomen voor de eerste fase van de aanleg van de
ring om A s s e, terwijl voor de tweede fase 75 mil-
joen was opgenomen voor 2001.

Na de goedkeuring van de gewestplanwijziging
werd de onteigeningsprocedure opgestart. A a n g e-
zien ondertussen blijkt dat de onteigeningen heel
2001 in beslag zullen nemen, is de aanleg van de
eerste fase pas gepland voor 2002.

Het uitgetrokken bedrag wordt verhoogd tot 100
m i l j o e n . Indien de onteigeningsprocedure naar ver-
wachting verloopt, kan de aanbesteding van de eer-
ste fase in het voorjaar van 2002 plaatsvinden. D e
eigenlijke werken kunnen in de maanden daarna
s t a r t e n . De tweede fase kan dan worden gepro-
grammeerd vanaf eind 2003, begin 2004, a a n s l u i-
tend op de aanleg van de eerste fase.

Voor de derde fase is het te vroeg om nu al een
concrete timing voorop te stellen.


